

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O díLO č. 2022/00680

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

OPRAVA CHODNÍKU ULICE FUGNEROVA

ČísLO SMLOUVY: 2022/00725

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

Jaroslavem Červinkou, starostou

zastoupený ve věcech technických:

Ing. Ivan Zajíček, vedoucí odboru správy a rozvoje města

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

HALKO stavební společnost s.r.o.

se sídlem:

Václavské náměstí 28, 28002 Kolín

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

CZ043090150

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Fridrichová Jana, jednatelem společnosti

zastoupený ve věcech technických:

Ing. Fridrichová Jana, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců a Přílohy č. 1 základní Smlouvy o dílo č. 2022/00680 ze dne 23. 9. 2022 a uznávají tento Dodatek č. 1.

I.

Předmět Dodatku č. 2

Rozsah předmětu díla uvedený v článku II. Předmět díla smlouvy o dílo č. 2022/00680 se mění o práce uvedené podrobně v soupisu prací č. 1 (Příloha č. 2).

II.

Termín plnění

Termín plnění uvedený v článku IV. termíny plnění, odst. 1 se nemění.

III.

Cena díla

Cena díla uvedená v článku IV. Cena díla, odst. 2., 396263,89 CZK vč. DPH se zvyšuje o vícepráce ve výši 33439,68 CZK vč. DPH a zároveň snižuje o méně práce ve výši 89163,40 CZK vč. DPH.

Celková cenu díla se tedy snižuje na částku ve výši 340540,17 CZK vč. DPH.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/00680 ze dne 23. 9. 2022 zůstávají beze změn. Příloha č. 2. na niž se Dodatek č. 1 odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 1.

V Poděbradech dne... 4. 11. 2022



V Nové Vsi dne... 4. 11. 2022



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ul. Fugnerova

Objekt:

1-VP - Oprava chodníku - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.10.2022

Zadavatel:

Město Poděbrady

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 636,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 636,10	21,00%	5 803,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 439,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ul. Fugnerova

Objekt:

1-VP - Oprava chodníku - vícepráce

Místo:

Datum: 27.10.2022

Zadavatel:

Město Poděbrady

Projektant:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 636,10

HSV - Práce a dodávky HSV

27 636,10

1 - Zemní práce

24 833,50

5 - Komunikace pozemní

1 692,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ul. Fugnerova

Objekt:

1-VP - Oprava chodníku - vícepráce

Místo:

Datum: 27.10.2022

Zadavatel:

Město Poděbrady

Projektant:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 636,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 636,10

D 1

Zemní práce

24 833,50

37	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	
36	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	
34	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	
35	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	

VV 175*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

D 5

Komunikace pozemní

30	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	
----	---	-----------	---	----	--

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

31	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla	m	
----	---	-----------	--------------------------------	---	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ul. Fugnerova

Objekt:

1-MP - Oprava chodníku - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.10.2022

Zadavatel:

Město Poděbrady

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-73 688,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-73 688,76 0,00	21,00% 15,00%	-15 474,64 0,00
Cena s DPH			-89 163,40
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ul. Fugnerova

Objekt:

1-MP - Oprava chodníku - méněpráce

Místo:

Datum: 27.10.2022

Zadavatel:

Město Poděbrady

Projektant:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-73 688,76

HSV - Práce a dodávky HSV

-73 688,76

5 - Komunikace pozemní

-62 468,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-7 882,20

998 - Přesun hmot

-3 338,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ul. Fugnerova

Objekt:

1-MP - Oprava chodníku - méněpráce

Místo:

Datum: 27.10.2022

Zadavatel:

Město Poděbrady

Projektant:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-73 688,76

D HSV Práce a dodávky HSV

-73 688,76

D 5 Komunikace pozemní

22	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2
18	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m
----	---	-----------	---	---

D 998 Přesun hmot

29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t
----	---	-----------	---	---