



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: 2006-3126231/0710, 199783072/0300, 3009-3126231/0710

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH,

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH,

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.

Průběžná 2521/48

370 04 České Budějovice

IČO 62508822

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě: Ing. Rudolf Plechat

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C,

ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

Odpovědný geodet: Ing. Zdeněk Bartošek

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Lukáš Beránek

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Michael Wiedermann

Richard Dub

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/341/22 ze dne 15.8.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Jindřichův Hradec**“. Důvodem změny je vznik méněprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, předem odsouhlasené objednatelem a technickým i autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

II. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

cena celkem bez DPH:	63 621 339,82 Kč
DPH 21%:	13 360 481,36 Kč
cena celkem s DPH:	76 981 821,18 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a Změnového listu č.1:

cena celkem bez DPH:	63 378 930,57
DPH 21%:	13 309 575,42
cena celkem s DPH:	76 688 505,99

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1177/2022/RK-53 ze dne 10.11.2022.

V Českých Budějovicích dne
za objednatele:



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele:

Ivan
Šot

Digitálně
podepsal Ivan Šot
Datum:
2022.11.15
08:04:36 +01'00'

.....
Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Změnový list číslo:

1

Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 část C : okres Jindřichův Hrad		č. SOD objednatele:	SDL/ODSH/341/22
Objekt: SO 01 Modernizace silnice II/148		č. SOD zhotovitele:	S23-014-0042
Investor (objednatel) stavby:			
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice			
TDS:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice Ing. Rudolf Plechat		
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice Ing. Josef Tolkner		
Zhotovitel:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny:			
SO 102 Modernizace silnice II/148, staničení km 15,720-17,397			
SO 103 Modernizace silnice II/148, staničení km 17,397-17,550			
SO 105 Modernizace silnice II/148, staničení km 21,420-23,620			
Popis změny :			
SO 102, SO 103			
Na základě stanovené zkoušky typu recyklace za studena laboratorní TPA, byl na objektu SO 101 doplněn chybějící materiál pro technologii recyklace za studena vhodným materiálem pro tuto technologii z objektu SO 102 a 103.			
Materiál z objektů SO 102 a 103 byl zařazen dle Vyhlášky 130/2019 Sb. jako ZAS-T4. Předpisy TP 150, TP 208 i vyhláška 130/2019 Sb. umožňují materiál zastříženy takovým množstvím polycyklických aromatických uhlovodíků zpracovat pouze technologii recyklace za studena s použitím cementového a asfaltového pojiva nebo odvézt na skládku.			
SO 105			
Po vizuální prohlídce vyfrézovaného povrchu komunikace II/148 s TDI a zástupcem správce komunikace bylo dohodnuto :			
* z důvodu propadů krajů vozovky dojde k navýšení sanací a výměně nevhodného materiálu podloží komunikace. Tento bude nahrazen vhodnou frakcí kameniva. Tím dojde k ponížení frézované plochy lokálních oprav podkladní vrstvy ACP 16.			
* z důvodu výše uvedené změny bylo na SO 105 navýšeno množství nebezpečného odpadu			
Návrh ocenění:			cena celkem
Vícepráce			
	Celkem bez DPH		793 681,87 Kč
	DPH 21%		166 673,19 Kč
	Celkem vč. DPH		960 355,06 Kč
Méněpráce			
	Celkem bez DPH	-	1 036 091,12 Kč
	DPH 21%	-	217 579,14 Kč
	Celkem vč. DPH	-	1 253 670,26 Kč
Celkem za ZI			
	Celkem bez DPH	-	242 409,25 Kč
	DPH 21%	-	50 905,94 Kč
	Celkem vč. DPH	-	293 315,19 Kč
	Cena za stavbu celkem:		63 378 930,57 Kč
	DPH 21%		13 309 575,42 Kč
	Celkem vč. DPH		76 688 505,99 Kč
Podpis navrhovatele:		Datum: ...	
Vyřádění:			
Zhotovitel: SWIETELSKÝ - A. BERÁNEK		datum: 31.10.22	
Projektant: SOS - JEL		datum: 31.10.22	
TDS: S. PORADNA ING. PLECHAT		datum: 31.10.22	
Investor: JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor dopravy a silničního hospodářství U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (24)		datum: 31.10.22	
Přílohy: Položkový rozpočet - vícepráce č. 1, méněpráce č.1 Vyřádění TDS			

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba:

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 část C : okres Jindřichův Hradec
SO 01 Modernizace silnice II/148

Měněpráce č. 1

Objednatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

OBJEKT

ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

SO 102 Modernizace silnice II/148, staničení km 15,720-17,397	-368 280,00	-77 338,80	-445 618,80
SO 103 Modernizace silnice II/148, staničení km 17,397-17,550	-201 042,00	-42 218,82	-243 260,82
SO 105 Modernizace silnice II/148, staničení km 21,420-23,620	-466 769,12	-98 021,52	-564 790,64

CENA STAVBY

-1 036 091,12	-217 579,14	-1 253 670,26
---------------	-------------	---------------

Měněpráce č. 1

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 část C : okres Jindřichův Hradec
SO 01 Modernizace silnice II/148
číslo a název SO: 102 Modernizace silnice II/148, staničení km 15,720-17,397
číslo a název rozpočtu: 102 Modernizace silnice II/148, staničení km 15,720-17,397

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
OST			Ostatní				-368 280,00
16 014132			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	- 245,520	1 500,00	- 368 280,00

Celkem **Měněpráce** **-368 280,00**

Měněpráce č. 1

Stavba : **Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 část C : okres Jindřichův Hradec**
 SO 01 Modernizace silnice II/148
 číslo a název SO: **103 Modernizace silnice II/148, staničení km 17,397-17,550**
 číslo a název rozpočtu: **103 Modernizace silnice II/148, staničení km 17,397-17,550**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varienta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8
OST			Ostatní				-201 042,00
12 014132			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	- 134,028	1 500,00	- 201 042,00

Celkem **Měněpráce** **-201 042,00**

Měněpráce č. 1

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 část C : okres Jindřichův Hradec
 SO 01 Modernizace silnice II/148
 číslo a název SO: 105 Modernizace silnice II/148, staničení km 21,420-23,620
 číslo a název rozpočtu: 105 Modernizace silnice II/148, staničení km 21,420-23,620

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1			Zemní práce				-45 145,60
17	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	- 68,913	655,11	- 45 145,60
			-1 378,26 m2 * 0,05 m = 68,913 m3				
5			Komunikace pozemní				-421 623,52
4	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	- 1 378,260	16,91	- 23 306,38
			"lokální poruchy"				
			"plocha 2 731,74 m2 " (2 731,74 m2 - 4 110 m2 = - 1 378,26 m2)				
5	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	- 1 378,260	289,00	- 398 317,14
			"lokální poruchy"				
			"plocha 2 731,74 m2 " (2 731,74 m2 - 4 110 m2 = - 1 378,26 m2)				

Celkem **Měněpráce** **-466 768,12**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba:

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 část C : okres Jindřichův Hradec
SO 01 Modernizace silnice II/148

Vícepráce č. 1

Objednatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

OBJEKT

ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

SO 105 Modernizace silnice II/148, staničení km 21,420-23,620

793 681,87	166 673,19	960 355,06
------------	------------	------------

CENA STAVBY

793 681,87	166 673,19	960 355,06
------------	------------	------------

Vícepráce č. 1

Stavba :

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 část C : okres Jindřichův Hradec

SO 01 Modernizace silnice II/148

číslo a název SO: 105

Modernizace silnice II/148, staničení km 21,420-23,620

číslo a název rozpočtu: 105

Modernizace silnice II/148, staničení km 21,420-23,620

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1 Zemní práce							
2	11372R		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 t/m3; CENA -1,-Kč/T	T	- 165,391	- 1,00	165,39
<i>měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3</i>							
<i>-68,913 t * 2,4 t/m3 = 165,3912 t</i>							
11	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	164,220	1 219,04	200 190,75
<i>navýšení plochy sanací</i>							
<i>782 m2 * 0,21 m = 164,220 m3</i>							
5 Komunikace pozemní							
13	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	164,220	1 623,68	266 640,73
<i>navýšení plochy sanací</i>							
<i>782 m2 * 0,21 m = 164,220 m3</i>							
OST							
15	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	217,790	1 500,00	326 685,00
<i>dle vážních listů</i>							
OST							
326 685,00							
326 685,00							

Celkem

Méněpráce

783 681,87