

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, DiS., ODSH, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č. účtu. 430270000/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích oddíl B, ve vložce 1048

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva tel. č. [REDACTED]

Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Karel Vlasák tel. č. [REDACTED]

Jakub Jeništa, DiS tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Filip Vojtíš tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Petra Hořejší, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)



Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.8.2022 na akci „Modernizace komunikací SFDI 2022 - okres Strakonice“ takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/297/22, č. zhotovitele 35/2022/423-22-000 ze dne 2.8.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací SFDI 2022 - okres Strakonice“. Důvodem změny je vznik méněprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1 a ve vyjádření TDS.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/17725 Zámlyní-Předmíř	3.995.071,68 Kč	838.965,05 Kč	4.834.036,73Kč
Modernizace silnice III/1421 Litochovice-Střítež-kř. III/1423	9.003.770,23 Kč	1.890.791,75 Kč	10.894.561,98 Kč
Modernizace silnice III/1407 Modlešovice-Přeborovice B	14.971.194,46 Kč	3.143.950,84 Kč	18.115.145,30Kč
Celkem	27.970.036,37 Kč	5.873.707,64 Kč	33.843.744,01 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/17725 Zámlyní-Předmíř	3.731.758,84 Kč	783.669,36 Kč	4.515.428,20Kč
Modernizace silnice III/1421 Litochovice-Střítež-kř. III/1423	8.810.837,57 Kč	1.850.275,89 Kč	10.661.113,46 Kč
Modernizace silnice III/1407 Modlešovice-Přeborovice B	14.971.194,46 Kč	3.143.950,84 Kč	18.115.145,30Kč
Celkem	27.513.790,87 Kč	5.777.896,09 Kč	33.291.686,96 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/297/22, č. zhotovitele 35/2022/423-22-000 ze dne 2.8.2022, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1176/2022/RK-53 ze dne 10.11. 2022


Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1 a vyjádření TDS.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Bc. Václav Oubrecht
Digitálně podepsal Bc. Václav Oubrecht
Datum: 2022.11.11 06:39:58 +01'00'

.....
Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva

Ing. Tomáš Havlík
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Havlík
Datum: 2022.11.11 07:08:35 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva

Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022		č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/297/22
Úsek: Část F: okres Strakonice		č. smlouvy zhotovitele: 35/2022/423-22-000
Investor (objednatel) stavby:		
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice		
TDI:		
Q-Management, s.r.o.		
Projektant:		
Zhotovitel: ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, 38601 Sousedovice		
Předmět změny: nerealizované práce		
Dotčené místo:		
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací: viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy: čl. 6		
Návrh ocenění:		
SO 02 - Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)		-192 932,66 Kč
SO 03 - Modernizace silnice III/17725 (Zámlyní-Předmítř)		-263 312,84 Kč
ZNAKON, a.s.		
Celkem bez DPH	č.p. 44, 386 01 Sousedovice	-456 245,50 Kč
DPH 21%	IC: 260 18 055 DIČ: CZ26018055 Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553	-95 811,55 Kč
Celkem včetně DPH	České Budějovice, odd. B, vložka 1048	-552 057,05 Kč
Podpis navrhovatele:		Datum:
Vyjádření:		
TDI: Ing. Jan Hryzler	datum:	podpis: [redacted]
Projektant: David Staněk	datum:	podpis: [redacted]
Investor: Ing. Jan Hryzler, DiS	datum: 10.11.2022	podpis: [redacted]
Přílohy: položkový rozpočet		

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (26)

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Část F: okres Strakonice				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 02 - Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-čt. III/1423) SO 104: modernizace silnice III/1421 staničení (0,866-2,290) km						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
26	21.10.2022	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce		
31	21.10.2022	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce		
34	21.10.2022	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	méněpráce		
45	21.10.2022	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	méněpráce		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Část F: okres Strakonice				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 03 - Modernizace silnice III/17725 (Zámlyni-Předmít) SO 101: modernizace silnice III/17725 staničení (0,030-0,350) km						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
26	21.10.2022	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce		
31	21.10.2022	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce		
34	21.10.2022	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	méněpráce		
45	21.10.2022	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	méněpráce		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Část F: okres Strakonice				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 03 - Modernizace silnice III/17725 (Zámlyni-Předmítř) SO 101: modernizace silnice III/17725 staničení (0,030-0,350) km						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
31	21.10.2022	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	měnípráce		
34	21.10.2022	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	měnípráce		
45	21.10.2022	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	měnípráce		
60	21.10.2022	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	měnípráce		
61	21.10.2022	113311	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	měnípráce		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Část F: okres Strakonice				Registrační číslo projektu:							
Číslo a název objektu: SO 03 - Modernizace silnice III/17725 (Záměrní-Předmíř)											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
26	21.10.2022	SO 101	572113 - INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	1 632,00	1 540,00	-92,00	21,00	34 272,00	32 340,00	-1 932,00
31	21.10.2022	SO 101	572213 - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	1 632,00	1 540,00	-92,00	13,00	21 216,00	20 020,00	-1 196,00
34	21.10.2022	SO 101	574A44 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S TL 50MM	m2	1 632,00	1 540,00	-92,00	245,00	399 840,00	377 300,00	-22 540,00
45	21.10.2022	SO 101	577411 - VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	117,50	110,88	-6,62	2 040,00	239 708,16	226 195,20	-13 512,96
31	21.10.2022	SO 102	572213 - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	4 234,00	3 888,00	-346,00	13,00	55 042,00	50 544,00	-4 498,00
34	21.10.2022	SO 102	574A44 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S TL 50MM	m2	4 234,00	3 888,00	-346,00	245,00	1 037 330,00	952 560,00	-84 770,00
45	21.10.2022	SO 102	577411 - VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	304,85	279,94	-24,91	2 040,00	621 889,92	571 069,44	-50 820,48
60	21.10.2022	SO 102	567544 - VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2	4 234,00	3 888,00	-346,00	230,00	973 820,00	894 240,00	-79 580,00
61	21.10.2022	SO 102	113311 - ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	m3	423,40	388,80	-34,60	129,00	54 618,60	50 155,20	-4 463,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-263 312,84

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

datum

Schválil:

inženýr stavby/TDI

projektant/PO

zadavatel/zodpovědný

Hlavní účetní manažer OKPPOKČ:

Schválil

podpis

datum

datum