

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky:**

**„Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov“**

**„Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov“**

**„Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha - Chomutov“**

**„Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - Chomutov“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1591/2021/PH**

ISPROFOND: **542 352 0047 / 327 321 4993**

**542 352 0048 / 327 321 4993**

**542 352 0049 / 327 321 4993**

**542 352 0050 / 327 321 4993**

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370  
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva  
a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-21-001-GDCC**

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava Ceny Díla a změna předmětu plnění podle Smlouvy (číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1591/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-001-GDCC, uzavřené dne 23.04.2021, ve znění předchozích dodatků) a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

Smluvní strany se v souladu se schválenými změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 2, č. 3 a č. 4, a analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

### a) U části prací obsažených ve schválených ZL č. 2, č. 3 a č. 4 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (část prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ)	+ 31 533,99 Kč
Méněpráce dle ZL č. 2	0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 3 (část prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ)	+ 176 688,85 Kč
Méněpráce dle ZL č. 3	0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 4 (část prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ)	+ 308 943,45 Kč
Méněpráce dle ZL č. 4	0,00 Kč
<b>Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>+ 517 166,29 Kč</b>

### b) U části prací obsažených ve schválených ZL č. 2, č. 3 a č. 4 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 250 224,97 Kč
Méněpráce dle ZL č. 2 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	- 55 169,65 Kč
Vícepráce dle ZL č. 3 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 217 513,31 Kč
Méněpráce dle ZL č. 3	0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 4 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 656 299,23 Kč
Méněpráce dle ZL č. 4	0,00 Kč
<b>Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>+ 1 068 867,86 Kč</b>

Součet absolutních hodnot změn závazků analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ je cca **3,05%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst analogicky s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ je cca **1,71%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3.

V Příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů, platná k datu dodatku č. 2 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO.

V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, článek 5, odst. 5.14, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

## I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1591/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-001-GDCC, uzavřené dne 23. 04. 2021, ve znění předchozích dodatků č. 1 a č. 2, takto:

### 1) ČLÁNEK 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	62 496 332,00 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 2, bez DPH	+ 1 388 871,29 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3, bez DPH:	<b>+ 1 586 034,15 Kč</b>
<b>Cena Díla dle dodatku č. 3, bez DPH:</b>	<b>65 471 237,44 Kč</b>

slovy: **šedesát pět milionů čtyři sta sedmdesát jedna tisíc dvě stě třicet sedm korun českých čtyřicet čtyři haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy.

**Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.**

### 2) ČLÁNEK 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.14, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

#### 5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/20/20

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Příloha č.10:** Osvědčení

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1591/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-001-GDCC, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:  
příloha č. 1 (*příloha č. 4 Smlouvy*): Rekapitulace Ceny Díla  
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3

#### Za Objednatele:

V Praze



11.11.2022 15:01

Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

#### Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem

**STRABAG**

26.10.2022 11:45

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**

předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**STRABAG**

Datum: 2022.10.26  
09:14:01 +02'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**

člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.



## PŘÍLOHA Č. 4

### Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

<b>Rekonstrukce mostů Praha- Chomutov</b>			
<b>Rekapitulace Ceny Díla - shrnutí - dle dodatku č. 3</b>			
	bez DPH	DPH	vč.DPH
Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov	11 211 846,15	2 354 487,69	13 566 333,84
Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov	12 012 638,70	2 522 654,13	14 535 292,83
Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha - Chomutov	20 085 131,32	4 217 877,58	24 303 008,90
Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - Chomutov	22 161 621,27	4 653 940,47	26 815 561,74
<b>Celkem</b>	<b>65 471 237,44</b>	<b>13 748 959,86</b>	<b>79 220 197,30</b>

## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: S631800354 - Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov**

**Varianta: IV -**

Odbytová cena [Kč] : 11 211 846,15

OC+DPH [Kč] : 13 566 333,84

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
D.4 - Ostatní technologická zařízení				
	SO 98-98 - Všeobecný objekt			
E.1.4 - Mosty, propustky, zdi				
	SO 01 - Most v km 78,015			

## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: S631800355 - Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov**

**Varianta: IV -**

Odbytová cena [Kč] : 12 012 638,70

OC+DPH [Kč] : 14 535 292,83

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
D.4 - Ostatní technologická zařízení				
	SO 98-98 - Všeobecný objekt			
E.1.4 - Mosty, propustky, zdi				
	SO 01 - Most v km 82,960			

## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: S631800356 - Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha - Chomutov**

**Varianta: IV -**

Odbytová cena [Kč] : 20 085 131,32

OC+DPH [Kč] : 24 303 008,90

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
D.4 - Ostatní technologická zařízení				
	SO 98-98 - Všeobecný objekt			
E.1.4 - Mosty, propustky, zdi				
	SO 01 - Most v km 83,477			



## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: S631800357 - Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - Chomutov**

**Varianta: IV -**

Odbytová cena [Kč] : 22 161 621,27

OC+DPH [Kč] : 26 815 561,74

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
D.4 - Ostatní technologická zařízení				
	SO 98-98 - Všeobecný objekt			
E.1.1.1 - Železniční svršek				
	SO 02 - Železniční svršek			
E.1.4 - Mosty, propustky, zdi				
	SO 01 - Most v km 83,640			