

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Chabařovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3434/2020/Svj**

ISPROFOND: 542 352 0020

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Společnost pro UL-CHA“, založené Společenskou smlouvou ze dne 07. 07. 2020 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se sídlem na adrese Správce, jejímiž společníky jsou:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 1217

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva

(dále též jako „**Správce**“ nebo „**společník č. 1**“)

2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou – Klíntovou, místopředsedkyní představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

(dále též jako „**společník č. 2**“)

3. SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

(dále též jako „**společník č. 3**“)

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále společně jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20-072-233-UR**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** V souvislosti s požadavky Objednatele, které vyplynuly z nových skutečností zjištěných v průběhu zpracování dokumentace, a které se týkají rozšíření náplně (zadání) stavby, spočívající v provedení koordinace zpracované dokumentace a záměru „Terminál intermodální dopravy“, kterou si zpracovala firma METRANS, a.s. a zpracování nutných změn do této dokumentace. Bližší specifikace upraveného rozsahu díla je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

- 2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** Na základě výše uvedeného požadavku Objednatele dochází k úpravě rozsahu předmětu Díla a s tím souvisejícímu zvýšení Ceny Díla o částku **1 468 200 Kč bez DPH**. Předmět a rozsah Díla bude dle výše uvedeného upraven v souladu s ustanovením **§ 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ).

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 4.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

3. Úprava termínů odevzdání 4. a 5 dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Vzhledem k výše uvedené úpravě rozsahu Díla se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění Díla spočívající v posunutí termínu odevzdání 4. a 5. dílčí etapy plnění Díla.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít dodatek č. 4, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle předchozího dodatku č. 3 ke Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, v znění dodatku č. 3 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 3.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3434/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 20-072-233-UR, uzavřené dne 06. 10. 2020, ve znění dodatků č. 1, až č. 3, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ

a) ruší se stávající znění textu odstavce 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 4, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 39 306 000,- Kč

Změna ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH - 3 770 802,- Kč

Změna ceny Díla dle dodatku č. 4, bez DPH + 1 468 200,- Kč

Cena Díla dle dodatku č. 4, bez DPH 37 003 398,- Kč

slovy: **třicet sedm miliónů tři tisíce tři sta devadesát osm korun českých**

b) ruší se stávající znění textu odstavce 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.16, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.16. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
- *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4*
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/DUR/5/20
- Příloha č. 3 Technické podmínky
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/12/20
 - c) Zvláštní technické podmínky 13. 5. 2020
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
- *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4*
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění
- *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4*
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3434/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 20-072-233-UR, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 4 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy:
 - příloha č. 1 (*současně příloha č. 1 Smlouvy*) – Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
 - příloha č. 2 (*současně příloha č. 4 Smlouvy*) – Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
 - příloha č. 3 (*současně příloha č. 5 Smlouvy*) – Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze



14.11.2022 08:26
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Olomouci dne

Za: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**



Datum: 2022.10.31
14:02:26 +01'00'

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Za: **SUDOP PRAHA a.s.**



Datum: 2022.10.31
14:02:46 +01'00'

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Na základě Společenské smlouvy
ze dne 7. 7. 2020 a plné moci

Za: **SUDOP EU a.s.**



Datum: 2022.10.31
14:03:02 +01'00'

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Na základě Společenské smlouvy
ze dne 7. 7. 2020 a plné moci

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílu mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Úprava předmětu díla dle dodatku č. 1 – nový rozsah stavby:

- 1) Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku od stávajícího km 9,715 souvisle s přesahem do stavby "Rekonstrukce žst. Bohosudov" do předpokládaného km 12,507 v koleji č. 1 a km 12,640 v koleji č. 2.
- 2) V místě rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku bude provedena rekonstrukce trakčního vedení. Elektrické dělení budované v rámci stavby "Rekonstrukce žst. Bohosudov" bude přesunuto.
- 3) Bude provedena rekonstrukce těchto mostních objektů:
 - SO 02-19-11 TÚ Ústí nad Labem západ - Chabařovice, most v ev. km 10,037
 - SO 03-19-01 ŽST Chabařovice, most v ev. km 10,798
 - SO 03-19-02 ŽST Chabařovice, propustek v ev. km 10,990
 - SO 03-19-03 ŽST Chabařovice, most v ev. km 11,185 - demolice
 - SO 03-19-04 ŽST Chabařovice, propustek v ev. km 11,275
 - SO 03-19-05 ŽST Chabařovice, most v ev. km 11,610.
- 4) Bude provedena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Chabařovice a v TÚ Ústí nad Labem západ - Chabařovice.
- 5) V ŽST Chabařovice bude kompletně rekonstruováno sdělovací zařízení. Bude vybudována nová kabelová trasa a nutné úpravy v TÚ Ústí nad Labem západ - Chabařovice a nutné úpravy v ŽST Ústí nad Labem západ.
- 6) V ŽST Chabařovice bude vybudována nová technologická budova, upravena stávající trafostanice, demolovány stávající nástupiště a nad rámec původního zadání také demolována výpravní budova s následnou rekultivací ploch.
- 7) V ŽST Chabařovice budou rekonstruována energetická zařízení a silnoproudé technologie. Budou provedeny nutné úpravy v TÚ Ústí nad Labem západ - Chabařovice a v ŽST Ústí nad Labem západ.
- 8) Aktualizace záměru projektu stavby ŽST Chabařovice

Úprava předmětu díla dle dodatku č. 4 :

- 1) Bude navržena nová výtažná kolej z bohosudovského zhlaví směrem k ŽST Bohosudov, přičemž výtažná kolej bude zaústěna do výhybky č. 115, která bude nahrazena křižovatkovou výhybkou. Bude navrženo odbočení z této výtažné koleje na potenciální vlečku.
- 2) Bude upraven návrh trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, silnoproudých technologií a energetických zařízení.
- 3) Bude provedena technická studie - prověření zapojení výtažné koleje do stávajícího stavu ŽST

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
4	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
5	Geodetické práce	km	■	■	■
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
10	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
11	Rozpracovanost – dle dodatku č. 1	hod	■	■	■
12	Analýza technického řešení dle dodatku č.1	hod	■	■	■
13	Aktualizace záměru projektu dle dodatku č.1	hod	■	■	■
14	Vícepráce dle dodatku č. 4	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
37 003 398 Kč	7 770 714 Kč	44 774 112 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení		
37 003 398 Kč	7 770 714 Kč	44 774 112 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	████████ Kč (1. dílčí fakturace)	████████
2. Dílčí etapa	████████ Kč (2. dílčí fakturace – položka 11 a 12 dodatečných služeb - dle dodatku č. 1)	████████
3. Dílčí etapa	████████ Kč (3. dílčí fakturace)	████████
4. Dílčí etapa	████████ Kč (4. dílčí fakturace)	████████
5. Dílčí etapa	████████ Kč (konečná fakturace)	████████
Celkem:	37 003 398 Kč	44 774 112 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 30.6.2021	Návrh technického řešení k projednání	Protokol o provedení Díla
2. Dílčí etapa	do 17.7.2021	Rozpracovanost a práce na nové koncepci	Protokol o provedení Díla
3. Dílčí etapa	do 17.12.2021	Čistopis ZP a projednané DÚR se zpracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení Díla
4. Dílčí etapa	do 19.12.2022	aktualizace DÚR a podání žádosti o ÚR	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
5. Dílčí etapa	do 19.04.2023	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí
Termín dokončení Díla	předpoklad do 04/2023		Předávací protokol