

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 03/2022, uzavřené dne 4.10.2022
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

- 1. Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace**
adresa: Slezská 778, 739 61 Třinec
zastoupena: **Lenka Laštůvková**, ředitelka
oprávněn jednat ve věcech smluvních a reklamací: **Lenka Laštůvková**, ředitelka
oprávněn jednat ve věcech technických: Renata Šedová, referentka odboru investic
IČO: 70983674
DIČ: CZ70983674

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

- 2. HAMROZI s. r. o.**
sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec
zastoupena: Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních: Bohuslav Hamrozi, jednatel společnosti
- technických: Petr Szkandera, technik-mistr
- reklamací: Bohuslav Hamrozi, jednatel společnosti
IČO: 25842544
DIČ: CZ25842544
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
č. účtu: 216071676/0600

dále jen „**zhotovitel**“,

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 03/2022, uzavřené dne 23.09.2022 (dále jen „**smlouva**“) pod názvem „**Oprava asfaltové plochy a výstavba zpevněné manipulační plochy**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 21.533,58 Kč bez DPH.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

607.826,42 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit. “

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla na své 1. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2022/28 ze dne 14.11.2022.

V Třinci 16. 11. 2022

V Třinci 16. 11. 2022


Mateřská škola, Třinec, Slezská 778,
příspěvková organizace
739 61 Třinec
IČ: 739 61 001 DIČ: CZ70983674

Lenka Laštůvková
ředitelka

HAMROZI S.R.O.
ul. Poiní 411
739 61 Třinec - Staré Město
IČO: 25842544

Bohuslav Hamrozi
jednatel společnosti

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Hamrozi s.r.o.		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	7.11.2022
Název akce:	Oprava asfaltové plochy a výstavba zpevněné manipulační plochy		
Předmět změny: V průběhu přípravných prací pro realizaci stavby bylo po shrnutí vrchovky zjištěno, že výstavbu manipulační plochy nelze v navrženém místě provést z důvodu malého krytí kořenového balu stávajících vzrostlých stromů. Změnu tvaru a umístění zpevněné manipulační plochy není také možné provést z důvodu ochranného pásma horkovodu. Bylo rozhodnuto, že se provede pouze oprava asfaltové plochy, oprava stávající opěrné zídky a přilehlé rampy se schodištěm.			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH: -268 195,04 Kč		Cena víceprací bez DPH: 246 661,46 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -21 533,58 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 629 360,00 Kč		Nová cena bez DPH: 607 826,42 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Marian Walach		<u>podpis:</u> 
<u>schválil (Objednatel):</u>	Lenka Laštůvková 		<u>podpis:</u>
<u>schválil (Inv-technik):</u>	Renata Šedová		<u>podpis:</u> 

Změnový list č.01

Stavba: Oprava asfaltové plochy a výstavba zpevněné manipulační plochy

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: MŠ Slezská 778, Třinec, 739 61

Zhotovitel: Hamrozi s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
			19 070,46 Kč
			227 591,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			246 661,46 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		-	161 972,24 Kč
		-	106 222,80 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 268 195,04 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 21 533,58 Kč
-----------------------------------	--	--	----------------

Dodavatel: Marian Walach

Objednatel: Lenka Laštůvková

Inv-technik: Renata Šedová

Oprava asfaltové plochy a výstavba zpevněné manipulační - SOD

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Skupina objektů			SSO: Skupina stavebních objektů				246 661
Objekt			O01: Oprava stávající plochy				19 070
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				18 850
Oddíl			1: Zemní práce				7 919
6	SUB	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,400	100,00	240
7	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,640	344,00	2 972
9	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	14,592	300,00	4 378
10	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládky	m3	8,640	10,00	86
15	SUB	58331200	šterkopiesek netříděný	t	0,640	380,00	243
27	SUB	899722111	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	11,000	15,00	165
Oddíl			997: Přesun sutě				10 766
31	SUB	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,944	150,00	2 542
32	SUB	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	20,560	400,00	8 224
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				221
43	SUB	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	3,000	73,50	221
Objekt			O02: Novostavba manipulační plochy				227 591
Skupina			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				227 591
Oddíl			VRN3: Zařízení staveniště				227 591
21	SUB	112211212	Odstranění pařezu ručně D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a ve svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním	kus	1,000	1 690,00	1 690
22	SUB	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	63,000	89,20	5 620
23	SUB	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	63,000	173,00	10 899
24	SUB	113202111	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	23,100	71,60	1 654
25	SUB	121112003	Sejmutí omítky tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	50,000	171,00	8 550
26	SUB	181311103	Rozproštění omítky tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	50,000	207,00	10 350
27	SUB	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000	22,00	1 100
28	SUB	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,000	103,00	103
29	SUB	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	4,150	545,00	2 262
30	SUB	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	4,150	143,00	593
31	SUB	457311114	Výrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	0,180	4 030,00	725
32	SUB	3482624R1	Osazení zákrtyových desek š. 400 přírodní na stávající zídce	kus	10,000	200,00	2 000
33	SUB	5924120R1	deska zákrtyová sloupková zkrácená přírodní 400x400x80	kus	9,000	389,60	3 506
34	SUB	5924120R2	deska zákrtyová ukončující přírodní 450x400x80	kus	1,000	479,10	479
35	SUB	624631221	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců tl do 15 mm včetně penetrace	m	4,000	171,00	684
36	SUB	291111112	Podklad pro zpevněné plochy z mechanicky zpevněného kameniva MZK	m3	9,000	2 080,00	18 720
37	SUB	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	90,000	231,00	20 790
38	SUB	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	90,000	216,00	19 440
39	SUB	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	11,900	47,80	569
40	SUB	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	12,495	76,50	956
41	SUB	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl do 40 mm	m2	13,440	734,00	9 865
42	SUB	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	14,784	186,00	2 750
43	SUB	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	14,580	58,50	853
44	SUB	622142001	Potažení vnějších stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,580	246,00	3 587
45	SUB	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená ručně	m2	14,580	346,00	5 045
46	SUB	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	14,580	53,20	776
47	SUB	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	14,580	681,00	9 929
48	SUB	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl do 10 mm	m2	0,400	1 240,00	496
49	SUB	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	17,000	195,00	3 315
50	SUB	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	17,340	204,00	3 537
51	SUB	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,500	259,00	5 828
52	SUB	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	22,950	194,00	4 452
53	SUB	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl přes 50 do 100 mm	m	3,400	97,80	333
54	SUB	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,294	6 740,00	1 982
55	SUB	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	14,580	150,00	2 187
56	SUB	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	21,360	928,00	19 822
57	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	21,360	324,00	6 921
58	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	213,600	14,20	3 033
59	SUB	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	4,000	245,00	980
60	SUB	711161391	Izolace proti zemní vlhkosti připevnění fólie hřebíky	kus	20,000	24,50	490
61	SUB	721110953	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150	kus	1,000	1 180,00	1 180
62	SUB	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	1,000	3 480,00	3 480
63	SUB	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	10,700	215,00	2 301
64	SUB	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m	10,700	478,00	5 115
65	SUB	13814189	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,8mm tabule	t	0,017	80 600,00	1 370
66	SUB	7671611R1	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hm do 20 kg	m	3,000	345,00	1 035
67	SUB	767161123	Úprava stávajícího zábradlí	kus	1,000	800,00	800
68	SUB	767161843	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	3,500	574,00	2 009
69	SUB	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěru	m2	4,678	146,00	683
70	SUB	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,678	136,00	636
71	SUB	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,678	117,00	547
72	SUB	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,678	121,00	566
73	SUB	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - die SOD	soub.	1,000	7 000,00	7 000
74	SUB	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	2,000	2 000,00	4 000

Oprava asfaltové plochy a výstavba zpevněné manipulační - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Skupina objektů			SSO: Skupina stavebních objektů				- 268 195,04
Objekt			O01: Oprava stávající plochy				- 161 972,24
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				- 117 684,54
Oddíl			1: Zemní práce				- 78 998,60
3	SUB	113155124	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	- 17,290	280,00	- 4 830,00
4	SUB	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	- 21,300	900,00	- 19 170,00
5	SUB	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	- 14,400	1 200,00	- 17 280,00
8	SUB	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	- 0,880	70,00	- 61,60
11	SUB	174151.R1	Zásyp jam, šachet rýh kamenivem fr. 16-22	m3	- 27,000	300,00	- 8 100,00
12	SUB	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t	- 40,500	650,00	- 26 325,00
13	SUB	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	- 8,480	300,00	- 2 544,00
16	SUB	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	- 2,000	44,00	- 88,00
Oddíl			5: Komunikace pozemní				- 3 310,00
17	SUB	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	- 2,000	850,00	- 1 700,00
18	SUB	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	- 2,000	15,00	- 30,00
19	SUB	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	- 2,000	40,00	- 80,00
20	SUB	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	- 2,000	750,00	- 1 500,00
Oddíl			8: Trubní vedení				- 21 612,00
21	SUB	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskou	m3	- 1,120	1 200,00	- 1 344,00
22	SUB	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	- 14,000	517,00	- 7 238,00
23	SUB	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	- 1,000	4 340,00	- 4 340,00
24	SUB	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdlu světlé hloubky 1500 mm	kus	- 1,000	2 640,00	- 2 640,00
25	SUB	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	- 1,000	1 140,00	- 1 140,00
26	SUB	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	- 1,000	4 910,00	- 4 910,00
Oddíl			997: Přesun sutě				- 14 263,04
28	SUB	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	- 3,616	1 500,00	- 5 424,00
29	SUB	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	- 4,416	50,00	- 220,80
30	SUB	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	- 44,160	14,00	- 618,24
33	SUB	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	- 20,000	400,00	- 8 000,00
Oddíl			998: Přesun hmot				- 100,90
34	SUB	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	- 1,009	100,00	- 100,90
Skupina			M: Práce a dodávky M				- 1 900,00
Oddíl			46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích				- 1 900,00
49	SUB	34571.R1	trubka puleň elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	- 10,000	190,00	- 1 900,00
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				- 42 387,70
Oddíl			721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				- 7 835,10
35	SUB	721241102	Lapač sítěšných splavenin z litiny DN 125	kus	- 2,000	3 899,00	- 7 798,00
36	SUB	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	- 0,053	700,00	- 37,10
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				- 3 755,00
45	SUB	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, oseků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	- 4,500	830,00	- 3 735,00
46	SUB	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	- 0,010	2 000,00	- 20,00
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 30 797,60
37	SUB	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 18,400	386,00	- 7 102,40
38	SUB	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	- 18,768	200,00	- 3 753,60
39	SUB	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 24,000	386,00	- 9 264,00
40	SUB	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	- 24,480	220,00	- 5 385,60
41	SUB	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	- 54,000	98,00	- 5 292,00
Objekt			O02: Novostavba manipulační plochy				- 106 222,80
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				- 98 083,80
Oddíl			1: Zemní práce				- 24 104,80
1	SUB	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně	m3	- 1,600	1 300,00	- 2 080,00
2	SUB	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	- 18,240	100,00	- 1 824,00
3	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	- 18,240	350,00	- 6 384,00
4	SUB	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	- 18,240	70,00	- 1 276,80
5	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	- 32,832	300,00	- 9 849,60
6	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	- 18,240	10,00	- 182,40
7	SUB	161951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	- 57,000	44,00	- 2 508,00
Oddíl			5: Komunikace pozemní				- 64 068,00
8	SUB	564861014	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 230 mm	m2	- 57,000	340,00	- 19 380,00
9	SUB	593532112	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždek pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	- 57,000	380,00	- 21 660,00
10	SUB	562451411	dlažba zatravníovací recyklovaný PE nosnost 350/m2 330x330x50mm	m2	- 57,570	400,00	- 23 028,00
Oddíl			9 00: Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 9 616,00
11	SUB	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění	m	- 26,000	35,00	- 910,00
12	SUB	27245179	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx200mmx4mm	m	- 26,000	120,00	- 3 120,00
13	SUB	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	- 57,000	98,00	- 5 586,00
Oddíl			998: Přesun hmot				- 295,00
15	SUB	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	- 2,950	100,00	- 295,00
Skupina			M: Práce a dodávky M				- 8 139,00
Oddíl			46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích				- 8 139,00
16	SUB	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	- 11,000	78,00	- 858,00
17	SUB	34571355	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	- 11,550	110,00	- 1 270,50
18	SUB	34571.R1	trubka puleň elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	- 30,450	190,00	- 5 785,50
75	H	R	VÝKUP PLECHŮ	kg	- 50,000	4,50	- 225,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ Č. 1

ZAKÁZKA

Číslo: Šk 2022

Zakázka: Oprava asfaltové plochy a výstavba zpevněné manipulační plochy

ZHOTOVITEL

HAMROZI s.r.o., Polní 411, 739 61 Třinec

OBJEDNATEL

Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace

OBDOBÍ

Název: říjen -listopad_2022

Začátek: 04.10.2022
Konec: 16.11.2022

ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ

Celkem (bez DPH):	607 826,42 Kč
DPH:	127 643,55 Kč
Celkem včetně DPH:	735 469,97 Kč

Za zhotovitele

Jméno: Marian Walach

Datum: 16.11.2022

Podpis:

HAMROZI s.r.o.
ul. Polní 411
739 61 Třinec - Staré Město
IČO: 25842544

Za objednatele

Jméno: Lenka Laštůvková - ředitelka
Renata Šedová - Inv - technik

Datum: 16.11.2022

Podpis:

Mateřská škola, Třinec, Slezská 778,
příspěvková organizace
Třinec
IČ: 700 83 674, DIČ: CZ70083674

Oprava asfaltové plochy a výstavba zpevněné manipulační plochy - SOD

Soupis provedených prací č. 1 říjen - listopad_2022

Popis	Cena z rozpočtu	Čerpáno v období	Odčerpáno celkem	Zbývá odčerpat
O01: Oprava stávající plochy	310 345,42	310 345,42	310 345,42	0,00
1: Zemní práce	78 477,56	78 477,56	78 477,56	0,00
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00
5: Komunikace pozemní	137 365,00	137 365,00	137 365,00	0,00
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00
764: Konstrukce klempířské	11 894,50	11 894,50	11 894,50	0,00
8: Trubní vedení	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00	0,00
997: Přesun sítě	45 250,76	45 250,76	45 250,76	0,00
998: Přesun hmot	6 218,60	6 218,60	6 218,60	0,00
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
VRN3: Zařízení staveniště	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
O02: Novostavba manipulační plochy	297 481,00	297 481,00	297 481,00	0,00
1: Zemní práce	21 632,00	21 632,00	21 632,00	0,00
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	3 483,00	3 483,00	3 483,00	0,00
5: Komunikace pozemní	0,00	0,00	0,00	0,00
9_00: Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
998: Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
VRN3: Zařízení staveniště	242 366,00	242 366,00	242 366,00	0,00
Celkem (bez DPH)	607 826,42	607 826,42	607 826,42	0,00
DPH	127 643,55	127 643,55	127 643,55	0,00
DPH 21 % ze základny za období: 607 826	127 643,55	127 643,55	127 643,55	
Celkem (včetně DPH)	735 469,97	735 469,97	735 469,97	0,00

HAMROZI s.r.o.
ul. Poiní 411
739 61 Trinec - Staré Město
IČO: 25842544

-9-

Oprava asfaltové plochy a výstavba zpevněné manipulační plochy - SOD
Soupis provedených prací č. 1 říjen - listopad_2022

Poř. Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Zbytkové množství	Zbytková cena
O01: Oprava stávající plochy												
1: Zemní práce												
1.00	SUB	112111101	Odstřanění krovu a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kleny sklonu terénu do 1,5 ručně	m2	1,000	350,00	350,00	1,000	310 345,42	100,00	0,00	0,00
2.00	SUB	113106121	Rozobrádění dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ruch	m2	4,750	100,00	475,00	4,750	78 477,56	100,00	0,00	0,00
3.00	SUB	113155124	Řezávání betonového krytu tl 100 mm pruh s přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-17,250	280,00	-4 830,00	-17,250	475,00	100,00	0,00	0,00
3.00	SUB	113155124	Řezávání betonového krytu tl 100 mm pruh s přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	80,250	280,00	22 470,00	80,250	475,00	100,00	0,00	0,00
4.00	SUB	131151100	Houbení jam nezapažených v horní třídě těžlosti skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 stojně	m3	-21,300	900,00	-19 170,00	-21,300	22 470,00	100,00	0,00	0,00
4.00	SUB	131151100	Houbení jam nezapažených v horní třídě těžlosti skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 stojně	m3	27,000	900,00	24 300,00	27,000	19 170,00	100,00	0,00	0,00
5.00	SUB	132251101	Houbení jam nezapažených s do 800 mm v horní třídě těžlosti skupiny 3 objem do 20 m3 stojně	m3	-14,400	1 200,00	-17 280,00	-14,400	24 300,00	100,00	0,00	0,00
5.00	SUB	132251101	Houbení jam nezapažených s do 800 mm v horní třídě těžlosti skupiny 3 objem do 20 m3 stojně	m3	16,320	1 200,00	19 584,00	16,320	17 280,00	100,00	0,00	0,00
6.00	SUB	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopkurypařem z horní třídy těžlosti skupiny 1 až 3	m3	2,400	100,00	240,00	2,400	19 584,00	100,00	0,00	0,00
6.00	SUB	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopkurypařem z horní třídy těžlosti skupiny 1 až 3	m3	19,040	100,00	1 904,00	19,040	240,00	100,00	0,00	0,00
7.00	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopkurypařem z horní třídy těžlosti skupiny 1 až 3	m3	8,640	344,00	2 972,16	8,640	1 904,00	100,00	0,00	0,00
7.00	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopkurypařem z horní třídy těžlosti skupiny 1 až 3	m3	33,800	344,00	11 627,20	33,800	2 972,16	100,00	0,00	0,00
8.00	SUB	167151111	Naládění výkopu z horní třídy těžlosti skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-0,880	70,00	-61,60	-0,880	11 627,20	100,00	0,00	0,00
8.00	SUB	167151111	Naládění výkopu z horní třídy těžlosti skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	43,320	70,00	3 032,40	43,320	61,60	100,00	0,00	0,00
9.00	SUB	171201231	Pojízdek za účelem znečištění a kameni na recyklační skládce (kládkové) kód odpadu 17 05 04	t	14,592	300,00	4 377,60	14,592	3 032,40	100,00	0,00	0,00
9.00	SUB	171201231	Pojízdek za účelem znečištění a kameni na recyklační skládce (kládkové) kód odpadu 17 05 04	t	60,840	300,00	18 252,00	60,840	4 377,60	100,00	0,00	0,00
10.00	SUB	171251201	Uložení spánků na skládce nebo meziklady	m3	8,640	10,00	86,40	8,640	18 252,00	100,00	0,00	0,00
10.00	SUB	171251201	Uložení spánků na skládce nebo meziklady	m3	33,800	10,00	338,00	33,800	86,40	100,00	0,00	0,00
11.00	SUB	174151.R1	Zásyp jam, šachet výh kamenným fr. 16-22	m3	-27,000	300,00	-8 100,00	-27,000	338,00	100,00	0,00	0,00
11.00	SUB	174151.R1	Zásyp jam, šachet výh kamenným fr. 16-22	m3	27,000	300,00	8 100,00	27,000	338,00	100,00	0,00	0,00
12.00	SUB	583439200	Kamenný drcený hrubší frakce 16/22	t	-40,500	650,00	-26 325,00	-40,500	8 100,00	100,00	0,00	0,00
12.00	SUB	583439200	Kamenný drcený hrubší frakce 16/22	t	40,500	650,00	26 325,00	40,500	26 325,00	100,00	0,00	0,00
13.00	SUB	174151101	Zásyp jam, šachet výh nebo kolem objektu sypaného se zhuštěním	m3	-8,480	300,00	-2 544,00	-8,480	8 100,00	100,00	0,00	0,00
13.00	SUB	174151101	Zásyp jam, šachet výh nebo kolem objektu sypaného se zhuštěním	m3	9,520	300,00	2 856,00	9,520	2 544,00	100,00	0,00	0,00
14.00	SUB	175151101	Obtápění potrubí strojů sypaného bez prohození, uloženo do 3 m	m3	5,440	270,00	1 468,80	5,440	2 856,00	100,00	0,00	0,00
15.00	SUB	58331200	Štěrkopisek nefřidný	t	0,640	380,00	243,20	0,640	1 468,80	100,00	0,00	0,00
15.00	SUB	58331200	Štěrkopisek nefřidný	t	10,880	380,00	4 134,40	10,880	243,20	100,00	0,00	0,00
16.00	SUB	181951112	Úprava pláně v horní třídě těžlosti skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojů	m2	-2,000	44,00	-88,00	-2,000	4 134,40	100,00	0,00	0,00
16.00	SUB	181951112	Úprava pláně v horní třídě těžlosti skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojů	m2	85,000	44,00	3 740,00	85,000	88,00	100,00	0,00	0,00
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích												
47.00	SUB	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených vlně do rýh obelových přes 90 do 110 mm	m	10,000	780,00	7 800,00	10,000	1 880,00	100,00	0,00	0,00
48.00	SUB	34571355	Trubka elektroinstalací ohebná dvooplášťová konopovaná (chráňka) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	10,000	110,00	1 100,00	10,000	780,00	100,00	0,00	0,00
49.00	SUB	34571.R1	Trubka plnění elektroinstalací ohebná dvooplášťová konopovaná (chráňka) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	-10,000	190,00	-1 900,00	-10,000	1 100,00	100,00	0,00	0,00
49.00	SUB	34571.R1	Trubka plnění elektroinstalací ohebná dvooplášťová konopovaná (chráňka) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	10,000	190,00	1 900,00	10,000	1 900,00	100,00	0,00	0,00
5: Komunikace pozemní												
17.00	SUB	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm s do 3 m	m2	-2,000	850,00	-1 700,00	-2,000	137 365,00	100,00	0,00	0,00
17.00	SUB	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm s do 3 m	m2	85,000	850,00	72 250,00	85,000	1 700,00	100,00	0,00	0,00
18.00	SUB	573211106	Positivní zvláštní spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	-2,000	15,00	-30,00	-2,000	72 250,00	100,00	0,00	0,00
18.00	SUB	573211106	Positivní zvláštní spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	85,000	15,00	1 275,00	85,000	30,00	100,00	0,00	0,00
19.00	SUB	573231112	Positivní zvláštní spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	-2,000	40,00	-80,00	-2,000	1 275,00	100,00	0,00	0,00
19.00	SUB	573231112	Positivní zvláštní spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	85,000	40,00	3 400,00	85,000	80,00	100,00	0,00	0,00
20.00	SUB	577134111	Asfaltový beton vrstva obnavná ACO 11 (ABS) tl 114 mm l do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-2,000	750,00	-1 500,00	-2,000	3 400,00	100,00	0,00	0,00
20.00	SUB	577134111	Asfaltový beton vrstva obnavná ACO 11 (ABS) tl 114 mm l do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	85,000	750,00	63 750,00	85,000	1 500,00	100,00	0,00	0,00
721: Zároveň technika - vnitřní kanalizace												
35.00	SUB	721241102	Lpaci střešních spávaní z litiny DN 125	kus	-2,000	3 890,00	-7 780,00	-2,000	63 750,00	100,00	0,00	0,00
35.00	SUB	721241102	Lpaci střešních spávaní z litiny DN 125	kus	2,000	3 890,00	7 780,00	2,000	7 780,00	100,00	0,00	0,00
36.00	SUB	998721101	Přesun hmot tónání pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	-0,053	700,00	-37,10	-0,053	37,10	100,00	0,00	0,00
36.00	SUB	998721101	Přesun hmot tónání pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,053	700,00	37,10	0,053	37,10	100,00	0,00	0,00
764: Konstrukce klenbové												
42.00	SUB	764004801	Demontáž podkladního žlábu do suti	m	10,000	946,00	9 460,00	10,000	11 894,50	100,00	0,00	0,00
43.00	SUB	764004801	Demontáž svodu do suti	m	6,000	73,50	441,00	6,000	946,00	100,00	0,00	0,00
43.00	SUB	764004801	Demontáž svodu do suti	m	3,000	73,50	220,50	3,000	441,00	100,00	0,00	0,00
44.00	SUB	764511602	Žlutá podkladní plátnová z Pz s povrchovou úpravou tl. 339 mm	m	10,000	650,00	6 500,00	10,000	220,50	100,00	0,00	0,00
45.00	SUB	764511602	Svody kulové včetně objímek, kolien, oseků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	9,000	830,00	7 470,00	9,000	6 500,00	100,00	0,00	0,00
45.00	SUB	764511602	Svody kulové včetně objímek, kolien, oseků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	-4,500	830,00	-3 735,00	-4,500	7 470,00	100,00	0,00	0,00

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Čerpaní množství	Čerpaní cena	% čerpaní	Zbytkové množství	Zbytková cena
46.00	SUB	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce kempřské v objektech - do 6 m	t	-0,010	2 000,00	-20,00	-0,010	-30,00	100,00	-	0,00
46.00	SUB	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce kempřské v objektech - do 6 m	t	0,036	2 000,00	72,00	0,036	72,00	100,00	-	0,00
8: Trubní vedení												
21.00	SUB	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-1 120	1 200,00	2 259,00	-1 120	2 259,00	100,00	-	0,00
21.00	SUB	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,360	1 200,00	-1 632,00	1,360	-1 632,00	100,00	-	0,00
22.00	SUB	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SI4 DN 160	m	-14,000	517,00	-7 238,00	-14,000	-7 238,00	100,00	-	0,00
22.00	SUB	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SI4 DN 160	m	17,000	517,00	8 789,00	17,000	8 789,00	100,00	-	0,00
23.00	SUB	894812201	Revizní a čistič štacht z PP šachtové díro DN 425/150 průtlačné	kus	-1 000	4 340,00	-4 340,00	-1 000	-4 340,00	100,00	-	0,00
23.00	SUB	894812201	Revizní a čistič štacht z PP šachtové díro DN 425/150 průtlačné	kus	1,000	4 340,00	4 340,00	1,000	4 340,00	100,00	-	0,00
24.00	SUB	894812231	Revizní a čistič štacht z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez trdla světlé hloubky 1500 mm	kus	-1 000	2 640,00	-2 640,00	-1 000	-2 640,00	100,00	-	0,00
24.00	SUB	894812231	Revizní a čistič štacht z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez trdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	2 640,00	2 640,00	1,000	2 640,00	100,00	-	0,00
25.00	SUB	894812241	Revizní a čistič štacht z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	-1 000	1 140,00	-1 140,00	-1 000	-1 140,00	100,00	-	0,00
25.00	SUB	894812241	Revizní a čistič štacht z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	1,000	1 140,00	100,00	-	0,00
26.00	SUB	894812262	Revizní a čistič štacht z PP DN 425 polokřílnový plný do teleskopické trubky pro řídící zatížení D400	kus	-1 000	4 910,00	-4 910,00	-1 000	-4 910,00	100,00	-	0,00
26.00	SUB	894812262	Revizní a čistič štacht z PP DN 425 polokřílnový plný do teleskopické trubky pro řídící zatížení D400	kus	1,000	4 910,00	4 910,00	1,000	4 910,00	100,00	-	0,00
27.00	SUB	899722111	Kryt potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	11,000	15,00	165,00	11,000	165,00	100,00	-	0,00
27.00	SUB	899722111	Kryt potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	17,000	15,00	255,00	17,000	255,00	100,00	-	0,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání												
37.00	SUB	916131113	Otazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční optérou do lože z betonu prosého	m	-18,400	386,00	0,00	-18,400	0,00	100,00	-	0,00
37.00	SUB	916131113	Otazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční optérou do lože z betonu prosého	m	18,400	386,00	-7 102,40	18,400	-7 102,40	100,00	-	0,00
38.00	SUB	59211029	Obrubník betonový silniční naleždový 1000x150x150mm	m	-18,768	200,00	-3 753,60	-18,768	-3 753,60	100,00	-	0,00
38.00	SUB	59211029	Obrubník betonový silniční naleždový 1000x150x150mm	m	18,768	200,00	3 753,60	18,768	3 753,60	100,00	-	0,00
39.00	SUB	916131113	Otazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční optérou do lože z betonu prosého	m	-24,000	386,00	-9 264,00	-24,000	-9 264,00	100,00	-	0,00
39.00	SUB	916131113	Otazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční optérou do lože z betonu prosého	m	24,000	386,00	9 264,00	24,000	9 264,00	100,00	-	0,00
40.00	SUB	59211031	Obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-24,480	220,00	-5 385,60	-24,480	-5 385,60	100,00	-	0,00
40.00	SUB	59211031	Obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	24,480	220,00	5 385,60	24,480	5 385,60	100,00	-	0,00
41.00	SUB	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci reťkanáměna hmpřes 200 do 300 g/m2	m2	-54,000	98,00	-5 292,00	-54,000	-5 292,00	100,00	-	0,00
41.00	SUB	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci reťkanáměna hmpřes 200 do 300 g/m2	m2	54,000	98,00	5 292,00	54,000	5 292,00	100,00	-	0,00
997: Přesun sutě												
29.00	SUB	967013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	-3,616	1 500,00	45 250,76	-3,616	45 250,76	100,00	-	0,00
29.00	SUB	967013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	21,755	1 500,00	-32 632,50	21,755	-32 632,50	100,00	-	0,00
29.00	SUB	967221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	-4,416	50,00	-220,80	-4,416	-220,80	100,00	-	0,00
29.00	SUB	967221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,805	50,00	1 090,25	21,805	1 090,25	100,00	-	0,00
30.00	SUB	967221559	Poplatek ZKD 1 km v vodorovné dopravě sutě ze sypkých materiálů	t	-44,160	14,00	-618,24	-44,160	-618,24	100,00	-	0,00
30.00	SUB	967221559	Poplatek ZKD 1 km v vodorovné dopravě sutě ze sypkých materiálů	t	218,050	14,00	3 052,70	218,050	3 052,70	100,00	-	0,00
31.00	SUB	967221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,944	150,00	2 541,60	16,944	2 541,60	100,00	-	0,00
32.00	SUB	967221615	Nakládání sutě na skládce (skládkovně) stavebního odpadu, betonového kódu odpadu 17 01 01	t	20,560	150,00	3 079,75	20,560	3 079,75	100,00	-	0,00
32.00	SUB	967221615	Nakládání sutě na skládce (skládkovně) stavebního odpadu, betonového kódu odpadu 17 01 01	t	1,211	400,00	484,40	1,211	484,40	100,00	-	0,00
32.00	SUB	967221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu, betonového kódu odpadu 17 03 02	t	-20,000	400,00	-8 000,00	-20,000	-8 000,00	100,00	-	0,00
32.00	SUB	967221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu, betonového kódu odpadu 17 03 02	t	20,544	400,00	8 217,60	20,544	8 217,60	100,00	-	0,00
998: Přesun hmot												
34.00	SUB	968225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém z kamene, nerolličním betonovým nebo železným	t	-1,009	100,00	6 218,60	-1,009	6 218,60	100,00	-	0,00
34.00	SUB	968225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém z kamene, nerolličním betonovým nebo železným	t	63,195	100,00	-6 319,50	63,195	-6 319,50	100,00	-	0,00
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce												
50.00	SUB	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	1,000	12 000,00	100,00	-	0,00
VRN3: Zatřívání staveniště												
51.00	SUB	030001000	Zatřívání staveniště	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00	100,00	-	0,00
Objekt												
002: Novostavba manipulační plochy												
1: Zemní práce												
1.00	SUB	122211101	Odkopávký a protkopávký v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-1 600	1 300,00	297 481,00	-1 600	297 481,00	100,00	-	0,00
1.00	SUB	122211101	Odkopávký a protkopávký v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	18,240	1 300,00	-23 712,00	18,240	-23 712,00	100,00	-	0,00
2.00	SUB	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopkyřpaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-18,240	100,00	-1 824,00	-18,240	-1 824,00	100,00	-	0,00
2.00	SUB	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopkyřpaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,240	100,00	1 824,00	18,240	1 824,00	100,00	-	0,00
3.00	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 10000 m výkopkyřpaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-18,240	350,00	-6 384,00	-18,240	-6 384,00	100,00	-	0,00
3.00	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 10000 m výkopkyřpaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,240	350,00	6 384,00	18,240	6 384,00	100,00	-	0,00
4.00	SUB	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-18,240	70,00	-1 276,80	-18,240	-1 276,80	100,00	-	0,00
4.00	SUB	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	18,240	70,00	1 276,80	18,240	1 276,80	100,00	-	0,00
5.00	SUB	171201231	Poplatek za uložení zemin a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kódu odpadu 17 05 04	t	-32,832	300,00	-9 849,60	-32,832	-9 849,60	100,00	-	0,00
5.00	SUB	171201231	Poplatek za uložení zemin a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kódu odpadu 17 05 04	t	32,832	300,00	9 849,60	32,832	9 849,60	100,00	-	0,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Čerpací množství	Čerpací cena	% čerpání	Zbytkové množství	Zbytková cena
6.00	SUB	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky	m3	- 18 240	10,00	-182,40	-18 240	-182,40	100,00	-	0,00
7.00	SUB	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky	m3	18 240	10,00	182,40	18 240	182,40	100,00	-	0,00
6.00	SUB	181951111 Úprava pláve v horní třídě křehlosti I skupiny I až 3 se ztuhnutím stojně	m2	- 57 000	44,00	-2 508,00	-57 000	-2 508,00	100,00	-	0,00
7.00	SUB	181951112 Úprava pláve v horní třídě křehlosti I skupiny I až 3 se ztuhnutím stojně	m2	57 000	44,00	2 508,00	57 000	2 508,00	100,00	-	0,00
Oddíl											
16.00	SUB	16-M: Zemní práce při ext.mont.přech	m	- 11 000	78,00	-858,00	-11 000	-858,00	100,00	-	0,00
16.00	SUB	460791214 Montáž trubek odstraňujících plastových uloženích volně do ryty dle výškových přes 90 do 110 mm	m	29 000	78,00	2 262,00	29 000	2 262,00	100,00	-	0,00
17.00	SUB	34571335 trubka elektroinstalací ohebná dvooplášťová korugovaná (chranička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	- 11 550	110,00	-1 270,50	-11 550	-1 270,50	100,00	-	0,00
17.00	SUB	34571335 trubka elektroinstalací ohebná dvooplášťová korugovaná (chranička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	30 450	110,00	3 349,50	30 450	3 349,50	100,00	-	0,00
18.00	SUB	34571 R1 trubka plněná elektroinstalací ohebná dvooplášťová korugovaná (chranička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	- 30 450	190,00	-5 785,50	-30 450	-5 785,50	100,00	-	0,00
18.00	SUB	34571 R1 trubka plněná elektroinstalací ohebná dvooplášťová korugovaná (chranička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	30 450	190,00	5 785,50	30 450	5 785,50	100,00	-	0,00
Oddíl											
8.00	SUB	564861014 Podklad ze tříkřídlaté ŠD plochy do 100 m2 il 230 mm	m2	- 57 000	340,00	-19 380,00	-57 000	-19 380,00	100,00	-	0,00
8.00	SUB	564861014 Podklad ze tříkřídlaté ŠD plochy do 100 m2 il 230 mm	m2	57 000	340,00	19 380,00	57 000	19 380,00	100,00	-	0,00
9.00	SUB	593532112 Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních lomunkací se zankem il 60 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	- 57 000	380,00	-21 660,00	-57 000	-21 660,00	100,00	-	0,00
9.00	SUB	593532112 Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních lomunkací se zankem il 60 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	57 000	380,00	21 660,00	57 000	21 660,00	100,00	-	0,00
10.00	SUB	56245141 dlažba zabraňující recyklování PE nesnost 350x330x50mm	m2	- 57 570	400,00	-23 028,00	-57 570	-23 028,00	100,00	-	0,00
10.00	SUB	56245141 dlažba zabraňující recyklování PE nesnost 350x330x50mm	m2	57 570	400,00	23 028,00	57 570	23 028,00	100,00	-	0,00
Oddíl											
11.00	SUB	916371214 Ozázení akrylového flexibilního zadržadního obrubníku plastového zarytím včetně zadržání	m	- 26 000	35,00	-910,00	-26 000	-910,00	100,00	-	0,00
11.00	SUB	916371214 Ozázení akrylového flexibilního zadržadního obrubníku plastového zarytím včetně zadržání	m	26 000	35,00	910,00	26 000	910,00	100,00	-	0,00
12.00	SUB	27245179 obrubník zadržadní z recyklovacího materiálu 25x200mmx4mm	m	- 26 000	120,00	-3 120,00	-26 000	-3 120,00	100,00	-	0,00
12.00	SUB	27245179 obrubník zadržadní z recyklovacího materiálu 25x200mmx4mm	m	26 000	120,00	3 120,00	26 000	3 120,00	100,00	-	0,00
13.00	SUB	91929122 Geotextilie pro odrazu, separaci a filtraci nečistota včetně hm přes 200 do 300 g/m2	m2	- 57 000	98,00	-5 586,00	-57 000	-5 586,00	100,00	-	0,00
13.00	SUB	91929122 Geotextilie pro odrazu, separaci a filtraci nečistota včetně hm přes 200 do 300 g/m2	m2	57 000	98,00	5 586,00	57 000	5 586,00	100,00	-	0,00
14.00	SUB	R00001 Dovážení stromů v souladu s standardy péče o přírodu a krajiny, vč. odvozu a uložení na skládky	soubor	1 000	18 000,00	18 000,00	1 000	18 000,00	100,00	-	0,00
Oddíl											
15.00	SUB	99825111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, nondilickým betonovým nebo žitvým	t	- 2 950	100,00	-295,00	-2 950	-295,00	100,00	-	0,00
15.00	SUB	99825111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, nondilickým betonovým nebo žitvým	t	2 950	100,00	295,00	2 950	295,00	100,00	-	0,00
Oddíl											
19.00	SUB	010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce	kus	1 000	12 000,00	12 000,00	1 000	12 000,00	100,00	-	0,00
Oddíl											
20.00	SUB	030001000 Zřízení staveniště	kus	1 000	15 000,00	15 000,00	1 000	15 000,00	100,00	-	0,00
21.00	SUB	112211212 Odstránění patkové rube D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a ve sahu do 1,5 s oddělením a zasypáním	kus	1 000	1 690,00	1 690,00	1 000	1 690,00	100,00	-	0,00
22.00	SUB	11307163 Odstránění podkladu z kamene dřevěného il přes 200 do 300 mm stojně pl přes 50 do 200 m2	m2	63 000	89,20	5 619,60	63 000	5 619,60	100,00	-	0,00
23.00	SUB	11307170 Odstránění podkladu z betonu prostého il do 100 mm stojně pl přes 50 do 200 m2	m2	63 000	173,00	10 899,00	63 000	10 899,00	100,00	-	0,00
24.00	SUB	113022111 Vyřazení obrub krajinky obrubníku stojných	m	23 100	71,60	1 663,96	23 100	1 663,96	100,00	-	0,00
25.00	SUB	121112003 Sejmání omítky il vstvy do 200 mm ručně	m2	50 000	171,00	8 550,00	50 000	8 550,00	100,00	-	0,00
26.00	SUB	181311103 Rozproštění omítky il vstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	50 000	207,00	10 350,00	50 000	10 350,00	100,00	-	0,00
27.00	SUB	181411131 Zasození parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50 000	22,00	1 100,00	50 000	1 100,00	100,00	-	0,00
28.00	SUB	00672410 silvo směs travní parková	kg	1 000	103,00	103,00	1 000	103,00	100,00	-	0,00
29.00	SUB	311351121 Zřízení obousměrného bednění nosných nadzrakadových zdi	m2	4 150	545,00	2 261,75	4 150	2 261,75	100,00	-	0,00
30.00	SUB	311351122 Odstránění obousměrného bednění nosných nadzrakadových zdi	m2	4 150	143,00	593,45	4 150	593,45	100,00	-	0,00
31.00	SUB	457311114 Vyrovnaní nebo spádový betm C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	0 180	4 030,00	725,40	0 180	725,40	100,00	-	0,00
32.00	SUB	348262481 Ozázení zakrytých desek il 400 přírodní na silvačij zdi	kus	9 000	200,00	1 800,00	9 000	1 800,00	100,00	-	0,00
33.00	SUB	592412041 deska zakrytá skuplová ztracená přírodní 400x400x60	kus	9 000	389,60	3 506,40	9 000	3 506,40	100,00	-	0,00
34.00	SUB	592412042 deska zakrytá skuplová přírodní 450x400x60	kus	1 000	479,10	479,10	1 000	479,10	100,00	-	0,00
35.00	SUB	624631221 Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílů il do 15 mm včetně penetrace	m	4 000	171,00	684,00	4 000	684,00	100,00	-	0,00
36.00	SUB	291111112 Podklad z zpevněné plochy z mechanicky zpevněného kamene MZK	m3	9 000	2 060,00	18 540,00	9 000	18 540,00	100,00	-	0,00
37.00	SUB	564750101 Podklad z zpevněné plochy z mechanicky zpevněného kamene MZK	m3	90 000	231,00	20 790,00	90 000	20 790,00	100,00	-	0,00
38.00	SUB	564751101 Podklad z kamene hrubého drcaného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 il 150 mm	m2	90 000	218,00	19 440,00	90 000	19 440,00	100,00	-	0,00
39.00	SUB	622143003 Montáž omítkových ploch nebo pozinkovaných robových profilů a lišt	m	11 900	47,80	568,82	11 900	568,82	100,00	-	0,00
40.00	SUB	55343026 profil robovy Pz-PVC pro vnější omítky il 15mm	m	12 465	76,50	955,87	12 465	955,87	100,00	-	0,00
41.00	SUB	622211001 Montáž kontaktního záplepení vnější stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdi il do 40 mm	m2	13 440	734,00	9 864,96	13 440	9 864,96	100,00	-	0,00
42.00	SUB	28376415 deska XPS hrana polodrážková a hadky povrch 300xPA il 30mm	m2	14 784	186,00	2 749,92	14 784	2 749,92	100,00	-	0,00
43.00	SUB	622131121 Penetraci náter vnější stěn nanášený ručně	m2	14 580	58,50	852,90	14 580	852,90	100,00	-	0,00
44.00	SUB	622142001 Pořazení vnější stěn skloněnými pleťvým vřáčeným do tenkovrstvé hmo	m2	14 580	246,00	3 586,68	14 580	3 586,68	100,00	-	0,00
45.00	SUB	622331111 Cementová omítková hruba jednovrstvá zatřená vnější stěn nanášená ručně	m2	14 580	346,00	5 044,68	14 580	5 044,68	100,00	-	0,00
46.00	SUB	622151021 Penetraci akrylový náter vnější mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	14 580	53,20	775,66	14 580	775,66	100,00	-	0,00
47.00	SUB	622511112 Tenkovrstvá akrylová mozaiková střednězrná omítková vnější stěn	m2	14 580	681,00	9 928,98	14 580	9 928,98	100,00	-	0,00
48.00	SUB	633821111 Vypravení betonových schodišťových stupňů a podest tchletrhacím polymerem il do 10 mm	m2	0 400	1 240,00	496,00	0 400	496,00	100,00	-	0,00

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Zbýtkové množství	Zbýtková cena
49.00	SJ/B	916132112	Ovazení obutí z betonové přídatky bez boční opory do lože z betonu prostého	m	17,000	195,00	3 315,00	17,000	3 315,00	100,00	-	0,00
50.00	SJ/B	59218001	krápník betonový sálitní 500x250x80mm	m	17,340	294,00	3 537,36	17,340	3 537,36	100,00	-	0,00
51.00	SJ/B	916231213	Ovazení chodítkového obutí do betonového stojátku s boční oporou do lože z betonu prostého	m	22,500	259,00	5 827,50	22,500	5 827,50	100,00	-	0,00
52.00	SJ/B	59217017	obutník betonový chodítkový 1000x100x50mm	m	22,950	194,00	4 452,30	22,950	4 452,30	100,00	-	0,00
53.00	SJ/B	919735112	Rezaní stávajícího žvýtkového krytu H přes 50 do 100 mm	m	3,400	97,80	332,52	3,400	332,52	100,00	-	0,00
54.00	SJ/B	961055111	Bourání základů ze ZB	m3	0,294	6 740,00	1 981,56	0,294	1 981,56	100,00	-	0,00
55.00	SJ/B	978036151	Obtčení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	14,590	150,00	2 187,00	14,590	2 187,00	100,00	-	0,00
56.00	SJ/B	997013211	Vnitřní opravy sálí a výbory hmot na skládání nebo mezistávkou do 1 km se složením	t	21,360	928,00	19 822,08	21,360	19 822,08	100,00	-	0,00
57.00	SJ/B	997013501	Příprava sálí a výbory hmot na skládání nebo mezistávkou do 1 km se složením	t	21,360	324,00	6 920,64	21,360	6 920,64	100,00	-	0,00
58.00	SJ/B	997013509	Příprava sálí a výbory hmot na skládání ZKD 1 km přes 1 km	t	213,600	14,20	3 033,12	213,600	3 033,12	100,00	-	0,00
59.00	SJ/B	711161315	Izolace proti zemi vlnosťi ropek v 20,0mm, tl do 1,0 mm	m2	4,000	245,00	980,00	4,000	980,00	100,00	-	0,00
60.00	SJ/B	711161351	Izolace proti zemi vlnosťi ropek v 20,0mm, tl do 1,0 mm	kus	20,000	24,50	490,00	20,000	490,00	100,00	-	0,00
61.00	SJ/B	721110533	Polní kamenné vazení obočky DN 150	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	1,000	1 180,00	100,00	-	0,00
62.00	SJ/B	721242115	Lapač střechových splavenin z PP s tuhovým kloubem na odtoku DN 110	kus	1,000	3 480,00	3 480,00	1,000	3 480,00	100,00	-	0,00
63.00	SJ/B	764002841	Demontáž oplachování horních ploch zdi a nadesítek do sálí	m	10,700	215,00	2 300,50	10,700	2 300,50	100,00	-	0,00
64.00	SJ/B	764204105	Montáž oplachování horních ploch a stlk bez rohu rá do 400 mm	m	10,700	478,00	5 114,60	10,700	5 114,60	100,00	-	0,00
65.00	SJ/B	13814159	Plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,8mm tabule	t	0,017	80 600,00	1 370,20	0,017	1 370,20	100,00	-	0,00
66.00	SJ/B	7671611R1	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmot 30 20 kg	m	3,000	345,00	1 035,00	3,000	1 035,00	100,00	-	0,00
67.00	SJ/B	767161123	Uprava stávajícího zábradlí	kus	1,000	800,00	800,00	1,000	800,00	100,00	-	0,00
68.00	SJ/B	767161843	Demontáž zábradlí schodišťového nerozbitelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	3,500	574,00	2 009,00	3,500	2 009,00	100,00	-	0,00
69.00	SJ/B	78306807	Odstavení nářer ze zámečnických konstrukcí odstraněním nářerů	m2	4,678	146,00	682,99	4,678	682,99	100,00	-	0,00
70.00	SJ/B	783314201	Základní antikorozní jednoslovný syntetický standardní nářer zámečnických konstrukcí	m2	4,678	136,00	636,21	4,678	636,21	100,00	-	0,00
71.00	SJ/B	783315101	Mezistávkový jednoslovný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,678	117,00	547,33	4,678	547,33	100,00	-	0,00
72.00	SJ/B	783317101	Krycí jednoslovný syntetický standardní nářer zámečnických konstrukcí	m2	4,678	121,00	566,04	4,678	566,04	100,00	-	0,00
73.00	SJ/B	013254000	Dokumentace skatečného provedení stánby - die SOD	soub.	1,000	7 000,00	7 000,00	1,000	7 000,00	100,00	-	0,00
74.00	SJ/B	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	2,000	4 000,00	100,00	-	0,00
75.00	H		R VYKUP PLECHU	kg	-50,000	4,50	-225,00	-50,000	-225,00	100,00	-	0,00

HANKOZI s.r.o.
 ul. Polní 411
 738 61 Trinec - Staré Město
 IČO: 25842544

-9-