

Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 2. 2021

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202150
Číslo smlouvy zhotovitele: D70313/INV/2021/13

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
kontaktní adresa: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma: Masarykovo náměstí 15, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
zapsaná v obch. rejstříku: akciová společnost
1104 vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105677586/2700
datová schránka: f7mdrpg
zastoupen: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Chovanec, člen představenstva
kontaktní osoby ve věcech technických: xxx

osoba oprávněná pro změny díla: xxx
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

se sídlem: **HOCHTIEF CZ a. s.**
právní forma: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zapsaná v obch. rejstříku: akciová společnost
IČ: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
DIČ: 46678468
bankovní spojení: CZ46678468
číslo účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
jedenající: 1491516064/2700
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
osoba oprávněná pro změny díla: xxx
kontaktní doručovací adresa: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Objednatel a zhotovitel, dále společně jako „**Smluvní strany**“ spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek**“)

Předchozí souhlas k uzavření tohoto dodatku udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém zasedání dne 27. 10. 2022.

II. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 02. 2021 Smlouvu o dílo (dále též jen „**Smlouva**“), přičemž předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa - II**“ (dále též jen „**Dílo**“), a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené Dílo dohodnutou cenu.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba upravit smluvní rozsah Díla, a to jak o vícepráce, tak o neprovedené méněpráce. Povaha a okolnosti jednotlivých změn byly posouzeny s ohledem na znění ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž bylo konstatováno, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, když:
 - A) část změn je realizována v režimu de minimis v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ;
 - B) některé dodatečné stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla, přičemž je nelze technicky oddělit od původní veřejné zakázky a změna v osobě dodavatele není možná ani z ekonomických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů; tyto změny jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ;
 - C) provedení části změn bylo zapříčiněno mimořádnými okolnostmi, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat; tyto změny jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

Konkrétní odůvodnění změn a konkrétní zákonný důvod změny (označen v příslušném krycím listu změny jako A), B) či C) dle výše uvedené logiky) je vždy uveden v jednotlivých změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se mění předmět Díla tak, jak je popsáno ve Změnových listech č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 a 49 odsouhlasených zástupci obou Smluvních stran, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 6. Zhotovitelem budou provedeny vícepráce a neprovedeny méněpráce, které jsou detailně popsány a oceněny v rozpočtech jednotlivých změn, jež jsou přílohou příslušných změnových listů.
2. V závislosti na změně rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v bodě 6.1 Smlouvy následovně:

<i>Původní cena celkem:</i>	<i>164 832 830,00 Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla po zohlednění Dodatku č. 1</i>	<i>166 411 782,25 Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla po zohlednění Dodatku č. 2</i>	<i>172 367 003,51 Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla po zohlednění Dodatku č. 3</i>	<i>177 169 560,43 Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla po zohlednění Dodatku č. 4</i>	<i>183 715 453,91 Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla po zohlednění Dodatku č. 5</i>	<i>186 586 291,45 Kč bez DPH</i>

Celkem vícepráce dle změnových listů č. 36 až č. 49: 12 014 561,19 Kč bez DPH
Celkem méněpráce dle změnových listů č. 36 až č. 49 - 1 770 419,74 Kč bez DPH
Cena všech víceprací po odečtení všech méněprací: 10 244 141,45 Kč bez DPH
***Nová celková smluvní cena Díla:* 196 830 432,90 Kč bez DPH**

3. Smluvní strany dále konstatují, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, nemají vliv na celkovou dobu realizace Díla stanovenou dle původních zadávacích podmínek veřejné zakázky.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je vedle Změnových listů č. 36 až 49 rovněž vyjádření TDS k jednotlivým změnám, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
5. Tento dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky - p49cezi. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku. Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1: *Změnové listy č. 36 až 49*

Příloha č. 2: *Vyjádření TDS k jednotlivým změnám*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
xxx

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
xxx