

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb „Rekonstrukce přejezdů P551 a P562 na trati Zdice - Protivín“**

## **Označení jednotlivých staveb:**

**„Rekonstrukce přejezdu P551 v km 87,149 na trati Zdice – Protivín a doplnění závor“ (dále jen „Stavba 1“)**

**„Rekonstrukce přejezdu P562 v km 97,397 trati Zdice – Protivín a rekonstrukce PZS s doplněním závor“ (dále jen „Stavba 2“)**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1484/2021/Bř**

ISPROFIN / ISPROFOND: 327 351 4800 / 521 352 0094

ISPROFIN / ISPROFOND: 327 351 4800 / 521 352 0096

a

### **První SaZ Plzeň a.s.**

se sídlem: Wenzigova 79/8, Plzeň, PSČ 301 00

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 915

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Janem Rychterou**, prokuristou společnosti

### **Korespondenční adresa:**

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **A1 121 20**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

### - Úprava Ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem č. 1 (ZL č. 1)

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

U ZL č. 1 se jedná o vícepráce v celkové výši **6 016 190,66 Kč bez DPH** (změna ceny je 14,89 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši **6 115 140,00 Kč bez DPH** (změna ceny je 15,14 % původní hodnoty závazku)

- **Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**, a to z důvodu nepřidělení výluk na dopravním rameni Zdice – Protivín v předpokládaném termínu. Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje o 4 měsíce, stejně tak Celková lhůta pro dokončení Díla.

- **změna osoby Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek**, který je součástí Odborného personálu Zhotovitele. Důvodem pro změnu jsou organizační potřeby na straně Zhotovitele.

### - změna oprávněné osoby ve věcech smluvních a obchodních na straně Objednatele

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na **změně Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby**.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3, odst. 3.8 Smlouvy, Článku 5 odst. 5.16 Smlouvy, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla a Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-1484/2021/Bř, č. Zhotovitele: A1 121 20 takto:

### 1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

**Cena Díla souboru staveb bez DPH dle Smlouvy: 40 395 100,00 Kč**

**Změna Ceny Díla souboru staveb dle Dodatku č. 1 bez DPH: - 98 949,34 Kč**

**Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 40 296 150,66 Kč**

slovy: **čtyřicetmilionůdvěstědevadesátšesttisícjednostopadesát korun českých, 66/100**

Cena Díla Stavby 1 (dle přílohy č. 4) bez DPH dle Smlouvy: 18 284 400,00 Kč

Změna Ceny Díla Stavby 1 dle Dodatku č. 3 bez DPH: 3 972 453,88 Kč

Cena Díla Stavby 1 dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 22 256 853,88 Kč

slovy: **dvacetdvamilionůdvěstěpadesátšesttisícosmsetpadesát tři korun českých, 88/100**

Cena Díla Stavby 2 (dle přílohy č. 4) bez DPH dle Smlouvy: 22 110 700,00 Kč

Změna Ceny Díla Stavby 2 dle Dodatku č. 3 bez DPH: - 4 071 403,22 Kč

Cena Díla Stavby 2 dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 18 039 296,78 Kč

slovy: **osmnáctmilionůtřicetdevětšesttisícdevadesátšest korun českých, 78/100**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

**Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.**

*b) ruší se stávající text v odst. 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

- 3.8** Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **21 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do **5 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení bude provedeno do **6 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do **9 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **18 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.



## 2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

### 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/P+R/24/20

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20

c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací - *nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby - *nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Příloha č. 10:** Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 5) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku č. 1 a datu uzavření tohoto Dodatku č. 1.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*) – Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
  - Příloha č. 2 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*) – Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
  - Příloha č. 3 (*současně Příloha č. 6 Smlouvy*) – Oprávněné osoby – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

**Za Objednatele:**

V Praze



14.11.2022 08:20  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Plzni

Datum: 2022.11.07  
08:40:46 +01'00'

.....  
**Jan Rychtera**  
prokurista  
První SaZ Plzeň a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)**

### **Rekapitulace Ceny Díla**

**Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.**

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 3 měsíce) v celkovém počtu 102 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### **Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za soubor staveb**

**Smluvní cena ve znění Dodatku č. 1 celkem bez DPH ve výši 40 296 150,66 Kč**

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████ Kč
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████ Kč
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH ██████████ Kč
- b) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████ Kč, tj. ██████████ Kč/hod
- c) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████ Kč

### **Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavbu 1 – „Rekonstrukce přejezdu P551 v km 87,149 na trati Zdice – Protivín a doplnění závor“**

**Smluvní cena ve znění Dodatku č. 1 celkem bez DPH ve výši 22 256 853,88 Kč**

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████ Kč
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████ Kč
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH ██████████ Kč
- b) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████ Kč, tj. ██████████ Kč/hod
- c) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████ Kč

### **Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavbu 2 – „Rekonstrukce přejezdu P562 v km 97,397 trati Zdice – Protivín a rekonstrukce PZS s doplněním závor“**

**Smluvní cena ve znění Dodatku č. 1 celkem bez DPH ve výši 18 039 296,78 Kč**

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████ Kč
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████ Kč
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH 300 000,- Kč
- b) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████ Kč, tj. ██████████ Kč/hod
- c) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████ Kč

## PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

### Harmonogram postupu prací - DODATEK Č.1

#### "Rekonstrukce přejezdů P561 a P562 na trati Zdice - Protivín"

			květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden
PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc	10.měsíc	11.měsíc	12.měsíc	13.měsíc	14.měsíc	15.měsíc	16.měsíc	17.měsíc	18.měsíc	19.měsíc	20.měsíc	21.měsíc
PS 01-01-31 zab. zaf. (P25) železniční přejezd v km 97,397 (P562)	První SaZ Pízeň a.s.	11.4.2022																					
SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 97,397 (P562)	První SaZ Pízeň a.s.																						
SO 01-11-01 Železniční spodek železniční přejezd v km 97,397 (P562)	První SaZ Pízeň a.s.																						
SO 01-13-01 Železniční přejezd železniční přejezd v km 97,397 (P562)	První SaZ Pízeň a.s.																						
SO 01-86-01 Přípojka napájení NN železniční přejezd v km 97,397 (P562)	První SaZ Pízeň a.s.																						
PS 01-01-31 zab. zaf. (P25) železniční přejezd v km 97,397 (P551)	První SaZ Pízeň a.s.																						
SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 97,397 (P551)	První SaZ Pízeň a.s.																						
SO 01-11-01 Železniční spodek železniční přejezd v km 97,397 (P551)	První SaZ Pízeň a.s.																						
SO 01-13-01 Železniční přejezd železniční přejezd v km 97,397 (P551)	První SaZ Pízeň a.s.																						
SO 01-86-01 Přípojka napájení NN železniční přejezd v km 97,397 (P551)	První SaZ Pízeň a.s.																						
DSP a PDPS	První SaZ Pízeň a.s.																						
Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace pro stavební povolení	První SaZ Pízeň a.s.																						
DSPS	První SaZ Pízeň a.s.																						

## PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele:

##### Ve věcech smluvních

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████████████████
Telefon	██████████

##### Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení	██
Adresa	██
E-mail	████████████████████████████████
Telefon	██████████

##### Ve věcech technických

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

##### Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████████████████
Telefon	██████████

##### Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████████████████
Telefon	██████████



---

**Ve věcech realizace stavby**

náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a/nebo jím pověřený zástupci

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

---

**Ve věcech geodetických**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

---

**Koordinátor BOZP na staveništi**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

## Za Zhotovitele:

### Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

### Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr).

### Specialista pro projektovou dokumentaci

Jméno a příjmení	██████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

### Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

### Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	

### Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.