

Rekapitulace změnových listů ZL 14, 15, 16 pro Dodatek č.3

		méněpráce	vícepráce	
ZL14	zásuvky 220V	-226649,5	97020	-129629,5
ZL15	keram.soklík	0	88827,51	88827,51
ZL16	rekonstrukce střechy	-108958	315433,35	206475,35
celkem ZL14-16		-335607,5	501280,86	165673,36