

DODATEK Č. 2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Intermont TS, s.r.o.

se sídlem: Denisova 460, 415 03 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28012
zastoupená: Tomášem Svobodou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické:
IČ: 28710517
DIČ: CZ28710517
bankovní spojení:
telefon: [REDACTED]
email: info@intermont-ts.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Čas plnění.

Odůvodnění změny: Tímto dodatkem číslo 2 se prodlužuje termín dokončení do 31.12.2022 z důvodu
dlouhých dodacích termínů atypických výrobků .

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. IV. Cena za dílo.

Odůvodnění změny : Změna ceny díla z důvodu nepředpokládaných více a méněprací , dle změnového
listu č. II, dle bodů 1-9

Cena díla dle SOD	7 533 969,50 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 – změnový list č. 2	+ 1 217 724,30 Kč bez DPH
Cena díla a Dodatku č. 2 celkem	8 751 693,80 Kč bez DPH

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Objednatel:


16-11-2022


Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Tomáš Svoboda
jednatel spol.
Intermont TS, s.r.o.


Denisova 460, 415 03 Teplice, tel.: 777 75 75 26
IČ: 28710517, DIČ: CZ28710517

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 2/2022	
Zhotovitel:		Intermont TS, s.r.o., Denisova 460, 415 03 Teplice			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 1.11. 2022	
Název akce: UL045004 Zubrnice VDJ R0					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	DS:	Osobně: x	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Rozpočet víceprací a méněprací			
na jinou část smlouvy:		Odst. 3.2. – Termín dokončení díla Odst. 4.1 – Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změn :					
Termín dokončení díla :					
Posun termínu dokončení stavby je nezbytný z důvodu dlouhých termínů dodávky atypických vrat					
Cena díla :					
IO 01 VDJ :					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Změna se bude týkat zvýšeného množství zemních prací daného SO – <i>vícepráce</i> 2. Změna se bude týkat provedení hydroizolace AN1, AN2, MK – <i>vícepráce</i> 3. Změna se bude týkat dodávky a montáže klempířských prvků nadzemní části VDJ – okapové žlaby, svody – <i>vícepráce</i> 					
IO 02 Svodný řad :					
<ol style="list-style-type: none"> 4. Změna se bude týkat zvýšeného množství zemních prací – prohloubení rýhy řadu svodného potrubí z důvodu výskytu velkého množství kamenů - <i>vícepráce</i> 5. Změna se bude doplnění štěrkokodrtě na stávající lesní cestu - <i>vícepráce</i> 					
IO 03 Odpadní potrubí :					
<ol style="list-style-type: none"> 6. Změna se bude týkat zvýšeného množství zemních prací – prohloubení rýhy odpadního potrubí z důvodu výskytu velkého množství kamenů - <i>vícepráce</i> 					
IO 04 Odběrný řad :					
<ol style="list-style-type: none"> 7. Změna se bude týkat zvýšeného množství zemních prací – prohloubení rýhy odběrného řadu z důvodu výskytu velkého množství kamenů - <i>vícepráce</i> 					
IO 07 Zpevněné plochy :					
<ol style="list-style-type: none"> 8. Změna se bude týkat provedení zpevnění povrchu manipulační plochy kamenivem drceným - <i>vícepráce</i> 9. Změna se bude týkat provedením obnovy nezpevněného povrchu z kameniva drceného příjezdové cesty k VDJ po dokončení stavebních prací - <i>vícepráce</i> 					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 1 217 724,30 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8 751 693,80 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31.12.2022		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 217 724,30 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 234 025,20 Kč bez DPH, tj. +16,38 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -16 300,90 Kč bez DPH, tj. -0,216 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 234 025,20 Kč bez DPH, tj. +16,38 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -16 300,90 Kč bez DPH, tj. -0,216 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 18					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené  08-11-2022					
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Položky v rozpočtu ZL č. 2 budou použity ze smluvního rozpočtu, nové položky budou dle CS URS 2022/2. 1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ) - nedojde ke změně zhotovitele potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - aktuální geologie v místech provádění zemních prací - vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 09.11.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

09.11.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 6 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 6 ZZVZ rovněž.

Datum 9.11.22

Datum 10.11.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.