



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice
Zastoupen: doc. Ing. Janem Wildem, Ph.D., ředitelem
IČO: 67985939
DIČ: CZ67985939

(dále také jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **DESIGN 4AVI s.r.o.**
Se sídlem: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10...
Zastoupená: Ing. Davidem Leschem, jednatelem
IČ: 07303289
DIČ: CZ07303289

(dále také jen „**Zhotovitel**“)

společně jako „**Smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2022
(dále jen „dodatek“).



II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla v rozsahu:
 - A) vytvoření ideového námětu a programové náplně expozic
 - B) vytvoření scénářů (libret) jednotlivých expozic
 - C) zpracování literárních scénářů expozic
 - D) zpracování vizuálního ztvárnění expozic
 - E) vytvoření technického scénáře expozic
 - F) zpracování podkladů a specifikace pro přímé nákupy a zadávací řízení VZ na realizaci expozic
 - G) autorský dozor při realizaci expozic
 - H) zpracování podkladů a specifikace pro zadávací řízení VZ na realizaci Interaktivní mapy pro návštěvníky
 - I) zpracování podkladů a specifikace pro zadávací řízení VZ na realizaci informačního systému – mapový 3D model parku s polohopisem stromů v GIS
 - J) projednání projektu s NPÚ
2. Smluvní strany se v souladu s občanským zákoníkem dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo. Důvodem pro uzavření dodatku je posun termínu plnění podle čl. IV, odst. 2.1. Smlouvy o dílo a změna ve způsobu projednání díla s orgány památkové péče, kdy žádost o závazné vyjádření ze strany těchto orgánů může podat pouze majitel památky. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Původní znění čl. 2.1. odst. IV Smlouvy o dílo:

2.1. Etapy I.- VI. a VIII. – X. díla budou Objednateli předány ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne podpisu Smlouvy.

Nové znění čl. 2.1. odst. IV Smlouvy o dílo:

2.1. Etapy I.- VI. a VIII. – X. díla budou Objednateli předány ve lhůtě do 18.11.2022.



Původní znění čl. 14.1. odst. III. Smlouvy o dílo:

14) Projednání projektu s NPÚ (dále též „X. etapa díla“)

14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že jím zpracované dílo musí být v souladu s požadavky orgánu památkové péče a zavazuje se jej konzultovat s pověřeným zástupcem orgánu památkové péče, jehož jméno a kontaktní údaje jsou obsaženy v Projektovém záměru. Souhlas orgánů památkové péče s dílem musí být doložen Zhotovitelem v písemné podobě.

Nové znění čl. 14.1. odst. III Smlouvy o dílo:

14) Projednání projektu s NPÚ (dále též „X. etapa díla“)

14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že jím zpracované dílo musí být v souladu s požadavky orgánu památkové péče a zavazuje se jej průběžně konzultovat s pověřeným zástupcem orgánu památkové péče, jehož jméno a kontaktní údaje jsou obsaženy v Projektovém záměru. O souhlas orgánů památkové péče s dílem požádá Objednatel jako majitel památky. V případě, že souhlas nebude udělen, nebo budou výhrady, je povinen Zhotovitel dílo na svůj náklad upravit tak, aby tohoto souhlasu bylo bez zbytečného odkladu dosaženo a vypořádány veškeré výhrady orgánů památkové péče. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, náleží Objednateli smluvní pokuta v souladu s čl. 9.3. této Smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4. 4. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.9.2022, nedotčená tímto dodatkem č.2, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Průhonicích, dne 2022

V Praze, dne 2022

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel

.....
Ing.David Lesch, jednatel