

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, ŠRÁMKOVA 4,  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

---

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázka: „ ZŠ Šrámkova – oprava podlah “

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace**

Sídlo:

IČ:

**008 49 642**

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupeno:

Kontaktní osoba ve věcech  
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech  
technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**Adam Březina**

Sídlo:

**Vančurova 40, Opava, 746 01**

IČ:

**09009591**

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Jednající:

Zapsána:

Kontaktní osoba ve věcech  
smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech  
technických :

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**ZŠ Šrámkova – oprava podlah**“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- dílo bylo rozšířeno o dílčí dodávky a práce včetně úpravy ceny dodávané podlahové krytiny dle konkrétního výběru objednatele.

Uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	<b>178 781,50 Kč</b>
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	14.108,00 Kč
- nová celková cena díla	192.889,50 Kč
- DPH 21%	40.506,80 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>233.396,30 Kč</b>

(slovy: dvě stě třicet tři tisíce tři sta devadesát šest a 30/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.



Přílohy: - příloha č. 1 specifikace změn rozsahu díla (položkový rozpočet)





# Dodatek č. 1 ke SOD - specifikace dodávek a prací

příloha Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

## Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Základní škola Opava, Šrámkova 4 ZŠ Šrámkova – oprava podlah		Rozpočet: oprava podlah		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Vícepráce</b>				
1	1	Dodávka zátěžového PVC včetně ztrátého (tř. zátěže 43), dekor dřevno, učebny č. 203, 204 (2x) - vícenáklady spojené s výběrem PVC krytiny, dle výběru objednatel	m2	72,00	30,00	2 160,00
2	2	Frézování podkladu diamantovými kotouči. Nalepený filcový podklad disperzním lepidlem - odstranění - ředitelna/zast. ředitele/ekonom. Učebna č. 214 - dvě vrstvy podlahy, nalepený filc - odstranění	m2	138,70	40,00	5 548,00
3	3	Rychleschnoucí vyrovnávací hmota RS88, včetně práce. Vyrovnání prasklin v podkladu, vyrovnání prohlubní a děr, oprava podkladu. Opravy se týkali všech místností.	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
4	4	Přechodová lišta 01, stříbro, vč. montáže.	ks	7,00	200,00	1 400,00
<b>Díl: 1</b>		<b>Celkem za "1" Vícepráce</b>				<b>14 108,00</b>
		<b>CELKEM Kč za dodatek č. 1 ke SOD díla bez DPH</b>				<b>14 108,00</b>
		<b>CELKEM Kč za 21% DPH</b>				<b>2 962,68</b>
		<b>CELKEM Kč za dodatek č. 1 ke SOD včetně DPH</b>				<b>17 070,68</b>

