

Zdůvodnění úprav položkových rozpočtů změnových listů k dodatku č. 1 a č. 2 SOD připomínkových kontrolou IROP

AKCE:

**„REKONSTRUKCE A MODERNIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO
ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA“**

Objednatel: **Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5**

TDS: **STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.,**

Zhotovitel: **MANE STAVEBNÍ s.r.o.**

Zdůvodnění provedených úprav rozpočtů:

Na základě Výzvy č.: 86. IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života SC 2.4 zaslané dne 14. 10. 2022 bylo zhotovitelem stavby provedeno přecenění některých položek z dodatku k SOD č. 2 dle požadavku přílohy č. 1 výzvy IROP a dále k zpřesnění specifikace dotčených místností objektu řešených v ZL. č. 1 a ZL. č. 7 (samonivelační stěrky podlah).

Na základě těchto výše citovaných úprav ZL č.1; 7; 14; 16; 24 dochází dle přiložené rekapitulace k snížení celkové ceny díla o 16 496. 50,- bez DPH.

V Českých Budějovicích

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o.

Jan Bělohav TDS



Přílohy:

- Rekapitulace změnových listů č. 02 – 25
- Změnový list č. 1 (zpřesnění specifikace místností)
- Změnový list č. 7 (zpřesnění specifikace místností, přecenění některých položek)
- Změnový list č. 14 (přecenění některých položek)
- Změnový list č. 16 (přecenění některých položek)
- Změnový list č. 24 (přecenění některých položek)