

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: MŠ Zachariášova - ZL č. 02 - 25

Objednatel:

Zhotovitel: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH dodatek č.2	Cena bez DPH po úpravě	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
001	Změnové listy	-127 568,12	-144 064,62	0,00	-30 253,57	-174 318,19	0,00	-144 064,62	0,00	0,00	0,00
02	Doplnění ocelové výměny pro VZT	10 188,99	10 188,99	0,00	2 139,69	12 328,68	0,00	10 188,99	0,00	0,00	0,00
03	Změna rozměrů sanitárních příček a jejich tvarů	-50 379,97	-50 379,97	0,00	-10 579,79	-60 959,76	0,00	-50 379,97	0,00	0,00	0,00
04	Stavební úpravy m.č. 1.59, 1.65, 1.67	13 714,61	13 714,61	0,00	2 880,07	16 594,68	0,00	13 714,61	0,00	0,00	0,00
05	Odpočet nového PVC - šatna personál, m.č. 1.40	-7 473,22	-7 473,22	0,00	-1 569,38	-9 042,60	0,00	-7 473,22	0,00	0,00	0,00
06	Podlahy povlakové - méněpráce	-110 628,93	-110 628,93	0,00	-23 232,08	-133 861,01	0,00	-110 628,93	0,00	0,00	0,00
07	Samonivelační stěrka 2.NP (2.14, 2.22, 2.23)	46 213,61	45 345,28	0,00	9 522,51	54 867,79	0,00	45 345,28	0,00	0,00	0,00
08	Odečet dřevěných krytů na topení	-137 185,62	-137 185,62	0,00	-28 808,98	-165 994,60	0,00	-137 185,62	0,00	0,00	0,00
09	Kazetový podhled chodby	-44 085,36	-44 085,36	0,00	-9 257,93	-53 343,29	0,00	-44 085,36	0,00	0,00	0,00
10	Úprava stávajícího instalačního kanálu / odpočet poklopů	-3 698,43	-3 698,43	0,00	-776,67	-4 475,10	0,00	-3 698,43	0,00	0,00	0,00
11	Elektroinstalace - vícepráce	4 337,40	4 337,40	0,00	910,85	5 248,25	0,00	4 337,40	0,00	0,00	0,00
12	Radiátory	3 679,50	3 679,50	0,00	772,70	4 452,20	0,00	3 679,50	0,00	0,00	0,00
13	Výšková úprava horní stanice výtahu	10 700,00	10 700,00	0,00	2 247,00	12 947,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
14	Revizní dvířka do stoupaček	-6 730,35	-18 626,55	0,00	-3 911,58	-22 538,13	0,00	-18 626,55	0,00	0,00	0,00
15	Obklad parapetu	146,17	146,17	0,00	30,70	176,87	0,00	146,17	0,00	0,00	0,00
16	Změna pozic oken a dveří	42 084,43	38 366,40	0,00	8 056,94	46 423,34	0,00	38 366,40	0,00	0,00	0,00
17	Plynovod - vícepráce	25 900,00	25 900,00	0,00	5 439,00	31 339,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00
18	Úprava dveří do stávajících zárubní	29 760,00	29 760,00	0,00	6 249,60	36 009,60	0,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00
19	Izolace a nátěry VZT rozvodů	-28 996,55	-28 996,55	0,00	-6 089,28	-35 085,83	0,00	-28 996,55	0,00	0,00	0,00
20	Osoušeče rukou	20 889,88	20 889,88	0,00	4 386,87	25 276,75	0,00	20 889,88	0,00	0,00	0,00
21	Změna závěsných WC	32 637,00	32 637,00	0,00	6 853,77	39 490,77	0,00	32 637,00	0,00	0,00	0,00
22	Úprava kazetových podhledů	22 000,00	22 000,00	0,00	4 620,00	26 620,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Vykližení objektu	-96 600,00	-96 600,00	0,00	-20 286,00	-116 886,00	0,00	-96 600,00	0,00	0,00	0,00
24	Venkovní úpravy terénu	77 659,27	77 645,33	0,00	16 305,52	93 950,85	0,00	77 645,33	0,00	0,00	0,00
25	Obezdvíky a přízdívky	18 299,45	18 299,45	0,00	3 842,88	22 142,33	0,00	18 299,45	0,00	0,00	0,00
Celkem		-127568,12	-144064,62	0,00	-30253,57	-174318,19	0,00	-144064,62	0,00	0,00	0,00