

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Kubelíkova - Fibichova, Praha 3, č. akce 2970452“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/6100/147/1 PID: TSKRP008/QV6
číslo smlouvy zhotovitele: P20210015

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7- Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také „**Objednatel**“)

(B) PAVING SYSTEM a.s.

sídlo: Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO: 07301987

DIČ: CZ07301987

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 23661

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5080141497/5500

kterou zastupuje: Ing. Michal Pavlac, člen správní rady

email pro účely fakturace XXXXXXXXXX

(dále také „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. **3/21/6100/147** ze dne 2. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“).

2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5. Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram) a přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet), z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, a to z níže uvedených důvodů:

a) na základě požadavků a podmínek Policie České republiky a příslušného územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu, bude projektová dokumentace vyhotovena ve dvou variantních řešeních, neboť navržené řešení dle zadávací karty BSP 237 je dle jejich požadavku nevyhovující a

b) na základě požadavku Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 3 musí být zpracován dendrologický průzkum a

c) zmenšení rozsahu navrhovaných stavebních úprav v návaznosti na koordinaci s jiným projektem.

2.3 Aktualizované Přílohy č. 3 Smlouvy a č. 4 Smlouvy (včetně soupisu víceprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy) jsou přílohou č. 1 a č. 2 Dodatku, a účinností tohoto Dodatku nahrazují Přílohu č. 3 a Přílohu č. 4 Smlouvy.

3. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (HARMONOGRAM)

3.1 „Harmonogram“, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy a zmiňovaný v odst. 4.4 Smlouvy se v rámci „Dokončení dílčích plnění“ mění takto:

Dokončení dílčích plnění:

- zhotovení přepracované dokumentace s variantním řešením DUR+DSP a předání jejího konceptu Objednateli – do 6 týdnů od uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv
- předání čistopisu dokumentace DUR+DSP (vybrané varianty řešení) Objednateli a podání žádosti o sloučené řízení - do 14 dní od obdržení všech souhlasných stanovisek od DOSS a správců inženýrských sítí
- předání dendrologického průzkumu – do 12 týdnů od uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv
- předání jednoho paré projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem a vydaného stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci Objednateli – do 2 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

4. ZMĚNA ČL. 5 SMLOUVY (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

4.1 ČL. 5. odst. 5.1 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto:

Původní cena dle SOD bez DPH:	457 400,00,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	183 300,00,- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	640 700,00,- Kč

4.2 Ostatní ustanovení čl. 5.1 Smlouvy se nemění.

5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

5.1 Tento Dodatek je sepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky

za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.

- 5.2** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 5.3** Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 5.4** Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 5.5** Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
- 5.6.** Přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Aktualizovaná Příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram)
 - b) Příloha č. 2 – Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet) - včetně soupisu víceprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy

V Praze dne

V Praze dne

Za: Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, a.s.

Za: PAVING SYSTEM s.r.o.

**Ing. Josef
Richtr**  Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.11.22
10:37:41 +01'00'

**Ing. Michal
Pavlac**  Digitálně podpísal
Ing. Michal Pavlac
Dátum: 2022.11.03
15:19:31 +01'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Ing. Michal Pavlac
člen správní rady

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram)

Příloha č. 3 – Harmonogram

Zahájení:

- ihned po uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv

Dokončení dílčích plnění:

- zhotovení přepracované dokumentace s variantním řešením DUR+DSP a předání jejího konceptu Objednateli – do 6 týdnů od uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv
- předání čistopisu dokumentace DUR+DSP (vybrané varianty řešení) Objednateli a podání žádosti o sloučené řízení - do 14 dní od obdržení všech souhlasných stanovisek od DOSS a správců inženýrských sítí.
- předání dendrologického průzkumu – do 12 týdnů od uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv
- předání paré projektové dokumentace ověřeného stavebním úřadem a vydaného stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci Objednateli – do 2 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet)

Název akce: „BESIP 2970452 Kubelíkova x Fibichova, Praha 3“

Nabídková cena byla vypočtena dle UNIKA z IN 10 mil., pásmo náročnosti III - střed.

$C_{III,10, střed} = 948.800,-$ Kč

1. Vstupní podklady (neobsaženo v ceníku UNIKA)

-Geodetické zaměření		49.000,- Kč
Hodinová sazba	700,-/hod.	
Počet hodin	70 hod.	
- Zákresy stávající sítí IS		28.000,- Kč
Hodinová sazba	700,-/hod.	
Počet hodin	40 hod.	
- Mapový podklad sítí IS		18.200,- Kč
Hodinová sazba	700,-/hod.	
Počet hodin	26 hod.	
- Zákres do KM		11.200,- Kč
Hodinová sazba	700,-/hod.	
Počet hodin	16 hod.	
Cena bez DPH		106.400,- Kč

2. Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení DUR/DSP

$C_{DUR/DSP} = 32\% \text{ z } C_{III,10, střed} = 303.616,-$ Kč

Cena bez DPH **303.600,- Kč**

3. Inženýrská činnost pro ÚR/SP

$C_{IČ} = 5\% \text{ z } C_{III,10, střed} = 47.440,-$ Kč

Cena bez DPH **47.400,- Kč**

4. Vícepráce: Vstupní podklady (neobsaženo v ceníku UNIKA)

Dendrologický průzkum a sadové úpravy		31.500,- Kč
Hodinová sazba	700,-/hod.	
Počet hodin	45 hod.	
Cena bez DPH:		31.500,- Kč

5. Vícepráce: Úprava dokumentace pro územní řízení a stavební povolení DUR/DSP

$C_{DUR/DSP} = 32\% \text{ z } C_{III,10, střed} = 303.616,-$ Kč

Původní cena bez DPH: 303.600,- Kč

Poskytnutá sleva – 50% -151.800,- Kč

Cena bez DPH: 151.800,- Kč

Rekapitulace:

1) Vstupní podklady	106.400,- Kč
2) Dokumentace DUR/DSP	303.600,- Kč
3) IČ pro ÚR/SP	47.400,- Kč
4) Vícepráce: Vstupní podklady (neobsaženo v ceníku UNIKA)	31.500,- Kč
5) Vícepráce: Úprava dokumentace pro územní řízení a stavební povolení DUR/DSP	151.800,- Kč
Cena celkem bez DPH	640.700,- Kč
DPH 21%	134.547,- Kč
Cena celkem vč. DPH	775.247,- Kč