

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1718/2021/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: **5323530023**

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem „**Rekonstrukce VB Tachov**“, jejímiž společníky jsou:

Vedoucí:

EPLcond a.s.

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka B 1787

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

Člen:

BIS, a.s.

se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO: 405 26 151 DIČ: CZ40526151

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 139

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Petrem Pohankou**, předsedou představenstva**Ing. Ladislavem Ouředníkem**, členem představenstva**Jaroslavem Štvánem**, členem představenstva

Společnost „**Rekonstrukce VB Tachov**“ byla založena smlouvou o společnosti ze dne 1.3.2021 podle § 2716 a §2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlem této společnosti je adresa sídla vedoucího účastníka: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň.

číslo smlouvy: **OSP 210004/1 – 21 200 201 0**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“, s účinností Smlouvy ke dni 3.6.2021, ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla bez DPH..... 31 979 240,- Kč

Dodatek č. 1 bez DPH 149 427,01,- Kč

Dodatek č. 2 bez DPH 3 597 069,16,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla a změna rozsahu díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení/snížení ceny Díla o **839 400,10 Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 3 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) **1 115 135, 94 Kč**

Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) **275 735,84 Kč**

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ **+ 1 390 871,78 Kč**

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH **+ 839 400 10 Kč**

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu a ceny díla. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **14,76 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **5,62 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **36 565 136,27 Kč**

slovy: **Třicet šest milionů pět set šedesát pět tisíc jedno sto třicet šest korun českých dvacet sedm haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla:

Cena Díla dle Smlouvy	31 979 240,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1	410 285,50 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1	260 858,49 Kč
Vícepráce dle ZL č. 2	4 496 048,62 Kč
Méněpráce dle ZL č. 2	898 979,46 Kč
Vícepráce dle ZL č. 3	1 115 135,94 Kč
Méněpráce dle ZL č. 3	275 735,84 Kč
Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 3 celkem	36 565 136,27 Kč

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

Za objednatele:

V Praze



14.11.2022 08:34
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.11.07
14:53:08 +01'00'

.....
Aleš Chadima
předseda představenstva
EPLcond a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):



Rekapitulace ceny

zm02-5323530023 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov (cena SoD + ZL č.1 + ZL č.2 + ZL č.3)

Celková cena bez DPH: 36 565 136,27

Celková cena s DPH: 44 243 814,89

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D.4	Ostatní technologická zařízení			
PS 01-11	DOČASNÉ VYMÍSTĚNÍ KOLEJOVÉ DESKY			
SO 98-98	VŠEOBECNÝ OBJEKT			
E.1.8	Pozemní komunikace			
SO 30-01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA POZEMÍCH MĚSTA			
SO 30-02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OBVODU DRÁHY			
E.2	Pozemní stavební objekty			
SO 53-01	PŘELOŽENÍ VEDENÍ TANET			
SO 61-01-01	VÝPRAVNÍ BUDOVA - STAVEBNÍ ČÁST			
SO 61-01-02	VÝPRAVNÍ BUDOVA - ZTI + ÚT			
SO 61-01-03	VÝPRAVNÍ BUDOVA - ESI			
	VÝPRAVNÍ BUDOVA - ESI - Přemístění stožáru			
SO 61-01-04	VÝPRAVNÍ BUDOVA - ESL			
SO 61-01-05	VÝPRAVNÍ BUDOVA - VZT			
SO 66-01-01	PŘÍSTŘEŠEK PRO NÁDOBY NA ODPAD			
SO 66-02-01	ÚPRAVA ZELENĚ			
SO 90-90	LIKVIDACE ODPADŮ VČETNĚ DOPRAVY			