

Číslo smlouvy: O2020/0082

***DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DÍLO  
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 29. 04. 2020***

**Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví**

**a**

**Auböck s.r.o.**

---

---

**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 29. 04. 2020**

---

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

IČ: 48135267

DIČ: CZ48135267

ID datové schránky: zdkaa2i

bankovní spojení č.ú.: 21622001/0710

zastoupené ve věcech smluvních a technických: Mgr. Zdeňkem Veselým, na základě plné moci,

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Vít Jakoubek mobil.: 606 904 796, mail: vit.jakoubek@dipos.cz

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Auböck s.r.o.**

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 260 89 785 DIČ : CZ26089785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 13372

bankovní spojení: č. ú.: 1387359652/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel

Ing. Martin Buřič, stavbyvedoucí

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu zpracování podkladů pro Dodatek č. 1 u změnového listu č. 11 došlo k chybě v součtu nákladů na vícepráce, kdy původní změnový list obsahoval součet ve výši 491 104,- Kč bez DPH, avšak správná výše tohoto změnového listu odpovídá hodnotě ve výši 953 972,02 Kč bez DPH; a
- B. jedná se o odstranitelnou chybu v počtech;
- C. se smluvní strany, s ohledem na skutečnosti uvedené pod písm. A a B této preambule, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo**, který se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schváleného změnového listu č. 11, který jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	169 052 249,24Kč
se tímto Dodatkem č. 4 navyšuje o :	462 868,02Kč

**Nově Celková cena bez DPH 169 515 117,26Kč**

(slovy: jednošedesátdevětmilionůpětsetpatnácttisícstosedmnáct korun a 26/100 českých)

DPH ve výši 21% 35 598 174,63 Kč

(slovy: třicetpětmilionůpětsettřicetdevadesátosmtisícšedesátčtyřikorun a 63/100 českých)

Cena včetně DPH ve výši 205 113 291,89 Kč

(slovy: dvěšestpětmilionůstotřinácttisícdvěstědevadesátjedna korun a 89/100 českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jako přílohy tohoto Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list Změnový list 11 včetně Oceněného výkazu výměr – Doplnění bezpečnostních skel a omezovačů oken

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze, dne ..... 2022

V Praze, dne ..... 2022

.....  
Mgr. Zdeněk Veselý, i.s.  
Česká republika –  
Úřad pro technickou normalizaci,  
metrologii a státní zkušebnictví

.....  
Ing. Jan Vilánek  
jednatel  
Auböck s.r.o.