

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL11
Datum předložení TLZ:	13.04.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst.
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	10.12.2019
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	01 Zateplení fasády a střechy
Název změny:	Okna
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Popis změny:	
<p>Změnový list řeší doplnění bezpečnostních skel a omezovačů otvírání u oken, které nesplňují vyhl. č. 268/2009 Sb., § 26, odst. 5, podle které musí být okenní parapety ve výšce min. 850 mm nad podlahou. U dalších oken jsou doplněny záskočky. Dále jsou připočtena jednoduchá dřevěná okna, která nebyla v rozpočtu zahrnuta.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	

01 Zateplení fasády a střechy

Přílohy:

Rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	0,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	953 972,02 Kč bez DPH
	Celkem:	953 972,02 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL11	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				