

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL32
Datum předložení TLZ:	17.05.2022
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Smlouva o dílo (SoD) č.:	O2020/0082
Ze dne:	29. 04. 2020
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	001 Stavební úpravy
Název změny:	BIM 1. etapa
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Změna z provozních a technických důvodů	
Popis změny:	
Změnový list řeší vytvoření BIM v rozsahu stavební části a profesí v podrobnosti odpovídající skutečnému provedení a facility managementu. V ceně jsou zahrnuty i přípravné práce a zaměření 3D skenerem.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Souhlasím	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
001 Stavební úpravy	
Přílohy:	
Rozpočet méněprací a víceprací	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	s dopadem:	Posunutí pouze této části dílo tzn. předání díla nejpozději do 31.6.2023
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	0,00Kč bez DPH
	Přípočet:	5 850 000,00 Kč
	Celkem:	
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL32	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				