



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**„III/18329 Chválenice - průtah“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000971  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500006892  
číslo smlouvy objednatele č.2: 1/2022  
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel č. 1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:  
[redacted]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

**Obec Chválenice**

sídlo: Chválenice 21, 332 05 Chválenice

zastoupený: Ing. Pavlem Kvíderou, starostou

IČO: 002 56 714 DIČ: CZ00256714

tel: [redacted]

datová schránka: meqbwqp

kontaktní osoba:

Ing. Pavel Kvídera, tel.: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ---

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

**ROBSTAV k.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radkem Kozákem

IČO: 274 30 774 DIČ: CZ27430774

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba:

Ing. Radek Kozák, tel.: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

*dále jen „zhotovitel“*

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06.06.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/18329 Chválenice - průtah (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Z důvodu požadavku na nezbytné vícepráce, které vznikly až v průběhu realizace díla se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla pro objednatele č. 1 o dva týdny.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 III/18329 Chválenice a SO Objízdné trasy. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 189 486,94 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 569 930,50 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD  
bez DPH: 17 925 024,81 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 619 556,44 Kč bez DPH.
  - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 19 544 581,25 Kč**
  - 3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD  
bez DPH: 12 307 268,77 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 619 556,44 Kč bez DPH.

3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 13 926 825,21 Kč

3.5.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 5 617 756,04 Kč

se tímto dodatkem nemění.

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

#### **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námítku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílové výkazy výměr - rozpočty
- změnový list č. 1

*objednatel č. 1:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**ROBSTAV k.s.**  
Ing. Radek Kozák  
jednatel komplementáře  
*podepsáno elektronicky*


*objednatel č. 2:*

---

**Obec Chválenice**  
Ing. Pavel Kvídera  
starosta  
*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil: XXXXXXXXXX dne 16.11.2022

# Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/18329 Chválenice - průtah			
Objekt:	SO-101 III/18329 Chválenice-SÚSPK, SO oprava objízdných tras			
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Objednatel č. 2:	Obec Chválenice, Chválenice 21, 332 05 Chválenice			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 - Modřany			
TDS:	Jílám s.r.o.			
Autorský dozor:	Ing. Martina Pavlíková			
<p>Popis změny: Z důvodu chybného oměření obrub ze situace, došlo k navýšení výměry silničních obrub. Na základě požadavku objednatele č.1 byla v celé trase polžena chránička jako příprava trasy pro optickou kabeláž. Před zahájením prací (frézování) byla zhotovitelem proveden kontrolní odběr vzorku asfaltových vrstev, na základě výsledků byla zjištěna změna ve stupni ZAS (ZAS 4 na ZAS 3). Zpráva bude součástí závěrečné zprávy zhotovitele. V průběhu provádění stavebních prací došlo k poškození komunikací, sloužících jako objízdné trasy, bylo přistoupeno k jejich opravě, viz.požadavek obce ze dne 11.11. 2022.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4, 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis SD a KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1		
	náklady na změnu bez DPH	1 619 556,44 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	340 106,85 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 959 663,29 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	17 925 024,81 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	17 925 024,81 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	19 544 581,25 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	23 648 943,31 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-569 930,50 Kč	1 619 556,44 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 189 486,94 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Termín na stavební práce se prodlužuje o 14 dní pro objednatele č.1		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:ROBSTAV k.s.			
	TDS: Jílám s.r.o.			
	Autorský dozor: Ing. Martina Pavlíková			
	Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1			

**Změnový list č. 1-objednatel č.1**

Předmět díla:	III/18329 Chválenice - průtah			
Objekt:	SO-101 III/18329 Chválenice-SÚSPK, SO oprava objízdňných tras			
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 - Modřany			
TDS:	Jílám s.r.o.			
Autorský dozor:	Ing. Martina Pavlíková			
<p>Popis změny: Z důvodu chybného oměření obrub ze situace, došlo k navýšení výměry silničních obrub. Na základě požadavku objednatele č.1 byla v celé trase položena chránička jako příprava trasy pro optickou kabeláž. Před zahájením prací (frézování) byla zhotovitelem proveden kontrolní odběr vzorku asfaltových vrstev, na základě výsledků byla zjištěna změna ve stupni ZAS (ZAS 4 na ZAS 3). Zpráva bude součástí závěrečné zprávy zhotovitele. V průběhu provádění stavebních prací došlo k poškození komunikací, sloužících jako objízdňné trasy, bylo přistoupeno k jejich opravě, viz. požadavek obce ze dne 11.11. 2022.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4, 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis SD a KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1	
	náklady na změnu bez DPH		1 619 556,44 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	340 106,85 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		1 959 663,29 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		12 307 268,77 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		12 307 268,77 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		13 926 825,21 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		<b>16 851 458,50 Kč</b>	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-569 930,50 Kč	1 619 556,44 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 189 486,94 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Termín na stavební práce se prodlužuje o 14 dní pro objednatele č.1		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:ROBSTAV k.s.			
	TDS:Jílám s.r.o.			
	Autorský dozor: Ing. Martina Pavlíková			
	Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1			

## Rožpočet ke zmněnovému listu č. 1 objednatel č.1

Název díla:

III/18329 Chválenice - průtah

### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 101 III/18329 Chválenice - SÚSPK										
31	R99800025	Vodorovná doprava asf.suti s obsahem nebezpečných látek s uložením a poplatkem za skládku - dle možností zhotovitele	t	299,648	0,000	-299,648	-1 902,00	-569 930,50	-569 930,50	-569 930,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-569 930,50

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 101 III/18329 Chválenice - SÚSPK										
43-SO-103	916131213	Osazení silničního betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,50	455,50	405,00	389,00	19 644,50	177 189,50	157 545,00
44-SO-103	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300 mm	m	51,00	456,00	405,00	200,00	10 200,00	91 200,00	81 000,00
10-SO-302.1	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	75,75	154,35	78,60	585,00	44 313,75	90 294,75	45 981,00
11-SO-302.1	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000mmv hornině tř.3	m3	15,15	93,75	78,60	35,00	530,25	3 281,25	2 751,00
16-SO-302.1	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m	m3	218,70	297,30	78,60	37,00	8 091,90	11 000,10	2 908,20
4-SO-101	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	383,67	462,27	78,60	98,00	37 599,66	45 302,46	7 702,80
5-SO-101	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 534,68	1 849,07	314,39	0,30	460,40	554,72	94,32
8-SO-101	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	383,67	462,27	78,60	19,80	7 596,67	9 152,95	1 556,28
9-SO-101	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	690,606	832,086	141,48	54,00	37 292,72	44 932,64	7 639,92
24-SO-302.1	583373302	šterkopísek frakce 0/16	t	81,810	223,290	141,48	311,00	25 442,91	69 443,19	44 000,28



<b>25-SO-302.1</b>	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopídku	m3	0,00	78,60	78,60	1 232,00	0,00	96 835,20	96 835,20
<b>1-nová položka</b>	R-položka	Dodávka a uložení chráničky HDPE, včetně geodetického zaměření a ochranné fólie	m	0,00	393,00	393,00	163,00	0,00	64 059,00	64 059,00
<b>29-SO-101</b>	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	64,80	364,448	299,65	349,00	22 615,20	127 192,35	104 577,15
<b>30-SO-101</b>	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy ze sypkých materiálů	t	842,40	8 033,95	7 191,55	0,80	673,92	6 427,16	5 753,24
<b>2-nová položka</b>	469973125	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového	t	0,00	299,648	299,65	557,00	0,00	166 903,94	166 903,94
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>789 307,33</b>	
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>219 376,83</b>	

