

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 2022-0736/OMH

ze dne 11.07.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Výměna prosklené štítové stěny v objektu sportovní haly v ul. Práce 1966/17, Děčín V“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: Stokna s.r.o.
Sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Statutární zástupce: ██████████
IČO: 02446197
DIČ: CZ02446197
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 3440654319/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0736/OMH ze dne 11.07.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 2 270 247,02 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu provádění stavby.

Vícepráce spočívají především v provedení venkovního začištění všech svislých vnějších ostění shodnou technologií jako fasádu a provedení SDK podhledu v oblasti šikmých nadpraží. Dále budou šikmá nadpraží pro dosažení uspokojivé estetiky a zakrytí montážní spáry zakryta dřevěnými lištami v nátěru shodně s přesahem střechy, dočasně demontované ventilační VZT prvky budou vyčištěny a promazány - reálně jsou umístěny ve výšce mimo běžný dosah údržby objektu. Vnitřní část těchto prvků bude doplněna o kryty z tahokovu.

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že některé stavební práce z nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.


Cena za dílo dle SOD č. 2022-0736/OMH bez DPH:	2 270 247,02 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	122 350,00 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 2	199 926,00 Kč

Celková cena díla bez DPH	2 592 523,02 Kč
---------------------------	-----------------


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne



za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

za zhotovitele

jednatel



STokna s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

kancelář: Jungmannova 11, 405 Děčín 4

tel.: +420 412 535 330

fax: +420 412 535 330

mob: +420 608 445 819

Otevírací doba: Po, St 08:00 – 17:00

Út, Čt 08:00 – 16:00

Pá 08:00 – 14:00

(možnost i mimo úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě)

Sportovní hala ulice Práce

Změnový list-položkový rozpočet 2

Položka	Jednotková cena Kč	MJ	Cena celkem
Venkovní začištění - svislé, apo-lišta, stěrková hmota, finální probarvená omítka 1,5mm	417	131,8 m	54 960,00 Kč
Zakrytí připojovací spáry v šikmé exteriérové horní části, dřevěnou lištou 150x30x2750 včetně nátěru b/m	580	24,75 m	14 355,00 Kč
Montáž dřevěného lištování	195	24,75 m	4 826,00 Kč
Vyčištění, promazání pohyblivých částí ventilačních žaluzií, včetně manipulace a přepravy	1000	4 ks	4 000,00 Kč
Krycí plech-tahokov včetně montáže	1450	4 ks	5 800,00 Kč
SDK, podhled, napojení mezi skelet. bet. konstrukcí a novou AL fasádní stěnou	6555	9 ks	58 995,00 Kč
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně- Výmalba SDK	57	12 m ²	684,00 Kč
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m SDK	35	12 m ²	420,00 Kč
hliníkový fasádní systém zasklení dvojsklo	8560	5,673 m ²	48 560,00 Kč
Montáž hliníkové prosklené stěny	3269	5,673	18 545,00 Kč
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 22mm	-247	60m ²	-14 820,00 Kč
papír separační potažený PE fólií	-28	60m ²	-1 680,00 Kč
Geotextilie GEOTEK Z 300 g/m ² , šíře 2 m	38	60m ²	2 280,00 Kč

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	-78	175,203m	-13 665,83 Kč
Lištování AL profilem RAL 9006, 50x20	78	175,203m	13 665,83 Kč
Zakrytí podlah polypropylenovou deskou, přesuvné	500	6ks	3 000,00 Kč
cena celkem bez DPH			199 926 Kč
přenesená daňová povinnost			
CENA CELKEM			

Odůvodnění, vysvětlení:

- 1) Venkovní začistění svislé připojovací spáry, z estetických a funkčních důvodů je nutné vnější špaletu v celé hloubce nově natáhnout stěrkovými hmotami a finální probarvenou omítkou.
- 2) Venkovní začistění šikmé je nutné z estetických a funkčních důvodů zalištovat dřevěným prvkem s vhodnými nátěrovými hmotami
- 3) Stavající ventilační klapky je nutné před opětovnou montáží vyčistit od usazeného prachu a pohyblivé části promazat
- 4) Kovový krycí děrovaný plech zabraní vniknutí ptactva do prostoru haly
- 5) Spodní pruh v parapetní části, nutná oprava prasklin a nová povrchová úprava
- 6) 7) 8) stavající SDK podhled je poničený, a je nutné z funkčních a estetických důvodů provést opravu do stavu bezvadného, včetně nátěrů

9) Plocha fasádní stěny, jednotlivé pozice v m2

1.AB	24,4m2
2B+2A	44,56m2
3B+3A	39,28m2
4B+4A	34,06m2
5B+5A	28,75m2

Celková plocha v součtu 171,59 m2 – 165,917m2 = **5,673m2**

- 10) méněpráce OSB desky byli nahrazeny jiným způsobem zakrytí viz bod 15
- 11) méněpráce separační papír byl nahrazen vhodnějším materiálem z důvodu rizika špinění zakrývaného podkladu viz bod 12
- 12) geotextilie nahrazuje separační papír
- 13) začistění omítek vnitřní nebylo provedeno (nahrazeno lištováním)
- 14) lištování nahrazuje začistění vnitřních omítek, trvanlivější a kvalitnější provedení
- 15) náhradní způsob zakrytí Polyprop. Deskami 6ks přemístované pod montážní plošinou