

## DODATEK č. 1

**smlouvy o dílo na dílo na zhotovení projekčních prací s názvem „Modernizace bazénu a šaten ZŠ Havlíčkova“ (dále jen „smlouva“)**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- 1. Město Kraslice**, IČO 00259438, DIČ CZ00259438  
se sídlem nám. 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice  
bankovní spojení: číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

- 2. KV engineering spol. s r. o.**, IČO 45355142, DIČ CZ45355142  
se sídlem Závodu míru 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary  
zapsaná v obchodním rejstříku u KS Plzeň sp. zn. C 1717  
zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Heringem

dále jen „zhotovitel“

### ČÁST PRVNÍ

#### Účel a obsah dodatku

1. Na základě nabídky zhotovitele ze dne 13. 12. 2021 a objednávky objednatele ze dne 16. 2. 2022, strany uzavřely dne 21. 2. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení projekčních prací s názvem „Modernizace bazénu a šaten ZŠ Havlíčkova“ s termínem dokončení díla do 23. 8. 2022.
2. Struktura prací a jejich cena byla sjednána takto:
  - a) DSP ... 432 100 Kč – termín do 9 týdnů od podpisu smlouvy,
  - b) IČ pro DSP vedoucí k podání žádosti o stavební povolení ... 34 600 Kč – termín s předpokladem do 9 týdnů od dokončení dokumentace DSP,
  - c) DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr ... 355 200 Kč – termín do 4 týdnů od vydání stavebního povolení.
3. Při provádění díla bylo zjištěno, že střecha bazénu je v havarijním stavu a z tohoto důvodu neobdrží objednatel stavební povolení.
4. Proto se strany dohodly, že objednateli náleží pouze úhrada za položky uvedené v odst. 2 písm. a) a b), tedy 432 100 Kč + 21 % DPH a 34 600 Kč + 21 % DPH, které objednatel uhradí zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví na základě tohoto dodatku se splatností 14 dnů od doručení.
5. Nový termín dokončení díla je 14. 11. 2022.

## **ČÁST DRUHÁ**

### **Evidence a registrace dodatku**

1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Kraslice obsahující údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselném označení a datum jeho uzavření, které budou přístupné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy či dodatku, číselném označení smlouvy nebo dodatku a datum jejich podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to včetně všech případných příloh a dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů s tím, že dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

## **ČÁST TŘETÍ**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo, pro každou stranu jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem publikace v registru smluv.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 2. 11. 2022 usnesením Rady města Kraslice č. 0032/2022-RM/1.

L í h



.....  
**Město Kraslice**



.....  
**KV engineering spol. s r. o.**  
jednatel Ing. Pavel Hering