

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Adaptace objektu občanské vybavenosti na stanici OO PČR Krásné
Březno, Vojanova 601/48, Krásné Březno“

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – Neštětice
U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
jednatel: Bc. Yveta Tomková, starostka Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat:

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice
U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem
Bc. Michal Vrbíček, vedoucí odboru správy a údržby obecního majetku
tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Stavební MST s.r.o.
Teplická 2070/129, 405 02 Děčín - Podmokly
IČ: 06833896
DIČ:CZ06833896
zapsán v OR u krajského soudu v Ústí nad Labem, C40994
bankovní spojení č. ú.: [REDACTED]
jednatel: Bc. Michal Suchý
telefon: [REDACTED]
mail: [REDACTED]
zastoupení ve věcech technických: Pavol Vígh

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy ze dne 8.3.2022.

V. Cena za dílo, platební podmínky

Obě strany se dohodly, že cena díla bude upravena následovně:

Původní cena díla: **22,334.853,95 Kč bez DPH**

Nová cena díla: **24,155.236,88 Kč bez DPH**

III. Doba plnění

Obě strany se dohodly, že doba plnění bude upravena následovně:

Původní termín dokončení díla: **do 15. 12. 2022**

Nový termín dokončení díla: **do 31. 01. 2023**

Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Usnesením RMO Ústí nad Labem – Neštětice č. **1245/80R/22** ze dne 17. října 2022.

V Ústí nad Labem dne 31. 10. 2022

Stavební MST s.r.o.

**Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí n.L. - Neštětice**

.....

**za zhotovitele
Bc. Michal Suchý**

.....

**za objednatele
Bc. Yveta Tomková
starostka**