

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2022-164 uzavřené dne 31.8 2022
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 19856

Sídlo: K Hájům 2639/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 493 56 607

DIČ: CZ49356607

Bankovní spojení: Unicredit bank

Číslo účtu: 1387411879/2700

Zastoupená: Janem Křížem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jan Kříž, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 57k4gw6

Adresa pro doručování: HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s.r.o., K Hájům 2639/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce a méně práce);
 - úpravy smluvní ceny za provedení díla;
- na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce a takto:
- vícepráce – sanace potrubí DN 200 a DN 100 pod pol. č. 1. - 5
a to podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč 1 054 707,99

21% DPH v Kč 221 488,67

Cena celkem s DPH v Kč 1 276 196,66

Slovy: Jedenmiliondvěstesedmdesátšesttisícstodevadesátšest 66/100 korun českých

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč: 109 182,00

21% DPH v Kč: 22 928,22

Cena celkem s DPH v Kč: 132 110,22

Slovy: stotřicetdvatisícstodeset 22/100 korun českých

Celková cena:

Cena celkem bez DPH v Kč 1 163 889,99

21% DPH v Kč 244 416,89

Cena celkem s DPH v Kč 1 408 306,88

Slovy: Jedenmiliončtyřistaosmtisícťřistašest 88/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

3. V Čl. 4.3. Termín plnění - se nemění.
4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:


Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací a méně prací - počet listů: 2

Příloha č. 2 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 1

V Praze dne 22 -11- 2022

v Praze dne 14. 11. 2022

Za objednatele:




.....
Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:



.....
Jan Kříž
jednatel





Agentura hospodaření nemovitým majetkem

Vojenské zařízení 64401 Praha
Odbor provozu nemovité infrastruktury PS 0018
Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha I PSČ 110 05; IČ: 60 162 694; IDS hjaavk

Příloha č. 1
Počet listů: 2

Protokol prokazující potřebu více prací

AKCE: „Oprava kanalizace na předzahrádce u B. VII. v areálu MO Valy“

Realizace díla zahájena dne 1. 11. 2022 na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0018-2022-164 uzavřené dne 27. 9. 2022 (účinná ode dne 3. 10. 2022) – Oprava kanalizace na předzahrádce u B. VII. v areálu MO Valy.

Při vlastní realizaci díla došlo, po demontáži nepřístupných/zarezlých geigrů a vyfrézování prorostlých kořenů v úseku kanalizace, kam jsme se ani z jedné strany nedostali kamerou při přípravných pracích k této zakázce, ke zjištění, že je zde kanalizace velmi poškozena a je nutné provést sanaci pomocí vložek.

U akce vyvstaly více práce, které jsou uvedeny v cenové nabídce. Povaha veřejné zakázky se tímto nemění.

a) Více práce

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno a dle požadavků uživatele vyhodnocena nutnost provedení následujících více prací:

Sítě kanalizační, CE: 00-06-07/022

- 1) Rozšíření úseku, kde je nutné provést sanační vložku

b) Cena díla

- **Původní cena celkem:**

| | |
|-------------------------|--------------|
| Cena bez DPH v Kč: | 1 054 707,99 |
| 21% DPH v Kč: | 221 488,67 |
| Cena celkem s DPH v Kč: | 1 276 196,66 |
- **Více práce dle cenové nabídky celkem (příloha D. č. 1. k SoD 6440-0018-2022-164):**

| | |
|-------------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč: | 109 182,00 |
| 21% DPH v Kč: | 22 928,22 |
| Cena celkem s DPH v Kč: | 132 110,22 |
- **Celková cena za akci celkem:**

| | |
|--------------------------|--------------|
| Cena celkem bez DPH v Kč | 1 163 889,99 |
| 21% DPH v Kč | 244 416,89 |
| Cena celkem s DPH v Kč | 1 408 306,88 |

Celkový cenový nárůst změn dle § 222 odst. 6) je navýšení ceny veřejné zakázky je o 10,35 %, což splňuje náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2022-164 bude soupis a kalkulace více prací (cenová nabídka) zhotovitele ze dne 11. 11. 2022 (příloha č. 2) a tento protokol (příloha č. 1).
Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2022-164 ke stávající SoD č. 6440-0018-2022-164.

Za objednatele:

[Redacted signature area]

[Handwritten signature]

[Redacted signature area]

Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu

[Handwritten signature]

22-11-2022

[Redacted signature area]

Za zhotovitele:

Jan Kříž, jednatel

V Praze 14.11. 2022

CENOVÁ NABÍDKA (dodatek ke sml. č. 6440-0018-2022-164)

Příloha číslo: 2
Počet listů: 1

Akce: Oprava kanalizace na předzahrádce u B.VII. v areálu MO Valy

CE : 00-06-07/022

| Pop. z. | Činnost | MJ | POČ. MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena za položku bez DPH v Kč |
|------------------------------------|--|----|---------|-------------------------|------------------------------|
| Úsek: RS2 | | | | | |
| 1. | Sanace potrubí DN200 sanační vložkou ve staničení 5.50 m - 7.41 m ve směru toku vody | m | 1,91 | | |
| Úsek: Gajgr 3. od vrat | | | | | |
| 2. | Sanace potrubí do DN100 sanačními vložkami ve staničení 1.67 - 2.13 m ve směru toku vody | m | 1,00 | | |
| Úsek: Gajgr 6. od vrat | | | | | |
| 3. | Sanace potrubí do DN100 sanačními vložkami ve staničení 2.65 m ve směru toku vody | m | 1,00 | | |
| 4. | Sanace potrubí do DN100 sanačními vložkami ve staničení 6.60 m - 7.25 m ve směru toku vody | m | 1,00 | | |
| Úsek: RS2 Napojení do stoky | | | | | |
| 5. | Sanace potrubí do DN200 sanačními vložkami ve staničení 32.00 m - 40.80 m a 51.00 m - 54.90 m ve směru toku vody | m | 12,70 | | |
| Úsek: | | | | | |
| Cena celkem bez DPH v Kč | | | | | |
| DPH celkem 21% v Kč | | | | | |
| Cena celkem včetně DPH v Kč | | | | | |

Název a sídlo/místo podnikání: HERČÍK a KRÍŽ, spol. s r.o., K Hájům 2639/7, 155 00, Praha 5 - Stodůlky

IČO: 49356607

DIČ: CZ49356607

Jejímž jménem jedná: Jan Kríž - jednatel

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 1387411879/2700