



KUMSP00RJJ57



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo číslo: 03343/2021/IM

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692


bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupena: Mgr. Michalem Kropáčem – předsedou představenstva a.s.

Ing. Zdeňkem Babkou – místopředsedou představenstva a.s.

IČO: 42196868


DIČ: CZ42196868

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1080015329/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 430.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2021 smlouvu o dílo č. 03343/2021/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odry“ (dále jen „dílo“ či „stavba“). Dále ke smlouvě uzavřely dne 24.6.2022 dodatek č. 1 pod č. 03343/2021/IM/1.
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“) a zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“), a to u stavebních objektů „VON Vedlejší a ostatní náklady“, „SO 201.1 Most ev.č.479-004..1“, „SO 201.1 Most ev.č.479-004..2“ a „SO 401 Veřejné osvětlení“.
3. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v soupise prací, který je součástí zápisu technicko-dokumentační komise.
4. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění rozsah díla, celková cena díla a doba plnění díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení v tomto dodatku uvedených méněprací.
2. Cena méněprací činí:

cena bez DPH	1.769.578,50 Kč
DPH 21%	371.611,49 Kč
Cena celkem vč. DPH	2.141.189,99 Kč
3. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
4. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	1.573.366,87 Kč
DPH 21%	330.407,04 Kč
cena celkem vč. DPH	1.903.773,91 Kč
5. Vzhledem ke změně ceny za dílo v důsledku méněprací a víceprací se čl. V odst. 1. smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	74.917.501,91 Kč
DPH 21%	15.732.675,40 Kč
cena celkem vč. DPH	90.650.177,31 Kč

(slovy: devadesátmilionůšestsetpadesáttisícstosedmdesátsedmkorunčeských třicet jedna haléřů)

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto: text „do 390 dnů“ se nahrazuje textem „do 414 dnů“
7. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 56/3994 ze dne 7. 11. 2022.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby

V Ostravě dne 22-11-2022

V Hradci Králové dne 16-11-2022



Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

		CENA CELKEM SoD + Dodatek č. 1			DODATEK č. 2		CENA CELKEM SoD + D č. 1 + D č. 2		
Název části díla		Cena bez DPH	Výše DPH	Cena s DPH	Cena VCP	Cena MP	Cena bez DPH	Výše DPH	Cena s DPH
		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč] bez DPH	[Kč] bez DPH	[Kč]	[Kč]	[Kč]
201.1	Most ev.č.479-004..1	35 715 395,25	7 500 233,00	43 215 628,25	552 642,85	893 225,92	35 374 812,18	7 428 710,56	42 803 522,73
201.2	Most ev.č.479-004..2	35 216 940,00	7 395 557,40	42 612 497,40	940 009,29	863 772,58	35 293 176,71	7 411 567,11	42 704 743,82
401	Veřejné osvětlení	735 682,29	154 493,28	890 175,57	47 618,30	12 580,00	770 720,59	161 851,32	932 571,91
VON	Vedlejší a ostatní náklady	3 445 696,00	723 596,16	4 169 292,16	33 096,43	0,00	3 478 792,43	730 546,41	4 209 338,84
Náklady stavby celkem		75 113 713,54	15 773 879,85	90 887 593,39	1 573 366,87	1 769 578,50	74 917 501,91	15 732 675,40	90 650 177,31