



ku sml. 2283/21 T. 1827

## DODATEK č. 1 k Příkazní smlouvě

uzavřený podle § 2430 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

za účelem provedení výkonu Technického dozoru stavebníka na akci:

II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Příkazce:** Kraj Vysočina  
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána  
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
číslo účtu: 217 815 673/0300  
IČO: 70890749

(dále jen příkazce)

**1.2. Příkazník:** STAVCON / INFRAM – TDS VYSOČINA 2021  
adresa: Havláskova 246/22, 621 00 Brno  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Rostislav Pukl  
IČO: 27738876  
DIČ: CZ27738876  
peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 35-9795930287/0100

(dále jen příkazník)

### Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 Příkazní smlouvy (č. příkazce: 145705, č. příkazníka TD04/2021 uzavřené dne 28.5.2021 na akci „II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa“ (dále jen Příkazní smlouva), je:

- 2.1.1 Změna bankovního spojení, čísla účtu a úprava sídla objednatele, změna v jednom ze zástupců pro věci technické.
- 2.1.2 Změna termínů plnění tj. uvedení do předčasného užívání a dokončení stavby z důvodu nepředpokládaných víceprací.
- 2.1.3 Změna ceny plnění.

Na stavbě došlo k havárii svahu v km 0,965 – 0,995. Bylo nutné okamžitě jednat z důvodu minimalizace vzniku dalších škod, musel být navýšen objem prací. Na základě této skutečnosti došlo ke změně dílčích termínů stavby.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o změnu celkové ceny díla v důsledku nutného navýšení prací.

### Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na těchto změnách příkazní smlouvy:

**„1.1. Příkazce:**  
se sídlem: **Kraj Vysočina**  
zastoupený: **Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava**  
k podpisu smlouvy pověřen: **Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem**  
zástupce pro věci technické: **Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana**  
bankovní spojení: **Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová**  
číslo účtu: **Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava**  
IČO: **4 200 055 610/6800**  
**70890749**  
**(dále jen „příkazce“)**

*se ruší a nahrazuje novým zněním:*

**„1.1. Příkazce:**  
se sídlem: **Kraj Vysočina**  
zastoupený: **Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava**  
k podpisu smlouvy pověřen: **Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem**  
zástupce pro věci technické: **Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana**  
bankovní spojení: **Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek**  
číslo účtu: **Československá obchodní banka a.s.**  
IČO: **217 815 673/0300**  
**70890749**  
**(dále jen „příkazce“)**

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

#### Přepokládané termíny stavebních prací:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 06/2021
Zprovoznění komunikace	1. 11. 2021 – 31. 3. 2022
Realizace stavby	od 1. 4. 2022
Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby	do 31. 10. 2022
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 31. 01. 2023

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na stávajících pozemních komunikacích a zimní údržbě.

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

4.1 příkazník se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	06/2021
Zprovoznění komunikace	1. 11. 2021 – 31. 3. 2022
Realizace stavby	od 1. 4. 2022
Zprovoznění komunikace	1. 11. 2022 – 31. 3. 2023
Realizace stavby	od 1. 4. 2023
Předčasné užívání stavby	do 31. 8. 2023
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 29. 09. 2023

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.

- Prodloužení doby plnění o 6 měsíců

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činnosti podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

**Cena celkem bez DPH: 444 000 Kč**  
**DPH 21%: 93 249 Kč**  
**Cena celkem včetně DPH: 537 240 Kč**

(cena celkem bez DPH slovy: čtyřistačtyřicetčtyřitisíc korun českých)

Kalkulace odměny:

Označení plnění	Počet realizačních měsíců	Cena celkem bez DPH	Samostatné DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Činnosti před zahájením stavby	x	9 000	1 890	10 890
Činnosti při provádění stavby	20	425 000	89 250	514 250
Činnosti po dokončení stavby	x	5 000	1 050	6 050
	<b>Předpokládaný počet hodin</b>			
Náklady přizvané autorizované osoby (hodinová sazba x předpokl. počet hodin)	10	5 000	1 050	6 050
<b>Nabídková cena celkem:</b>	<b>X</b>	<b>444 000</b>	<b>93 249</b>	<b>537 240</b>

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

5.1 Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činnosti podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

**Cena celkem bez DPH: 571 500 Kč**  
**DPH 21%: 120 015 Kč**  
**Cena celkem včetně DPH: 691 515 Kč**

(cena celkem **bez** DPH slovy: pětsetsedmdesátjednatisícipětset korun českých)

Kalkulace odměny:

Označení plnění	Počet realizačních měsíců	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Činnosti před zahájením stavby	x	9 000	1 890	10 890
Činnosti při provádění stavby	26	552 500	116 025	668 525
Činnosti po dokončení stavby	x	5 000	1 050	6 050
	<b>Předpokládaný počet hodin</b>			
Náklady přizvané autorizované osoby (hodinová sazba x předpokl. počet hodin)	10	5 000	1 050	6 050
<b>Nabídková cena celkem:</b>	<b>X</b>	<b>571 500</b>	<b>120 015</b>	<b>691 515</b>

- Navýšení ceny plnění o 127 500 Kč bez DPH

#### Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající z Příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Příkazní smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí příkazník.
- 4.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží příkazce a dva příkazník
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne..... 15. 11. 2022


V Brně dne 7.10. 2022

příkazce:

  
Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmána

  
Kraj Vysočina  
Žitkova 1802/57, 585 01 Jihlava

příkazník:

  
Ing. Rostislav Pukl  
jednatel

  
Havlíkova 22 IČO: 277 38 876  
621 00 Brno DIČ: CZ27738 876