

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

SW Národní radonová databáze

Č. j.: SÚJB/ORP/25395/2022
Číslo smlouvy objednatele: 05/220039
Číslo smlouvy poskytovatele: 4163-101

Smluvní strany

Objednatel	Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo	Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO	48136069
DIČ	není plátcem DPH
Zastoupený	Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní SÚJB
Bankovní spojení	ČNB Praha
Číslo účtu	3808881/0710

a

Zhotovitel	AHASWARE s.r.o.
Sídlo	Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4
IČO	25724789
DIČ	CZ25724789
Zastoupený	Ing. Davidem Míškem, jednatelem
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	19-3147600207/0100

Výše uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu článku XI. odst. 1 shora uvedené smlouvy (dále také „smlouva“) následující dodatek:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2022 výše uvedenou smlouvu, jejímž předmětem je vytvoření a uvedení do provozu softwarového nástroje Národní radonové databáze.
2. Na základě bodu 3.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „SW Národní radonová databáze“ (ev. č. zakázky ve Věstníku Veřejných zakázek Z2022-021596), kde byly v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stanoveny podmínky a pravidla vyhrazené změny závazku smlouvy, se obě smluvní strany dohodly na tomto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu „Předání a převzetí 1. etapy“.
2. Článek V. odst. 7 nově zní:

„7. Dílo bude prováděno podle následujícího harmonogramu ve dvou etapách:
T je nabytí účinnosti smlouvy

1. etapa – rok 2022

Pořadí	Činnost	Termín
1.	Provedení vstupní analýzy a tvorba Cílového konceptu v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy	do T+40 pracovních dnů
2.	Dodávka a implementace systému (formulářové a workflow platformy) v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy	do T+40 pracovních dnů
3.	Testování splnění požadavků na platformní software v rozsahu požadavků přílohy č. 1 této smlouvy	do T+50 pracovních dnů
4.	Odstranění zjištěných vad systému zhotovitelem	do T+60 pracovních dnů
5.	Předání a převzetí 1. etapy	do 16. 12. 2022

2. etapa – rok 2023

Pořadí	Činnost	Termín
1.	Vývoj a implementace funkcionality Národní radonové databáze dle požadavků příloh této smlouvy a schváleného Cílového konceptu	dle Cílového konceptu
2.	Integrace systému	dle Cílového konceptu
3.	Migrace a konsolidace dat zhotovitelem	dle Cílového konceptu
4.	Závěrečné akceptační testování systému	dle Cílového konceptu
5.	Odstranění zjištěných vad systému zhotovitelem	do 30. 9. 2023
6.	Předání dokumentace a provedení školení zhotovitelem	do 10. 10. 2023
7.	Předání a převzetí 2. etapy	do 20. 10. 2023

“.

III. Další ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel se zavazuje uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Praze dne dle data el. podpisu

V Praze dne dle data el. podpisu

Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně

Ing. David Míšek
jednatel