

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2022/4488/OB/1619/VZMR

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever

se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou

K podpisu pověřen: Ing. Martin Cibula, místostarosta

Bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Lei m-n s.r.o.

se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno

IČ: 07727127

DIČ: CZ07727127

Jednající: Josef Leibner, jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s., [REDAKCE]

Vedený u Krajského soudu v Brně, odd [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

na základě usnesení 8/115. schůze RMČ Brno-sever konané dne 08.06.2022 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 12.07.2022 Smlouvu o dílo č. 2022/4488/OB/1619/VZ. K této byl na základě usnesení 8/121. schůze RMČ Brno-sever konané dne 24.08.2022 uzavřen dne 01.09.2022 dodatek č. 1. (dále jen „Smlouva“)

II.

Zdůvodnění uzavření dodatku

- 1) Dne 03.11.2022 oznámil zhotovitel objednateli, že není schopen dodržet ujednaný termín dokončení díla 30.11.2022 s ohledem na skutečnost, že někteří nájemci odmítají s ohledem na klimatické podmínky a související únik tepla zpřístupnit byty pro realizaci prací. Bez zpřístupnění bytů není zhotovitel schopen dílo řádně dokončit. K datu 03.11.2022 byly práce realizovány již v 293 bytech z celkových 324. V této souvislosti požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla na jaro 2023.
- 2) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 2 k této smlouvě.

III.

Předmět dodatku

- 1) *Tímto dodatkem se bod 2 článku III. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:*
- 2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu **do 30.11.2022**. U bytů, kde jejich uživatelé odmítnou s ohledem na klimatické podmínky poskytnout potřebnou součinnost pro provedení díla, je termín stanoven do 31.05.2023 s tím, práce budou v roce 2023 probíhat v maximální délce 30 kalendářních dnů.
- 2) *Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.*

Článek IV
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelům dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 9/3. schůze RMČ Brno-sever konané dne 16.11.2022.


V Brně dne 21-11-2022



....
Za objednatele.

Ing. Martin Cibula
místostarosta MČ Brno-sever

V Brně dne 22.11.2022



Josef Leibern
jedenatel společnosti Lei m-n s.r.o.