

DODATEK č. 2 ke Smlouvě

**na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby**

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: **E618-S-3906/2020/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: **5213510018**

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

společnost 4FIT-FRAM VB BEROUN

lídrem společnosti a jednajícím za společnost:

4FIT CONSULTING, s.r.o.

se sídlem Praha 10, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

IČO: 28873530; DIČ: CZ28873530

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 150434

zastoupená **Mgr. Svatoplukem Michalem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních i technických: XXXXXXXXXX

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

4FIT CONSULTING, s.r.o., Oravská 1891/11, Praha 10 100 00

a

kvalifikovaný účastník společnosti:

FRAM Consult, a.s.

se sídlem Husitská 42/22, Praha 3 - 130 00

IČO: 649 48 790

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 3682

zastoupena Ing. Romanem Klimtem – ředitelem společnosti

číslo smlouvy: **02013**(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 10. 2020 uzavřely Smlouvu č. **E618-S-3906/2020/PAL** na výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ ve znění jejího dodatku č. 1 s účinností Smlouvy ke dni 15. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	714.000,- Kč bez DPH
cena Díla ve znění dodatku č. 1	784 800,-Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku čl. 10., odst. 10.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu a doby realizace předmětu Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

Důvodem pro úpravu doby realizace a rozsahu předmětu Smlouvy je:

změna termínu ukončení plnění smlouvy zhotovitelem stavby - důvodem prodloužení doby ukončení činnosti koordinátora BOZP je prodloužení doby realizace vlastní stavby „Rekonstrukce výpravní budovy žst. Beroun“.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je potřeba prodloužení doby výkonu činnosti KOO BOZP a navýšení zasmluvněné ceny a s tím spojení navýšení počtu hodin v realizační fázi stavby. K předmětnému navýšení a prodloužení doby realizace dochází zejména s ohledem na prodloužení doby realizace předmětné stavby potřebné pro dokončení Díla dle dodatku ke smlouvě číslo objednatele: E618-S-2747/2020.

Smluvní strany shodně konstatují, že došlo k vyčerpání původně zasmluvněného objemu výkonu činnosti. Shora uvedená větší potřeba kontrol vlastní stavby tak vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což s sebou nese i nutnost příslušně navýšit výkon činnosti koordinátora BOZP a navýšit rozsah jeho výkonu o celkem ■■■ hodin.

2. **Úprava ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **213.600,- Kč bez DPH.**

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6,** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ je **29,9 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Varianta § 222 odst. 6 ZZVZ

a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku prodloužení doby realizace předmětné stavby potřebné pro dokončení Díla dle dodatku ke smlouvě číslo objednatele: E618-S-2747/2020, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **29,9 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet všech hodnot změn ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 je **9,9 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě, článku 4, odst. 4.1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 Smlouvy, článku 10, odst. 10.19 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Dochází ke změně ceny předmětu Smlouvy tak, že dochází k navýšení o 213.600 Kč bez DPH**
- 2. Ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1** Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	714 000,- Kč
Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1, bez DPH	784 800,- Kč
<u>Zvýšení ceny dle dodatku č. 2, bez DPH</u>	<u>213 600,- Kč</u>
Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2, bez DPH	998 400,- Kč

Rekapitulace:

a) Cena celkem dle dodatku č. 2, bez DPH	998 400,- Kč
<u>b) DPH (základní sazba)</u>	<u>209 664,- Kč</u>
c) Celková cena dle dodatku č. 2, včetně DPH	1 208 064,- Kč

Počet souprav pro každou stavbu:

Plán BOZP:

6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

Plán BOZP, část údržba stavby po dokončení 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

3. Ruší se stávající text v odst. 10.19. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny ve znění dodatku č. 2

příloha č. 2 - Plná moc

příloha č. 3 - Společenská smlouva

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Rozpis nabídkové ceny ve znění dodatku č. 2

Za objednatele:

V Praze




10.11.2022 12:22
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze


Datum: 2022.11.09
11:55:23 +01'00'

Mgr. Svatopluk Michal
jednatel jménem společnosti
4FIT-FRAM VB BEROUN
4FIT CONSULTING, s.r.o.
jednatel společnosti

Příloha č. 1
Rozpis nabídkové ceny ve znění dodatku č. 2

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“

Položka	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Cena celkem dle Smlouvy <i>Činnost koordinátora BOZP 08/2020 – 11/2022</i>	714 000 Kč	149 940 Kč	863 940 Kč
Cena prací dle dodatku č. 1 <i>Činnost koordinátora BOZP Navýšení počtu hodin</i>	70 800 Kč	14 868 Kč	85 668 Kč
Cena prací dle dodatku č. 2 <i>Činnost koordinátora BOZP 12/2022 – 07/2023</i>	213 600 Kč	44 856 Kč	258 456 Kč
Celková cena ve znění dod. č. 2	998 400 Kč	209 664Kč	1 208 064 Kč

Cenová nabídka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby ■■■■■Kč/hodina (bez DPH), tj. ■■■ SOD + ■■ Dč.1 +■■■■ Dč2 hodin tj. ■■■ (cena prací dle dodatku č. 2 vychází z měsíčního plnění 22,25 hodin

Dosavadní potřeby činnosti KOO BOZP jsou v průměru 30 hod měsíčně. Průměrný výkon činnosti KOO BOZP na stavbě není navýšen

1 – stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi“ a vyhotovení měsíční zprávy (do ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu a věci spojené s administrativní činností)

činnost v realizační fázi zahrnuje zejména:

Zveřejnění Oznámení o zahájení prací na viditelném místě na stavbě. Navrhování vhodnějších bezpečnostních řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů prací včetně plánu navrhovaných opatření. Kontrolní činnost na stavbě, identifikace nedostatků a jejich operativní řešení se zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zajištění součinnosti v oblasti BOZP na staveništi. Obsah činností zahrnutých v celkové ceně je dán zadávací dokumentací a dalšími částmi této nabídky.

Koordinátor BOZP prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je **celková nabízená cena do předpokládaného data ukončení stavby ve znění dle dodatku č. 2 k SOD, tj. do 07/2023.**

V Praze

Datum: 2022.11.09
11:55:39 +01'00'

.....
Mgr. Svatopluk Michal
jednající jménem společnosti
4FIT-FRAM VB BEROUN
4FIT CONSULTING, s.r.o.
jednatel společnosti