

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č.j. NPU-450/35359/2021

Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

Objednatel: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**
 IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
 se sídlem Valdštejské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
 jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
 adresa NPÚ, ÚPS v Kroměříži: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
 zástupce pro věcná jednání: [REDAKCE] SZ Bučovice
 zástupce pro věci technické: [REDAKCE] investiční technik
 zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – [REDAKCE]
 koordinátor BOZP: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
 Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)
 a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **ISS stavtrade s.r.o.**
 sídlo: Březinova 745/27a, 61600 Brno
 zastoupený: Davidem Zezulou, jednatelem společnosti
 bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]
 IČO: 29303192, DIČ: CZ29303192; plátce DPH
 zapsaný v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 72662
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

- Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v restaurování kamenných a štukových prvků na zámku Bučovice včetně obnovy soklů v dolní partii fasády po celém obvodu obdélníkového nádvoří, ve znění Dodatku č. 1 č. NPU-450/72358/2021 ze dne 7.3.2021 a Dodatku č. 2 č. NPU-450/72387/2022 ze dne 4.11.2022
- Smluvní strany se dohodly, že v ploše 3. nadzemního podlaží doplní lokálně stěny a strop novou omítkou a také sjednotí celý nátěr v ploše včetně klenby. Tato změna není vynucená nálezovou situací, ale uplatní se pohledově. Změna je popsána ve změnovém listu č. 6. Dodavatel předložil objednateli ve smyslu odst. 4.13 návrh změny ceny, který objednatel odsouhlasil. **Cena víceprací je vyčíslena na částku 467 545,81 Kč bez DPH, tj. 565 730,43 s DPH ve výši ke dni podpisu tohoto dodatku.**
- Všechny změny nejsou podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky, jedná se pouze o doplnění díla, která zachová jeho funkční a zejména estetickou povahu.
- Celková hodnota změny ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je 6,22 % původní hodnoty veřejné zakázky.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 ZL č. 6 včetně položkového rozpočtu
- Smluvní strany se dohodly, že **celková cena díla dle čl. 4.1 Smlouvy se mění na 23 360 566,12 Kč bez DPH, slovy dvacet tři milionů tři sta šedesát tisíc pět set šedesát šest korun českých a 12 haléřů, 4 894 418,88 Kč DPH, 28 266 285,- Kč včetně DPH ve výši ke dni podpisu tohoto dodatku.**
- Ostatní ustanovení ani termín dokončení díla se nemění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.

V Kroměříži dne 22 -11- 2022

V Brně dne 22. 11. 2022



ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Bučovice — záchranné a restaurátorské práce na renesanční arkádové fasádě

reg.č.stavby:	134V151000043	číslo ZL: 6
smlouva:	ze dne 6.5.2021	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o. Březinova 745/27a, 61600 Brno, IČ: 29303192	

název ZL: Fasádní nátěr stěn a kleneb arkádové chodby 3.NP

předmět změny:

Předmětem je navýšení prací o lokální opravu a nátěr fasády po obvodu arkádového nádvoří ve 3. NP.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Na stěnách a klenbách ve 3. nadzemního podlaží se lokálně opraví omítky a sjednotí celý nátěr v ploše až pod klenbu. Tato změna není vynucená náleзовou situací, vzhled omítek se uplatní pohledově.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nebylo součástí projektu, jedná se o rozšíření rozsahu prací v jejich průběhu tak, aby oprava arkády byla ve třetím patře kompletní.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změnu je nezbytné zadat jako součást původního závazku, neboť změna zhotovitele by způsobila komplikace při koordinaci navazujících prací a samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neekonomické, a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i z technicko-organizačních důvodů neřešitelné, především z důvodu dodržení termínu realizace akce. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst.4

vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH 0 Kč	
	21%DPH 0 Kč	
	celkem 0 Kč	
vliv na cenu díla: ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce
	cena: bez DPH 467 545,81 Kč	
	21%DPH 98 184,62 Kč	
	celkem 565 730,43 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena:	bez DPH 467 545,81 Kč	
	21%DPH 98 184,62 Kč	
	celkem 565 730,43 Kč	

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Netýká se.

přílohy :

Rozpočet

formát/počet stran

2/A4

Datum

vyjádření objednatele: Sjednocení barevnosti provedením výmalby výrazně zlepšit estetický vzhled fasády celého nádvoří.

za zhotovitele:

za objednatele:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z2021.04 SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ

Objekt: 05 Dodatek SOD č. 3

Rozpočet: Z06 Fasádní nátěr stěn a kleneb arkádové chodby 3.NP

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333
 Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
 11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. IČO: 29303192
 Březinova 745/27a DIČ: CZ29303192
 61600 Brno-Žabovřesky


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	456 677,48
PSV	10 868,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	467 545,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	467 545,81 CZK
Základní DPH	21 %	98 184,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **565 730,43 CZK**



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			97 790,53	20,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			279 741,02	59,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			65 943,00	14,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 202,93	2,8
784	Malby	PSV			10 868,33	2,3
Cena celkem					467 545,81	100,0

Položkový rozpočet

S:	Z2021.04	SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ
O:	05	Dodatek SOD č. 3
R:	Z06	Fasádní nátěr stěn a kleneb arkádové chodby 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				97 790,53
1	611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 372,72000	m2	372,72000	204,00	76 034,88
2	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 356,65000	m2	356,65000	61,00	21 755,65
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				279 741,02
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení jižní : 2*3,2*1,7+3,2*1,6+2,5*3,1+2,5*3,1+1,5*2,5 západní : 3,2*1,6+8*2,2*1,1+2*2,4*3,2+3,2*1,7+3*1,6-1,2*1 severní : 5*2,1*1+3,1*2,2	m2	101,45000	53,70	5 447,87
4	622471318RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota Keim barevná skupina I jižní : 25,8*4,5- (2*3,2*1,7+3,2*1,6+2,5*3,1+2,5*3,1+1,5*2,5) západní : 50*4,5- (3,2*1,6+8*2,2*1,1+2*2,4*3,2+3,2*1,7+3*1,6-1,2*1) severní : 26*4,5-(5*2,1*1+3,1*2,2)	m2	356,65000	326,50	116 446,23
5	622471320RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6 hmota Keim barevná skupina I Podhledy kleneb: : jižní : 25,8*3*1,2 západní : 50*3*1,2 severní : 26*3,2*1,2	m2	372,72000	423,50	157 846,92
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				65 943,00
6	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 3*(50+26*2)	m2	306,00000	215,50	65 943,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 202,93
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	10,35524	1 275,00	13 202,93
Díl: 784		Malby				10 868,33
8	784011211RT3	Oleповání ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm jižní : (2*1,7+3,2)+(2*1,6+3,2)+2*(2,5+3,1)+2*(2,5+3,1)+(2*2,5+1,5) západní : (2*1,6+3,2)+8*2*(2,2+1,1)+2*(2,4+3,2)+(2*3,2+1,7)+(2*3+1,6+1,2*2+1*2) severní : 5*2*(2,1+1)+(2*3,1+2,2)	m	171,80000	14,20	2 439,56
9	784011222RT1	Zakrytí podlah materiál ve specifikaci 3,5*(50*1+26*2)	m2	357,00000	7,00	2 499,00
10	693660191R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 200 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 357,00000*1,1	m2	392,70000	15,10	5 929,77
Celkem						467 545,81