

DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0446 uzavřené dne 21. 9. 2022
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 421,+420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Alena Kasanová, vedoucí úseku rozvoje a investic
Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Meccano, s.r.o.

Sídlo: Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22815
zastoupen: Ludškem Mikulou, DiS. prokuristou
IČO: 25862758
DIČ: CZ25862758
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-5912780217/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0446 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „**Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně - Chodník před MěÚ**“.

V průběhu realizace díla bylo po vybourání asfaltových vrstev zjištěno, že podkladní vrstvy jsou z betonu v tl. 150 mm, lokálně až 200 mm a vypracovaný projekt předpokládal stmelovaný štěrkovitý podklad.

Plocha tohoto podkladu činí 214,74 m². Jedná se o dodatečné stavební práce.

Dále byly provedeny zkoušky únosnosti podloží na původní pláni, výsledky měření nevyhověly. Projektant určil po kontrole na místě provedení sanace podloží v tl. 300 mm v rozsahu 47,05 m². Jedná se o dodatečné stavební práce.

V průběhu realizace díla v části nového kontejnerového stání byla zjištěna kolize s kabely VO a CETIN. Po kontrole vlastníka a správce na místě stavby bylo rozhodnuto o stranovém posunutí kabelů za nové obrubníky kontejnerového stání. Jedná se o dodatečné stavební práce.

II. Předmět dodatku

I. V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy.

Nové znění bodu 1.:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.


	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Cena celkem	729 587,88	153 213,45	882 801,33
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	214 103,54	44 961,74	259 065,28
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	-3 055,32	-641,62	-3 696,94
Cena díla celkem po úpravách dle Dodatku č. 1	940 636,10	197 533,58	1 138 169,68

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0446 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění Smlouvy v registru smluv.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke Smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 074/2. ze dne 16.11.2022.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Orlové dne:




Lenka Brzyszkowská
starostka města

V Orlové dne:




Luděk Mikulou, DiS.
prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022
Stavba: Město Orlová - chodník před MěÚ



meccano
stavební společnost s.r.o.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 08.11.2022

Zadavatel:
Město Orlová

IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Zhotovitel:
Meccano, s.r.o.

IČ: 25862758
DIČ: CZ25862758

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 211 048,22
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 211 048,22

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	211 048,22	44 320,13
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 255 368,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022

Stavba: Město Orlová - chodník před MěÚ

Místo:
Zadavatel: Město Orlová
Zhotovitel: Meccano, s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

08.11.2022



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	211 048,22	255 368,35
52028	Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně	211 048,22	255 368,35
01	Vícepráce	214 103,54	259 065,28
02	Méněpráce	-3 055,32	-3 696,94
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		211 048,22	255 368,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Město Orlová - chodník před MěÚ

Objekt:

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně

Soupis:

01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Orlová

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.11.2022

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

IČ:

25862758

DIČ:

CZ25862758

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

214 103,54

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

214 103,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 103,54	21,00%	44 961,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

259 065,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Město Orlová - chodník před MěÚ
Objekt: 52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně
Soupis: **01 - Vícepráce**

Místo: Město Orlová
Zadavatel: Meccano, s.r.o.
Zhotovitel: Meccano, s.r.o.

Datum: 08.11.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	214 103,54
11b - Přípravné a přidružené práce	32 211,00
HSV - Práce a dodávky HSV	169 412,54
1 - Zemní práce	27 439,70
2 - Zakládání	4 813,74
5 - Komunikace pozemní	24 065,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 337,00
997 - Přesun sutě	104 065,92
998 - Přesun hmot	7 690,69
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 480,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 480,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **214 103,54**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Orlová - chodník před MěÚ

Objekt:

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně

Soupis:

01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 08.11.2022

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

214 103,54

D		11b	Přípravné a přidružené práce	32 211,00			
15	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	214,740	150,00	32 211,00
	VV		(17,0*2,7)+(5,87*6,15)+3,535 "Etapa před poštou		85,536		
	VV		(11,0*2,7) "Etapa vjezd		29,700		
	VV		(12,5*2,7)+(3,52*5,83)+(5,43*8,33) "Etapa před MěÚ		99,504		
	VV		Součet		214,740		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	169 412,54			
D		1	Zemní práce	27 439,70			
27	K	998271201RR	Stranový přesun podzemního vedení CETIN vč. ručních výkopových a zásypových prací	kpl	1,000	12 277,06	12 277,06
26	K	998271201R	Stranový přesun podzemního vedení VO vč. ručních výkopových a zásypových prací, kopoflexu	kpl	1,000	14 282,56	14 282,56
21	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,500	92,64	880,08
	VV		Rozebrání části chodníku směr kruh. objezd				
	VV		2,0*2,7		5,400		
	VV		(4*2,7)/2		5,400		
	VV		-2,6*0,5 "původní rozpočet		-1,300		
	VV		Součet		9,500		
D		2	Zakládání	4 813,74			
6	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	47,250	21,90	1 034,78
	VV		Sanace podloží:				
	VV		16,0*2,7		43,200		
	VV		4,05		4,050		
	VV		Součet		47,250		
7	M	RTX.69366210	Netkaná geotextilie MOKRUTEX HQ PES 500	m2	55,968	67,52	3 778,96
	VV		47,25*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		55,968		
D		5	Komunikace pozemní	24 065,49			
5	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	47,250	416,00	19 656,00
23	K	596211210	Zpětné kladení stávající zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,500	427,02	4 056,69
	VV		9,5		9,500		
24	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm červená	m2	0,840	420,00	352,80
	VV		2,0*0,4		0,800		
	VV		0,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,840		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 337,00			
28	K	914111111	Montáž svislé dodatkové značky do velikosti 1 m2	kus	1,000	388,00	388,00
29	M	40445647	dodatková tabulka 500x500mm vč. objímek	kus	1,000	949,00	949,00
D		997	Přesun sutě	104 065,92			
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	64,080	249,00	15 955,92
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	576,720	35,00	20 185,20
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	64,080	1 060,00	67 924,80
D		998	Přesun hmot	7 690,69			
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	33,647	228,57	7 690,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 480,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				12 480,00
1	K	043134000	Statická a rázová zatěžovací zkouška, vč. výjezdu a přepočtu	kpl	4,000	3 120,00	12 480,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Město Orlová - chodník před MěÚ

Objekt:

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně

Soupis:

02 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Orlová

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.11.2022

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

IČ:

25862758

DIČ:

CZ25862758

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-3 055,32

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-3 055,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 055,32	21,00%	-641,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 696,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Město Orlová - chodník před MěÚ

Objekt:

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně

Soupis:

02 - Méněpráce

Místo:

Datum: 08.11.2022

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-3 055,32

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 055,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 055,32

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-3 055,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Orlová - chodník před MěÚ

Objekt:

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně

Soupis:

02 - Méněpráce

Místo:

Datum: 08.11.2022

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 055,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

-3 055,32

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 055,32

2	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,400	-258,72	-1 397,09
3	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	4,400	-165,00	-726,00
4	M	59217052	betonový obrubník chodníkový oblouk r 1000 mm	m	1,000	-901,00	-901,00
5	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	1,000	-31,23	-31,23