

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

objednatel

Vodohospodářské sdružení Turnov

se sídlem: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ: 49295934

Zastoupená: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

kontaktní údaje: telefon:

bankovní spojení:

a

zhotovitel

ŠINDLAR s.r.o.

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH

společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

jednatel: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti
každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

kontaktní údaje:

bankovní spojení:

uzavřely následující dodatek ke smlouvě o dílo.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je dílo s názvem „**Semily - Obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou**“ (smlouva o dílo ze dne 9. 6. 2021, ev. číslo zhotovitele ZPSD-SRO-2021-0057).

2.2. Důvodem pro uzavření dodatku je nutnost posunu některých termínů plnění z důvodu delší komunikace s vlastníky nově zpracovávaných přípojek. Dalším důvodem je nutnost navýšení smluvní ceny z důvodu víceprací (oprava DN stoky v ul. Ke Stadionu).

2.3. Ustanovení bodu 3.1. v článku 3 Doba plnění:

Znění dle platné SoD ve verzi upravené dodatkem č. 2:

Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu:

- Provedení průzkumů a zajištění všech potřebných podkladů: do 30. 6. 2021 - *provedeno*
- Představení základní koncepce projektovaných sítí: do 30. 7. 2021 - *provedeno*

1. Část:

- Předání dokumentace pro ohlášení stavby včetně rozpočtu a zapracovaných připomínek do 30 dní od obdržení připomínek k PD od objednatele
- Zajištění vyjádření dotčených subjektů a podání ohlášení: do 30.6.2022

2. Část:

- Odevzdání technické části PD pro společné povolení: do 30.8.2022 (rozsah zpracování zůstává v platnosti dle původní SoD).
- Podání žádosti o stavební povolení: do 30.10.2022
- Zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci: do 5 měsíců od schválení PD 2. části
- Zajištění autorského dozoru při provádění stavby: v průběhu let 2022 - 2025 (autorský dozor bude probíhat po etapách dle zvoleného harmonogramu realizace jednotlivých aktivit a jejich částí)

Uvedený text se dodatkem č. 3 změní následovně:

Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu:

- Provedení průzkumů a zajištění všech potřebných podkladů: do 30. 6. 2021 - *provedeno*
- Představení základní koncepce projektovaných sítí: do 30. 7. 2021 - *provedeno*

1. Část:

- Předání dokumentace pro ohlášení stavby včetně rozpočtu a zapracovaných připomínek do 30 dní od obdržení připomínek k PD od objednatele
- Zajištění vyjádření dotčených subjektů a podání ohlášení: do 30.6.2022 - *provedeno*

2. Část:

- Odevzdání technické části PD pro společné povolení: do 20.11.2022 (rozsah zpracování zůstává v platnosti dle původní SoD)
- Podání žádosti o stavební povolení: do 20.2.2023
- Zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci: do 5 měsíců od schválení PD 2. části
- Zajištění autorského dozoru při provádění stavby: v průběhu let 2022 - 2025 (autorský dozor bude probíhat po etapách dle zvoleného harmonogramu realizace jednotlivých aktivit a jejich částí)

2.4. Ustanovení bodu 4.1. v článku 4 Cena díla a platební podmínky:

Znění dle platné SoD ve verzi upravené dodatkem č. 2:

Zhotoviteli přísluší za řádně odvedené dílo dle čl. 2. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši:

• Základní cena bez DPH	1 466 055,00 Kč
• DPH sazba 21%	307 872,00 Kč
• Cena s DPH	1 773 927,00 Kč

Pozn.: V případě, že se nepodaří projednat nové přípojky s vlastníky nemovitostí, budou fakturovány pouze skutečně provedené práce.

Podrobný aktualizovaný položkový rozpočet projektu - viz Příloha č. 3 k tomuto dodatku č. 2 k SoD.

Uvedený text se dodatkem č. 3 změní následovně:

Zhotoviteli přísluší za řádně odvedené dílo dle čl. 2. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši:

• Základní cena bez DPH	1 485 055,00 Kč
• DPH sazba 21%	311 861,55 Kč
• Cena s DPH	1 796 916,55 Kč

Pozn.: V případě, že se nepodaří projednat nové přípojky s vlastníky nemovitostí, budou fakturovány pouze skutečně provedené práce.

Podrobný aktualizovaný položkový rozpočet projektu - viz Příloha č. 1 k tomuto dodatku č. 3 k SoD.

2.5. Ustanovení bodu 4.2. v článku 4. Cena díla a platební podmínky:

Znění dle platné SoD ve verzi upravené dodatkem č. 2:

Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo takto:

a) Po provedení průzkumů a zajištění všech potřebných podkladů: 201 000,- Kč bez DPH - *vyfakturováno 128 000,- Kč bez DPH*

b) Do 30.9.2021: 307 315,- Kč bez DPH – *vyfakturováno 307 315,- Kč bez DPH*

c) Do 30.11.2021: 307 315,- Kč bez DPH – *vyfakturováno 307 315,- Kč bez DPH*

d) rozpracovanost PD do 31.1.2022: 166 158,-Kč bez DPH – *vyfakturováno 166 158,- Kč bez DPH*

e) po předání dokumentace 2. části: 166 158,-Kč bez DPH

f) po zajištění všech vyjádření k dokumentaci 1. části a podání ohlášení: 35 854,- Kč bez DPH

g) po zajištění všech vyjádření k dokumentaci 2. části a podání žádosti o společné povolení:
158 755,- Kč bez DPH

- h) po provedení IGP dle reálné potřeby: 48 000,- Kč bez DPH
- i) po projednání s vlastníky a zpracování přípojek v ul. Tyršova 75 700,- Kč bez DPH
- j) Při zajišťování autorského dozoru při provádění stavby: Odměna bude hrazena průběžně, faktury budou vystavovány vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce na částku ve výši dle skutečně odpracovaných hodin dozoru, do celkové výše 72 800,- Kč bez DPH (plus zohlednění nárůstu inflace).

Celkem: 1 466 055,00 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly u položky autorský dozor zohlednit nárůst inflace v období mezi datem uzavření SoD (červen 2021) a datem uskutečnění zdanitelného plnění a příslušně navýšit fakturované částky o nárůst inflace. Kalkulace navýšení bude provedena s využitím ukazatele "Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci" dle údajů Českého statistického úřadu (https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace). Navýšení se bude vztahovat vždy jen na dosud neuhrazené částky. Navýšení se neuplatní pro plnění, u nichž je dodavatel vlastní vinou v prodlení. Pro odstranění pochybností se stanovuje, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

Uvedený text se dodatkem č. 3 změní následovně:

Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo takto:

- a) Po provedení průzkumů a zajištění všech potřebných podkladů: 201 000,- Kč bez DPH - *vyfakturováno 128 000,- Kč bez DPH*
- b) Do 30.9.2021: 307 315,- Kč bez DPH - *vyfakturováno 307 315,- Kč bez DPH*
- c) Do 30.11.2021: 307 315,- Kč bez DPH - *vyfakturováno 307 315,- Kč bez DPH*
- d) rozpracovanost PD do 31.1.2022: 166 158,-Kč bez DPH - *vyfakturováno 166 158,- Kč bez DPH*
- e) po předání dokumentace 2. části: 185 158,-Kč bez DPH
- f) po zajištění všech vyjádření k dokumentaci 1. části a podání ohlášení: 35 854,- Kč bez DPH
- g) po zajištění všech vyjádření k dokumentaci 2. části a podání žádosti o společné povolení: 158 755,- Kč bez DPH
- h) po provedení IGP dle reálné potřeby: 48 000,- Kč bez DPH
- i) po projednání s vlastníky a zpracování přípojek v ul. Tyršova 75 700,- Kč bez DPH
- j) Při zajišťování autorského dozoru při provádění stavby: Odměna bude hrazena průběžně, faktury budou vystavovány vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce na částku ve výši dle skutečně odpracovaných hodin dozoru, do celkové výše 72 800,- Kč bez DPH (plus zohlednění nárůstu inflace).

Celkem: 1 485 055,00 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly u položky autorský dozor zohlednit nárůst inflace v období mezi datem uzavření SoD (červen 2021) a datem uskutečnění zdanitelného plnění a příslušně navýšit fakturované částky o nárůst inflace. Kalkulace navýšení bude provedena s využitím ukazatele "Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci" dle údajů Českého statistického úřadu (https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace). Navýšení se bude vztahovat vždy jen na dosud neuhrazené částky. Navýšení se neuplatní pro plnění, u nichž je dodavatel vlastní vinou v prodlení. Pro odstranění pochybností se stanovuje, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.3. Pokud je tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. Pokud je tento dodatek podepisován fyzicky, pak je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení.

- Příloha č. 1: Podrobný aktualizovaný položkový rozpočet projektu

V Turnově dne 18.11.2022

V Hradci Králové dne 21.11.2022

za stranu objednatele

za stranu zhotovitele

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

Markéta Šindlarová, jednatel společnosti

Položkový rozpočet projektu

Datum: Dle podpisu na dodatku č. 3 k SoD

Akce: „Semily – Obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou“

ObjednatelVodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
51101 Turnov

IČO : 49295934

ZhotovitelŠINDLAR s. r. o.
Na Brně 372/2a
500 06 Hradec Králové

IČO : 26003236

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	- Kč
DPH	15 %	- Kč
Základ pro DPH	21 %	1 485 055,00 Kč
DPH	21 %	311 861,55 Kč
Cena celkem za stavbu		1 796 916,55 Kč

Položky cenového rozpočtu

Číslo objektu / provozního souboru	Název objektu / provozního souboru	Cena celkem dle původní SoD	Navýšení ceny dodatkem č. 2	Navýšení ceny dodatkem č. 3	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Geodetické práce a zaměření sítí	63 000,0 Kč			63 000 Kč	13 230 Kč	
02	Kopané ověřovací sondy 6ks	48 000,00 Kč			48 000 Kč	10 080 Kč	
03	Zajištění všech podkladů a vyjádření správců sítí	45 000,00 Kč			45 000 Kč	9 450 Kč	
04	Nastudování stávající dokumentace vodovodní sítě	20 000,00 Kč			20 000 Kč	4 200 Kč	
05	Ostatní potřebné související činnosti	25 000,00 Kč			25 000 Kč	5 250 Kč	
06	Vypracování PD (až do stupně DPS provádění stavby)	886 416,00 Kč			886 416 Kč	186 147 Kč	
07	Inženýrská činnost (veškerá související s projektem)	71 709,00 Kč			71 709 Kč	15 059 Kč	
08	Výkaz výměr a položkový rozpočet	35 530,00 Kč			35 530 Kč	7 461 Kč	
09	Autorský dozor po dobu výstavby (40 hod celkem)	72 800,00 Kč			72 800 Kč	15 288 Kč	
10	Nové vodovodní přípojky v ul. Tyršova – PD, projednání		75 700 Kč		75 700 Kč	15 897 Kč	
11	Nové vodovodní přípojky v ul. Tyršova – IČ		49 000 Kč		49 000 Kč	10 290 Kč	
12	Rekonstrukce komunikace Na Mýtě - PD		73 900 Kč		73 900 Kč	15 519 Kč	
13	Oprava DN stoky v ul. Ke Stadionu			19 000 Kč	19 000 Kč	3 990 Kč	
Celkem za stavbu					1 485 055,00 Kč	311 861,55 Kč	100,0