



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**"Mosty ev. č. 0277 - 1, 2, 3 v obci Švihov"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000975

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500007073

číslo smlouvy zhotovitele: 22500393

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

**Metrostav TBR a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 26059 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

zastoupen/á: Lenkou Havlíkovou, na základě plné moci

IČO: 09884572 DIČ: CZ09884572

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: dhh5kbf

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto jako sídlo společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 04.08.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Mosty ev. č. 0277 - 1, 2, 3 v obci Švihov (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly v průběhu realizace díla a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají úpravy rozsahu prací na provedení chodníkových mostních říms, kdy po dohodě smluvních stran a odsouhlasení projektantem stavby došlo k vypuštění žulové obruby a k vypuštění úpravy chodníkové římsy pro položení zámkové dlažby. Dále došlo k navýšení rozsahu prací souvisejícího s požadavkem objednatele na nutnou výměnu dilatačního mostního závěru a doplnění drenážní vrstvy z plastbetonu u mostu ev. č. 0277 – 1a s ohledem na zjištěný nepředvídatelný stav po odfrézování asfaltových vrstev. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č. 1) vč. rozpočtu ke změnovému listu. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 489 905,29 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 212 367,41 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: 17 737 778,90 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 277 537,88 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 19 015 316,78 Kč**
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## **V. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1**
- **plná moc paní Lenky Havlíkové**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**Metrostav TBR a.s.**

Lenka Havlíková

na základě plné moci

*podepsáno elektronicky*

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	Mosty ev.č. 0277 - 1, 2, 3 v obci Švihov		
Objekt:	SO 200; SO 201; SO 202; SO 203		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 09884572		
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČO: 63504006		
Projektant:	Ing. Jan Turek, Vlastkovec 32, 378 81 Slavonice, IČ 87049287		
Popis změny:			
<b>Méněpráce:</b>			
<b>SO 201</b>			
- pol. č. 35, 52 - nerealizované položky související s úpravou provedení chodníkových mostních říms			
<b>SO 202</b>			
- pol. č. 35, 52 - nerealizované položky související s úpravou provedení chodníkových mostních říms			
<b>SO 203</b>			
- pol. č. 37, 56 - nerealizované položky související s úpravou provedení chodníkových mostních říms			
<b>Vícepráce:</b>			
<b>SO 200</b>			
- pol. č. 2, 13, 20, 29, 32, 33, 54, 61 - navýšení výměr u položek souvisejících s požadavkem objednatele na nutnou výměnu dilatačního mostního závěru u mostu ev.č. 0277-1a s ohledem na zjištěný stav po odfrézování asfaltových vrstev			
- pol. č. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 - nové položky související s požadavkem objednatele na nutnou výměnu dilatačního mostního závěru u mostu ev.č. 0277-1a s ohledem na zjištěný stav po odfrézování asfaltových vrstev			
- pol. č. 69 - nová položka zahrnující doplnění drenážní vrstvy z plastbetonu u mostu ev. č. 0277-1a s ohledem na zjištěný stav po odfrézování asfaltových vrstev			
<b>SO 201</b>			
- pol. č. 21 - navýšení výměry položky související s úpravou provedení chodníkové mostní římsy			
<b>SO 202</b>			
- pol. č. 21 - navýšení výměry položky související s úpravou provedení chodníkové mostní římsy			
<b>SO 203</b>			
- pol. č. 21 - navýšení výměry položky související s úpravou provedení chodníkové mostní římsy			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dohoda objednatele a zhotovitele na základě skutečného stavu na stavbě	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	1 277 537,88 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	268 282,95 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	1 545 820,83 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	17 737 778,90 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	19 015 316,78 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	<b>23 008 533,30 Kč</b>	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-212 367,41 Kč	1 277 537,88 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	1 489 905,29 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel: [redacted]		
	TDS: [redacted]		
	Projektant: [redacted]		
	Objednatel: [redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1											
Název díla: Mosty ev. č. 0277 - 1, 2, 3 v obci Švihov											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV											
SO 201											
35	582621	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC 0,9x17,3=15,57	M2	15,570	0,000	-15,570	616,34	9 596,41	0,00	-9 596,41	
52	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 17,3+2x1,15=19,6	M	19,600	0,000	-19,600	2 118,68	41 526,13	0,00	-41 526,13	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-51 122,54	
SO 202											
35	582621	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC 0,9x17,3=15,57	M2	15,570	0,000	-15,570	616,34	9 596,41	0,00	-9 596,41	
52	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 17,3+2x1,15=19,6	M	19,600	0,000	-19,600	2 118,68	41 526,13	0,00	-41 526,13	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-51 122,54	
SO 203											
37	582621	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC 0,9x39,37=35,43	M2	35,430	0,000	-35,430	616,34	21 836,93	0,00	-21 836,93	
56	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 39,37+2x1,15=41,67	M	41,670	0,000	-41,670	2 118,68	88 285,40	0,00	-88 285,40	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-110 122,33	
Měněpráce celkem Kč:										-212 367,41	
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZZV											
SO 200											
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 2,3x15,32+2,6x(0,32+1,29)+2,4x0,22+1,9x(30,31+81,05)=251,5 + 13,67	T	251,500	265,170	13,670	204,16	51 346,24	54 137,11	2 790,87	
13	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM 0,2x(0,76x60,13)+(1,69x5,37)+(2,7x5,25)+(0,72x10,4)+(0,8x8,5)+(2,6x5,5)+(2,6x14,37)+0,1x1,0(16,36+16,93)=30,31 + 0,81	M3	30,310	31,120	0,810	1 412,45	42 811,36	43 955,44	1 144,08	
20	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 0,25x0,75x(65,5+13,43+14,0+14,37)+(1,11x0,16+0,09x0,32)x(4,4+4,74+9,03+3,9)=24,67 + 0,65	M3	24,670	25,320	0,650	25 680,93	633 548,54	650 241,15	16 692,60	
29	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 1,57x0,35x(4,4+4,74+9,03+4,9)=12,68 + 2,16 Cenová soustava: OTSKP-SPK	M3	12,680	14,840	2,160	3 787,94	48 031,08	56 213,03	8 181,95	
32	572213	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 8,17x13,25+8,1x14,25+7,8x16,7+(7,8+12,7)x0,5x21,3+12,7x13,65+12,9x25+6,57x17,6+12,4x(22,0+14,5+4,9)=1699,1 + 19,44	M2	1 699,100	1 718,540	19,440	19,26	32 724,67	33 099,08	374,41	
33	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM (6,75+6,89)x0,5x13,25+6,89x14,25+6,81x16,7+6,52x21,3+6,35x13,65+6,49x25,0+6,57x(17,6+10,1)+6,41x11,9+6,2x14,37+4,9x7,0=1012,62 + 19,44	M2	1 012,620	1 032,060	19,440	481,52	487 596,78	496 957,53	9 360,75	
54	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 6,6+7,0=13,6 + 36 Cenová soustava: OTSKP-SPK Technická specifikace: Zařízení vozovky na začátku a konci úpravy	M	13,600	49,600	36,000	102,72	1 396,99	5 094,91	3 697,92	
61	96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÝCH STÁVAJÍCÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH ZABRÁDELNÍCH SLoupKŮ PRO ÚPRUVU A NOVÉ OSAZENÍ U SOCHY 1,2x0,22x0,26x4=0,27 + 4,59	M3	0,270	4,860	4,590	8 346,30	2 253,50	40 563,02	38 309,52	
62	931941112R	OSAZENÍ DILATAČNÍHO MOSTNÍHO ZÁVĚRU LAPELOVÉHO + DODÁVKA ZÁVĚRU - POSUN DO 100 MM	M	0,000	18,000	18,000	58 143,75	0,00	1 046 587,50	1 046 587,50	
63	711221	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NATĚRY (0,1x0,9+0,16)x17,3=2,01	M2	0,000	21,600	21,600	141,25	0,00	3 051,00	3 051,00	
64	711222	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY ((0,6+0,7+2x0,41+2x1,1)x5,2+(0,6+0,3+1,1)x6,52)x2=71	M2	0,000	24,840	24,840	808,95	0,00	20 094,32	20 094,32	
65	931323	TESNĚNÍ DILATAČNÍHO SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2 2x1,2=2,4	M	0,000	36,000	36,000	192,61	0,00	6 933,96	6 933,96	
66	985331113	DODATEČNÉ VLEPOVÁNÍ BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D 12 MM DO CEMENTOVÉ AKTIVOVANÉ MALTY VČETNĚ VYVRTÁNÍ OTVORU (10*0,2)*4	M	0,000	8,000	8,000	1 330,00	0,00	10 640,00	10 640,00	
67	13021013	TÝČ OCELOVÁ KRUHOVÁ ŽEBÍRKOVÁ DIN 488 JAKOST B500B (10 505) VÝZTUŽ DO BETONU D 12MM	T	0,000	0,140	0,140	49 100,00	0,00	6 874,00	6 874,00	
68	919735125	ŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO KYTU HL PŘES 200 DO 250 MM	M	0,000	36,000	36,000	536,00	0,00	19 296,00	19 296,00	
69	21331	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,000	0,725	0,725	134 824,89	0,00	97 748,05	97 748,05	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 291 776,93	
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV											
SO 201											
21	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 0,25x0,75x17,3+(0,16x1,12+0,3x0,09)x17,3=6,81	M3	6,810	9,510	2,700	28 249,02	192 375,83	268 648,18	76 272,35	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										76 272,35	
SO 202											
21	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 0,25x0,75x17,3+(0,16x1,12+0,3x0,09)x17,3=6,81	M3	6,810	9,280	2,470	28 249,02	192 375,83	262 150,91	69 775,08	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										69 775,08	
SO 203											
21	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) (0,22+0,26)x39,37=18,9	M3	18,900	20,980	2,080	25 038,91	473 235,40	525 316,33	52 080,93	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										52 080,93	
Vícepráce celkem Kč:										1 489 905,29	
Rozdíl oproti SOD celkem										1 277 537,88	

## PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav TBR a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, Praha 8 – Libeň, identifikační číslo 09884572, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26059, zastoupená panem Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a panem Ing. Romanem Fuksou, členem představenstva (dále jen "zmocnitel"), tímto zplnomocňuje

**paní Lenku Havlíkovou, zaměstnance společnosti,**

**narozenou** [REDACTED]

**(dále jen „zmocněnec“)**

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách „**Mosty ev.č. 0277-1, 2, 3 v obci Švihov**“, zadavatele: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 32600 Plzeň, IČO: 72053119, uveřejněné dne 01.06.2022, systémové číslo: P22V00000553

Plná moc se uděluje na dobu určitou na všechny úkony související s veřejnou zakázkou až do úplatného uzavření smlouvy včetně.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem/za zmocnitele všechny úkony, vč. písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem/za společnost sám.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne

---

Ing. Aleš Gothard  
předseda představenstva  
Metrostav TBR a.s.

---

Ing. Roman Fuksa  
člen představenstva  
Metrostav TBR a.s.

Zmocnění přijímám:

---

Lenka Havlíková  
zaměstnanec společnosti  
Metrostav TBR a.s.