



MHMPXPK1YBGE

stejnopis č. 1

Dodatek č. 2

kterým se mění Smlouva o dílo

číslo DIL/35/04/009184/2020 ze dne 26.5.2020 uzavřená mezi stranami:

1. Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen pod označením „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 24150134

DIČ: CZ24150134

zastoupen: Ing. Zdeňkem Pliškou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

straně druhé (dále jen pod označením „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 26.5.2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. DIL/35/04/09184/2020, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele plnění představující zakázku malého rozsahu realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „Výběr projektanta na akci: Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Bělohorská, Praha 6 v rámci koordinované akce s INV MHMP“. Tato smlouva o dílo stále trvá a na její znění obě smluvní strany tímto shodně odkazují. Dále dne 11.1.2022 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě, jehož předmětem byl posun termínů pro předání jednotlivých částí díla.
- 1.2. Během zpracovávání předmětu díla (projektové dokumentace) vyšlo najevo, že předmětná lokalita se z hlediska dotčeného území z velké části shoduje s projektem v gesci správcovské organizace Technologie hlavního města Prahy, a.s. „EVR Břevnov 2“, na základě kterého má ve zdejší lokalitě dojít k osazení lamp veřejného osvětlení vybavených zařízeními pro dobíjení elektromobilů. Jelikož původní zadání díla počítalo pouze s rekonstrukcí veřejného osvětlení za použití standardních prvků (bez možnosti dobíjení elektromobilů), smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění tak, aby výsledná projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Bělohorská řešila též umístění tzv. „EVR lamp“.
- 1.3. Proto smluvní strany v souladu s článkem čl. X. odst. 10.5. smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

II.

Změna smlouvy

- 2.1. Stávající ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy o dílo, které zní:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla specifikovaného v jednotlivých ustanoveních čl. I. této smlouvy, a to:

- a) *za vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR cenu bez DPH 453 000,- Kč;*
- b) *za inženýrskou činnost včetně vydání územního rozhodnutí cenu bez DPH 155 000,- Kč;*
- c) *za vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS/DVZ cenu bez DPH 187 000,- Kč;*

tj. celkovou cenu díla bez DPH 795 000,-Kč (slovy: sedm set devadesát pět tisíc korun českých) (dále též jen pod označením „cena díla“), DPH 166 950,- Kč, celkovou cenu díla včetně DPH 961 950,- Kč.“

se tímto ruší a současně se nahrazuje textem, který navyšuje celkovou smluvní cenu o 125 000 Kč bez DPH (bližší specifikace navýšení ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku):

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla specifikovaného v jednotlivých ustanoveních čl. I. této smlouvy, a to:

- a) za vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR cenu bez DPH 512 100,- Kč;
- b) za inženýrskou činnost včetně vydání územního rozhodnutí cenu bez DPH 182 900,- Kč;
- c) za vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS/DVZ cenu bez DPH 225 000,- Kč;

tj. celkovou cenu díla bez DPH 920 000,-Kč (slovy: devět set dvacet tisíc korun českých) (dále též jen pod označením „cena díla“), DPH 193 200,- Kč, celkovou cenu díla včetně DPH 1 113 200,- Kč.

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 zůstávající beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.4. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, datum podpisu a jejího obsahu. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

- 3.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem a formou tohoto dodatku č. 2 bezvýhradně souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují svůj vlastnoruční podpis.

Příloha č. 1: specifikace navýšení dílčích cen projektové dokumentace

V Praze dne 16.11.2022

V Praze dne 16.11.2022

Za objednatele:



Ing. Jan Rak

ředitel odboru HOM MHMP

Za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Pliška

jednatel ALMAPRO, s.r.o.

ALMAPRO

ALMAPRO, s.r.o.

Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 247 50 134, DIČ: CZ24750134

Příloha č. 1: specifikace navýšení dílčích cen projektové dokumentace

fáze PD	položka	cena	celkem
DUR	zadání, podklady, projednání se zadavatelem	15 400	59 100
	místní šetření, posouzení lokalit	13 300	
	doplnění do PD DUR	30 400	
IČ	projednání s PRE	7 000	27 900
	koordinace a projednání (PUDIS)	20 900	
DVZ/DPS	doplnění do PD DVZ/DPS	38 000	38 000
		navýšení celkem	125 000