

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Rekonstrukce mostu ev.č. 25220-6 Hora Sv. Kateřiny DOS/DSP +PDPS

č. smlouvy objednatele: V/2012/2022/CV

č. smlouvy zhotovitele: D22013

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3

Zastoupena: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DIPONT s.r.o.

se sídlem: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU

V návaznosti na zjištěné skutečnosti se mění odst. 4.1. Smlouvy o dílo následovně:

4.1. Zhotovitel se zavazuje část díla této smlouvy dle odst. 2.1.1. dokončit a předat objednateli nejpozději do **120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy** v požadované formě a počtu vyhotovení. Termín dodání části díla uvedené v tomto odst. nezahrnuje povinnost dokončení inženýrské činnosti dle odst. 2.1.2.

Důvodem prodloužení termínu je nutnost projednání objízdné trasy s Německou stranou v době uzavírky komunikace po dobu stavby. Poté bude možné dokončit navržené technické řešení a předat projektovou dokumentaci DOS/DSP.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

V Dubí dne:

V Ústí nad Labem dne: XXXXXXXXXX

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Libor Tačner
ředitel příspěvkové organizace

Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti