

DODATEK č.2

ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000406

Číslo smlouvy Poskytovatele: TU-20115

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 261 1006

Název související veřejné zakázky: **D3 0301 Praha - Jílové – 602 Tunel Kamenná vrata a SO
302-603 Tunel Luka, projekt podrobného GTP**

ze dne 08.07.2020 ve znění Dodatku č. 1

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

2. TUBES spol. s r.o.

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 46359

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33/969,

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Objednatel získal připomínky a podklady nezbytné pro nastavení zadávacích podmínek v budoucím zadávacím řízení/ch na realizaci podrobného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) tunelu Kamenná vrata a tunelu Luka, aniž by musel využít služeb Poskytovatele, dohodnutých v Dodatku č. 1 ke Smlouvě,
- nebude realizována Předběžná tržní konzultace (dále jen „PTK“) s potenciálními dodavateli služeb podrobného GTP,
- Objednatel předal výše uvedené připomínky a podklady Poskytovateli k zapracování do konceptu GTP, přičemž zapracování připomínek a ITA-AITES znamená změnu původního konceptu projektu podrobného GTP a jejich zapracování přesahuje míru obvyklou. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a dále na s tím související úpravě ceny za poskytování služeb a doby plnění.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na následující úpravě čl. II. Smlouvy – Předmět smlouvy:
- Poskytovatel nebude pro Objednatele zpracovávat zadání a podmínky pro provedení PTK s potencionálními dodavateli služeb podrobného GTP v rozsahu dle Dodatku č. 1,
 - Poskytovatel přepracuje koncept projektu podrobného GTP na základě finálních připomínek , ITA-AITES a dalších podkladů předaných Poskytovateli Objednatelem a předá Objednateli čistopis projektu GTP.

II.

DOBA, MÍSTO A CENA PLNĚNÍ

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě čl. III. Smlouvy – Doba a místo plnění:
- **Projekt podrobného GTP – čistopis do 3 týdnů** od předání finálního znění připomínek Objednatele Poskytovateli

- Zajištění majetkoprávního projednání vstupu na pozemky a projednání průzkumů s báňským úřadem **do 6 měsíců** od Výzvy Objednatele

2.2. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena dle čl. IV. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se sníží o cenu za Dodatkem č. 1 dohodnuté zpracování zadání a podmínek pro provedení PTK s potencionálními dodavateli služeb podrobného GTP ve výši **282.200,- Kč** bez DPH z důvodu jejího neprovedení.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že koncept projektu GTP zhotovitel přepracuje v souladu s Doporučeními (dále jen „Doporučení“), ve kterém je navrhováno v místě výhyben (minimálně po jedné v obou zastížených geologických formacích) provést v rámci průzkumu rozšíření výrubu na celou kalotu, což by prověřilo její stabilitní chování. Tunel Luka bude prodloužen až do úrovně Pražského portálu. Všechny předložené doporučení předané Objednatelem budou zpracovány do čistopisu projektu podrobného GTP.

Úprava projektové dokumentace si v souladu s výše uvedeným vyžaduje:

- doplnit nový statický výpočet – nutno provést nový na celý profil tunelu (část kalota / dno) členění dle DUR
- přepracovat všechny tři části dokumentace vč. soupisu prací pro jednotlivé štoly (délka úseku s kalotou cca 50 m, tj. dva úseky / tunel (štolu)

Zhotovitel konstatuje, že má Doporučení a další podklady potřebné k úpravě projektu podrobného GTP k dispozici.

2.4. Zároveň se v souvislosti s přepracováním konceptu projektu podrobného GTP, které svým rozsahem značně přesahuje míru obvyklou pro zpracování připomínek ke konceptu, dohodly Smluvní strany na tom, že se cena za Projekt GTP dle čl. IV. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 navyšuje o **423.300,- Kč** (bez DPH). K ceně bude přičtena DPH platné podle předpisů v době fakturace.

REKAPITULACE:

Celková cena plnění dle Smlouvy.....	1.429.910,- Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	282.200,- Kč bez DPH
Změna ceny dle Dodatku č. 2	
snížení ceny o méněpráce.....	282.200,- Kč bez DPH
navýšení ceny o vícepráce.....	423.300,- Kč bez DPH
Celk. cena plnění dle Smlouvy ve znění Dod. č. 1 a 2.....	1.853.210,- Kč bez DPH

Podrobná specifikace navýšení Ceny za poskytování služeb je uvedena v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek č.2 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami. Články Smlouvy ve znění Dodatku č.

1, neupravené v Dodatku č.2, zůstávají podle Smlouvy.

- 3.2. Dodatek č.2 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek č.2 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.4. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 Smlouvy na webových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
- Příloha č. 1 – Specifikace navýšení Ceny za poskytování služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č. 2 SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

Ředitelství silnic a dálnic ČR
15.11.2022 06:45:46

V Praze

c=CZ, o=TUBES spol. s r.o.,
serialNumber=ICA - 10624513
Datum: 2022.11.23 09:05:33
+01'00'

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
TUBES spol. s r.o.

Příloha č. 1 – Specifikace navýšení Ceny za poskytování služeb

Projekt podrobného GTP

Průzkumná štola pro tunel Kamenná vrata

Předmět činnosti
1. Technická zpráva
2. Situace průzkumné štoly
3. Situace portálu průzkumné štoly
4. Vzorové příčné řezy
5. Podélný řez průzkumnou štolou
6. Charakteristické příčné řezy
7. Stavební portál - půdorys
8. Stavební portál - příčné řezy
9. Stavební portál - podélný řez
10. Technologické třídy NRTM
11. Situace příjezdu na ZS
12. Situace plochy ZS a mezideponií
13. Zákres do katastrální mapy
14. Statický výpočet
Celkem bez DPH

Průzkumná štola pro tunel Luka

Předmět činnosti
1. Technická zpráva
2. Situace průzkumné štoly
3. Situace portálu průzkumné štoly
4. Vzorové příčné řezy
5. Podélný řez průzkumnou štolou
6. Charakteristické příčné řezy
7. Stavební portál - půdorys
8. Stavební portál - příčné řezy
9. Stavební portál - podélný řez
10. Technologické třídy NRTM
11. Situace příjezdu na ZS
12. Situace plochy ZS a mezideponií
13. Zákres do katastrální mapy
14. Statický výpočet
Celkem bez DPH

Projekt geotechnického monitoringu

tunel Kamenná Vrata

Předmět činnosti
1. Technická zpráva
2. Situace Geotechnického monitoringu
Celkem bez DPH

tunel Luka

Předmět činnosti
1. Technická zpráva
2. Situace Geotechnického monitoringu
Celkem bez DPH

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum

tunel Kamenná Vrata

Předmět činnosti
1. Technická zpráva
2. Situace průzkumné štoly
3. Podélný profil
4. Charakteristické příčné řezy
Celkem bez DPH

tunel Luka

Předmět činnosti
1. Technická zpráva
2. Situace průzkumné štoly
3. Podélný profil
4. Charakteristické příčné řezy
Celkem bez DPH

Soupis prací

tunel Kamenná Vrata

Předmět činnosti
1. Změna soupisu prací
Celkem bez DPH

Soupis prací

tunel Luka

Předmět činnosti
1. Změna soupisu prací
Celkem bez DPH

Celkem bez DPH	423 300 Kč
DPH 21%	88 893 Kč
Celkem DPH	512 193 Kč