

# **DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO**

## **na zhotovení stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Benešov“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Datová schránka: uccchjm

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2332/2021/JAN

ISPROFOND: 3273214993/5213510034

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. značka B 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou**

**Kristýnou Gregorovou, prokuristou**

#### **Korespondenční adresa:**

Viz sídlo společnosti.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-21-004-JBAJ

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 6 je vypořádání změnového listu stavby č. 4, jehož administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených uvedeným změnovým listem v Době pro dokončení stavebních prací, tedy v době do 31. 7. 2022. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy, Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a dále Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla, která je platná ke dni podpisu Dodatku č. 6.

U ZL č. 4 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši 5 205 337,61 Kč (11,00 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši 882 917,49 Kč (1,87 % původní hodnoty závazku).

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-2332/2021/JAN, č. Zhotovitele: 1-01-21-004-JBAJ takto:

### 1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

<b>Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:</b>	<b>47 324 962,00 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>4 369 771,30 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH:</b>	<b>320 275,00 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 4 bez DPH:</b>	<b>4 991 032,00 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 6 bez DPH:</b>	<b>4 322 420,12 Kč</b>
<b>Haléřové vyrovnání z důvodu chybného zaokrouhlení v ASPE:</b>	<b>- 0,83 Kč</b>
<b><u>Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 6 bez DPH</u></b>	<b><u>61 328 459,59 Kč</u></b>

slovy: šedesátjedenmiliontřístadvacetosmtisícčtyřístapadesátdevět korun českých, 59/100

### 2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**5.14** Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/19/20

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20

c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele-NETÝKÁ SE

**Příloha č. 10:** Osvědčení

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### II.

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 6 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:

*Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla*

Za Objednatele

V Praze



21.11.2022 07:21  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele

V Ústí nad Labem



Datum: 2022.10.26  
12:10:04 +02'00'

.....  
**JUDr. Petr Sodomka**  
prokurista  
STRABAG Rail a.s.



.....  
Datum: 2022.10.26  
09:36:01 +02'00'

.....  
**Kristýna Gregorová**  
prokurista  
STRABAG Rail a.s.

## Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla

### Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 ) Rekapitulace Ceny Díla

Název projektu: TJ-JJ-210019157 - Prodloužení podchodu v ŽST Benešov



Objednatel: Správa železnic, státní organizace Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Celkem [CZK] 61 328 459,59

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		Železniční sdělovací zařízení				██████████
1.1.		Informační systém				██████████
ZL1		Informační systém - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE				██████████
		Haléřové vyrovnání ASPE				██████████
2.		Ostatní technologická zařízení				██████████
2.1.		Samoobslužná zdvihací zařízení				██████████
ZL2		Samoobslužná zdvihací zařízení - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE				██████████
2.2.		Všeobecný objekt				██████████
3.		Železniční svršek				██████████
3.1.		Železniční svršek a spodek, nástupiště				██████████
ZL1		Železniční svršek a spodek, nástupiště - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE				██████████
ZL 4		Železniční svršek a spodek, nástupiště - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE				██████████
4.		Mosty, propustky, zdi				██████████
4.1.		Prodloužení podchodu v ev. km 134,533				██████████
ZL1		Prodloužení podchodu v ev. km 134,534 - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE				██████████
ZL3		Prodloužení podchodu v ev. km 134,534 - VÍCEPRÁCE				██████████
ZL 4		Prodloužení podchodu v ev. km 134,534 - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE				██████████
5.		Potrubní vedení				██████████
5.1.		Přeložky sdělovacích vedení SŽDC				██████████
5.2.		Přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC				██████████
5.3.		Přeložka vodovodu				██████████
ZL1		Přeložka vodovodu - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE				██████████
6.		Pozemní stavební objekty				██████████
ZL 4		Zastřešení podchodu v ev. km 134,533 - VÍCEPRÁCE				██████████
6.1.		Zastřešení podchodu v ev. km 134,533				██████████
6.2.		Zastřešení podchodu v ev. km 134,533 - orientační systém				██████████
ZL 4		Zastřešení podchodu v ev. km 134,533 - orientační systém - VÍCEPRÁCE				██████████
7.		Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				██████████
ZL 4		Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE				██████████
7.1.		Rozvody NN, VN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				██████████