

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Štefan Kroka

Se sídlem: Bohuslavice nad Metují, čp.251, PSČ 549 06

Zastoupený: Štefanem Krokou

IČO 16276353

DIČ 243-6211021927

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1182547369/0800

Zapsán v SO

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 30.5.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení stavby:

„Stavební úpravy hřbitovní zdi – IV. etapa, Nové Město nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo ze dne 30.5. 2015:

Cena díla uvedená v odstavci V. Smlouvy o dílo, odst. 1 se mění takto:

| | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Původní cena díla bez DPH | 543 247,-Kč |
| DPH 21% | 114 081,-Kč |
| Celková cena včetně DPH | 657 328,-Kč |

| | |
|---|----------------------|
| 2. Cena dle soupisu víceprací bez DPH | 55 018,90 Kč |
| DPH 21% | 11 553,96 Kč |
| Cena včetně DPH | 66 572,86 Kč |
| 3. Cena dle soupisu méněprací bez DPH | 11 118,60 Kč |
| DPH 21 % | 2 334,90 Kč |
| Cena včetně DPH | 13 453,50 Kč |
| 4. Rozdíl ceny víceprací a méně prací bez DPH | 55 018,90 Kč |
| | <u>-11 118,60 Kč</u> |
| Dodatek č.1 | 43 900,30 Kč |
| DPH 21% | 9 219,06 Kč |
| Cena dodatku č.1 včetně DPH | 53 119,36 Kč |
| 5. Cena celková dle SoD bez DPH | 543 247,- Kč |
| <u>Dodatek č.1 bez DPH</u> | <u>43 900,30 Kč</u> |
| Cena celkem bez DPH | 587 147,30 Kč |
| DPH 21% | 23 300,93 Kč |
| Cena celková včetně DPH | 710 448,23 Kč |

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1 – rozpočet soupisu oceněných víceprací a méně prací a jejich rozdílem vypracované zhotovitelem ze dne 26.7.2016.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 353 - 15059/16, ze dne 15.8.2016.

V Novém Městě nad Metují, dne 18/8 2016

V *koněm Křivoklátska* dne 18/8 2016

Objednatel:



**Město
Nové Město nad Metují**
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

Zhotovitel: **ŠTEFAN KROKA**
549 06 Bohuslavice 251
mob. 0602/473 218
IČO 16276359, DIČ CZ545-6311021927

Štefan Kroka

549 06 Bohuslavice nad Metují.



Město Nové Město nad Metují, IČ 00272876

Doklad o provedení předběžné řídicí kontroly dle z.č. 320/2004 Sb., o finanční kontrole a vyhl. č. 15/2004 Sb., a kodexy dle z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví a ve v platných znění zákonů. Kontrolu provádí a zodpovídá:

Příkazce operace: *VAVNAROVA* dne: *15.8.2016* podpis: 

Správce rozpočtu: dne: podpis:

Hlavní účetní: dne: podpis:

