

Dodatek č. 1

**k dílčí realizační smlouvě minitendru č. 68 s obnovením soutěže
v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou k VZ Sdílený informační systém TA ČR- etapa 2**

Účastník rámcové dohody/navrhovatel řešení a dodavatel plnění:

Název: **CGI IT Czech Republic s.r.o.**

Sídlo: Laurinova 2800/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 62412388

Zastoupen: Ing. Pavel Malínek, jednatel

Příjemce plnění:

Název: **Technologická agentura České republiky**

Sídlo: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

IČO: 72050365

Zastoupená: Martinem Bunčekom, ředitelem Kanceláře TA ČR

(společně též jako „**smluvní strany**“)

Předmětem dodatku č. 1 dílčí realizační smlouvy minitendru číslo MT068 s názvem: Průřezové služby SISTA (I. část) ze dne 11. 11. 2022 je úprava harmonogramu plnění, a to v souladu s Oznámením o výběru dodavatele, který byl dodavateli zaslán prostřednictvím NEN.

Obě smluvní strany se dohodly na změnách výše uvedené dílčí realizační smlouvy (dále jen „**Smlouva**“) přiměřeně dle § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění, a to vzhledem k tomu, že:

1. Účastník doposud nedodával žádné vývojové práce, dále v požadavcích na součinnost ve svém návrhu řešení uvedl potřebu seznámení se s prekvizitami potřebnými pro úspěšnou dockerizaci mikroslužby, představení systému Dapr spolu s pravidly vzájemné komunikace mikroslužeb.
2. Zadavatel provedl optimalizace v procesech vývoje a nasazování na testovací prostředí GCP projektu SISTA.

Posunem termínu zahájení na 21. 11. 2022 bude vytvořen dostatečný prostor pro adaptaci a následně efektivnější zapojení vývojářů řešitele minitendru.

I.

1. Smluvní strany se tak dohodly, že čl. 5 Harmonogram plnění zní nově takto:

Rámcová položka harmonogramu	Zahájení	Ukončení
Sprint MT068/S00 - produktový backlog vertikálních služeb	21/11/2022	02/12/2022
Úvodní schůzka k zahájení řešení MT068	21/11/2022	21/11/2022
<i>Milník: Kick-off řešení MT068 Průřezové služby SISTA (I. část)</i>		21/11/2022
Vypracování produktového backlogu MT068	22/11/2022	25/11/2022
<i>Milník: Produktový backlog MT068</i>		25/11/2022
Scrumové události sprintu MT068/S00 - produktový backlog vertikálních služeb	28/11/2022	02/12/2022
<i>Milník: Revize MT068/S00 - produktový backlog vertikálních služeb</i>		02/12/2022
<i>Milník: Retrospektiva MT068/S00 - produktový backlog vertikálních služeb</i>		02/12/2022
Sprint MT068/S01 - Vzkazník I a Poznámky I	05/12/2022	23/12/2022
Dodávka aktivit sprintu MT068/S01	05/12/2022	16/12/2022
<i>Milník: MT068/S01 Vzkazník - inkrement I. - backend</i>		16/12/2022
<i>Milník: MT068/S01 Vzkazník - inkrement I. - frontend</i>		16/12/2022
<i>Milník: MT068/S01 Poznámky - inkrement I. - backend</i>		16/12/2022
Scrumové události MT068/S01 - Vzkazník I a Poznámky I	19/12/2022	23/12/2022
<i>Milník: Revize MT068/S01 - Vzkazník I a Poznámky I</i>		23/12/2022
<i>Milník: Retrospektiva MT068/S01 - Vzkazník I a Poznámky I</i>		23/12/2022
Sprint MT068/S02 - Fisto I, Generátor PDF, Vzkazník FE a Poznámky FE	26/12/2022	20/01/2023

Dodávka aktivit sprintu MT068/S02	26/12/2022	13/01/2023
<i>Milník: MT068/S02 Fisto - inkrement I.</i>		13/01/2023
<i>Milník: MT068/S02 Generátor PDF - inkrement I.</i>		13/01/2023
<i>Milník: MT068/S02 Vzkazník - inkrement II. - frontend</i>		13/01/2023
<i>Milník: MT068/S02 Poznámky - inkrement I. - frontend</i>		13/01/2023
Scrumové události MT068/S02 – Fisto I, Generátor PDF, Vzkazník FE a Poznámky FE	16/01/2023	20/01/2023
<i>Milník: Revize MT068/S02 - Fisto I, Generátor PDF, Vzkazník FE a Poznámky FE</i>		20/01/2023
<i>Milník: Retrospektiva MT068/S02 - Fisto I, Generátor PDF, Vzkazník FE a Poznámky FE</i>		20/01/2023
Sprint MT068/S03 - Vzkazník II, Poznámky II, Fisto II	23/01/2023	17/02/2023
Dodávka aktivit sprintu MT068/S03	23/01/2023	10/02/2023
<i>Milník: MT068/S03 Vzkazník - inkrement II. - backend</i>		10/02/2023
<i>Milník: MT068/S03 Poznámky - inkrement II. - backend</i>		10/02/2023
<i>Milník: MT068/S03 Fisto - inkrement II.</i>		10/02/2023
Scrumové události MT068/S03 – Vzkazník II, Poznámky II, Fisto II	13/02/2023	17/02/2023
<i>Milník: Revize MT068/S03 - Vzkazník II, Poznámky II, Fisto II</i>		17/02/2023
<i>Milník: Retrospektiva MT068/S03 - Vzkazník II, Poznámky II, Fisto II</i>		17/02/2023
Wrap-up aktivity MT068 (nezapočítávají se do doby řešení)	20/02/2023	24/02/2023
Závěrečná prezentace výstupů MT068 účastníkům RD	20/02/2023	24/02/2023
<i>Milník: Prezentace služeb MT068 ostatním účastníkům RD</i>		24/02/2023
Akceptační řízení MT068 dle projektové metodiky	20/02/2023	24/02/2023
<i>Milník: Akceptační protokol MT068 Průřezové služby SISTA (I. část)</i>		24/02/2023
<i>Milník: Faktura MT068 Průřezové služby SISTA (I. část)</i>		24/02/2023

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede příjemce plnění.

T A

Č R

2. Žádná další ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpis dodavatele plnění:



Ing. Pavel Malínek,
jednatel společnosti

Podpis příjemce plnění:

Martin Bunčec,
ředitel Kanceláře TA ČR