

Evidenční číslo Objednatele

196/2022

Evidenční číslo dodatku Objednatele

D/056/...../2022



04858-22-TSB

Evidenční číslo Zhotovitele

Technické sítě Brno, akciová společnost

Došlo :

23 -11- 2022

Č.j.: TSB/13586/2022

Počet listů/příloh : 5/0

# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## OPRAVA LEZNÍCH ODDĚLENÍ ŠACHET Š13A A Š15A + TG15

**Technické sítě Brno, akciová společnost**

se sídlem

Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený:

IČ:

255 12 285

DIČ:

CZ25512285

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

2025576339/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

**BauSystem CZ s.r.o.**

se sídlem:

Rybškova 948/23, 602 00 Brno

IČ:

050 60 770

DIČ:

CZ05060770

bankovní spojení:

ČSOB

číslo účtu:

274572065/0300

zastoupen:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 93361

(doplň uchazeč)

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

### PREAMBULE

Zhotovitel je realizátorem stavebního díla „**Oprava lezních oddělení šachet Š13A a Š15A + TG15**“ (dále jen Stavba), kterou realizuje pro Objednatele na základě Smlouvy o dílo.

V průběhu realizace díla bylo při odstranění původních roštů z plochy technické galerie TG15 zjištěno, že stávající ocelová konstrukce není dostatečně tuhá a je nutné ji doplnit o ztužující nosníky, tak aby byla zabezpečena dostatečná tuhost konstrukce, na kterou budou nově osazeny kompozitními rošty. V rámci řešení situace budou v části plochy technické galerie instalovány doplňující kompozitní nosníky, které budou mechanicky ukotveny do stávající ocelové konstrukce pomocí nerezových montážních prvků. Maximální vzdálenost nosníků pro uložení roštů bude 1000 mm. Tato rozteč zajistí dostatečnou tuhost konstrukce a podporu pro uložení nových kompozitních roštů.

Dále bylo během prací na šachtě Š13A Leitnerova zjištěno, že stávající rošty jsou přivařeny k ocelové konstrukci. Při demontáži bylo nutné provést odbroušení svárů a následně zabroušení a zatření těchto míst.

Veškeré výše uvedené dodatečné stavební práce jsou nezbytné, vzešly v důsledku okolností, které Objednatel ani Zhotovitel nemohl předvídat a mají za následek vznik méněprací a víceprací na díle a změnu termínu dokončení díla.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá na základě skutečného průběhu prací na Stavbě.

Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo v následujících bodech:

## VI. Cena za dílo

Text článku VI.1 se mění a nově zní:

1. Cena za dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako cena pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a to v členění:

1.1. Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí bez daně z přidané hodnoty

**2 154 641,10,- Kč**

1.2. Daň ve výši 21 % z ceny díla činí

**452 474,63,- Kč**

1.3. Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí vč. daně (součet cen 1.1.+1.2.)

**2 607 115,73,- Kč**

## XI. Ostatní ujednání

11. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv obstará Objednatel, a to nejpozději do 5 pracovních dnů, ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
12. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom.
13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy a Dodatku č.1 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva a její dodatky jsou projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyly uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

14. Články a odstavce Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - Protokol o změna díla – změnový list č. 1


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací

V Brně, dne


22 -11- 2022

V Brně, dne

18.11.2022



Technické sítě Brno, akciová společnost



BauSystem CZ s.r.o.



# Protokol o změně díla

# změnový list číslo 1

Stavba: OPRAVA LEZNÍCH ODDĚLENÍ ŠACHET Š13A A Š15A + TG15



Objekt: Ocelová konstrukce TG15, Ocelová konstrukce Š13A

Objednatel: Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno

Zhotovitel: BauSystem CZ s.r.o., Rybkova 948/23, 602 00 Brno

### Změna:

Doplnění stávající ocelové konstrukce technické galerie TG15. Vícepráce na demontáži a zapravení uchycení původních roštů šachty Š13A.

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <span style="float: right;">Zhotovitel, objednatel</span>	
	<p>Popis změny:</p> <p>V průběhu realizace díla bylo při odstranění původních roštů z plochy technické galerie TG15 zjištěno, že stávající ocelová konstrukce není dostatečně tuhá a je nutné ji doplnit o ztužující nosníky, tak aby byla zabezpečena dostatečná tuhost konstrukce, na kterou budou nově osazeny kompozitními rošty. V rámci řešení situace budou v části plochy technické galerie instalovány doplňující kompozitní nosníky, které budou mechanicky ukotveny do stávající ocelové konstrukce pomocí nerezových montážních prvků. Maximální vzdálenost nosníků pro uložení roštů bude 1000 mm. Tato rozteč zajistí dostatečnou tuhost konstrukce a podporu pro uložení nových kompozitních roštů.</p> <p>Dále bylo během prací na šachtě Š13A Leitnerova zjištěno, že stávající rošty jsou přivařeny k ocelové konstrukci. Při demontáži bylo nutné provést odbroušení svárů a následně zabroušení a zatření těchto míst.</p>	
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD dokumentace skutečného provedení
<b>CENA</b>	vliv změny na náklady stavby: <span style="float: right;">Zvýšení ceny díla</span>	
	ocenění změny předložil:	Zhotovitel <span style="float: right;">ve formě položkového rozpočtu</span>
	náklady na změnu	vícepráce <span style="float: right;">méněpráce</span>
	stavební náklady	183 567,- Kč bez DPH <span style="float: right;">0,- Kč bez DPH</span>
	projekční náklady	0,- Kč bez DPH <span style="float: right;">0,- Kč bez DPH</span>
	úprava smluvní ceny:	
	dosud platná cena dle SOD:	1 971 074,10,- Kč bez DPH
	zvýšení:	183 567,- Kč bez DPH
	snížení:	0,- Kč bez DPH
	nová cena:	2 154 641,10,- Kč bez DPH
<b>TERMÍNY</b>	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b> <span style="float: right;"><b>Podpis</b></span>
		18.11. 2022 <span style="float: right;"></span>
		21.11. 2022 <span style="float: right;"></span>
<b>SOD</b>	Termín předání PD změny:	Veškeré změny budou zpracovány do DSPS.
	Termín realizace změny:	Změny budou provedeny do: 31.12.2022
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv.	
<b>PŘÍLOHY</b>	Změna bude smluvně zakotvena v: <span style="float: right;">Dodatku č.1</span>	
	Přílohy protokolu:  Položkový rozpočet	
<b>Datum</b>		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>1146</b>	<b>Oprava lezních oddělení šachet Š13A a Š15A + TG15 - Vícepráce</b>
Objekt:	<b>1146</b>	<b>Oprava lezních oddělení šachet Š13A a Š15A + TG15 - Vícepráce</b>
Rozpočet:	<b>1146</b>	<b>Oprava lezních oddělení šachet Š13A a Š15A + TG15 - Vícepráce</b>

Objednatel:	IČO:
	DIČ:
Zhotovitel: <b>BauSystem CZ s.r.o.</b>	IČO: <b>5060770</b>
<b>Rybkova 948/23</b>	DIČ: <b>CZ05060770</b>

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>183 567,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **183 567,00 CZK**

v [REDACTED]

dne

[REDACTED]

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Oprava pochůzných roštů lezniho oddělení	HSV				
Cena celkem					183 567,00	100

### Položkový rozpočet

S:	1146	Oprava lezních oddělení šachet Š13A a Š15A + TG15 - Vícepráce
O:	1146	Oprava lezních oddělení šachet Š13A a Š15A + TG15
R:	1146	Oprava lezních oddělení šachet Š13A a Š15A + TG15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Oprava pochůzných roštů lezního oddělení</b>				<b>183 567,00</b>
1	548919994	Příplatek za ztížené broušení, výšková práce				
2	732390932	Odbroušení svaru do délky 10 cm				
3	13383430	Profil kompozitní I 150, šedá				
4	28697452	Poklop pro zakrytí jámové tůně 600x600, panty nerez M+D				
5	631820506	Nerezová konzola kotevní, spojovací materiál M+D				

