

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/028/He, uzavřené dne 16.05.2022
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:




1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
Daniel Heczko, referent odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. R + M stavební s. r. o.

sídlem: Bukovecká 1133, 739 91 Jablunkov
zastoupena: Milanem Vysokým
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních: Milan Vysoký
- technických: Milan Vysoký
- reklamací: Milan Vysoký
IČO: 27797376
DIČ: CZ27797376
e-mail: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2022/02/028/He, uzavřené dne 16.05.2022 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**MŠ Guty, Třinec – snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 105.591,25 Kč bez DPH.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „*Celková cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí*

Celková cena díla v Kč bez DPH

5.581.750,94 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince u 05.09.2022.

V Třinci 12. 09. 2022

V Jabl...

RN
příl

Milan V
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	R+M stavební, s. r. o.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	8.8.2022
Název akce:	MŠ Guty, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</p> <p>realizace přívodů elektro k venkovním svítidlům na fasádě</p> <p>přemostění původního schodiště podkroví a výdřeva propadlých částí podkroví</p> <p>oprava dlažby v koupelně a obkladů v úklidové místnosti</p> <p>příplatek za odstín RAL - větší plocha sytého odstínu RAL</p> <p>dodávka a montáž okna do sklepa vč. mříže</p> <p>odbourání vyzdívek v podkroví a uložení na skládce</p> <p>doplnění tepelné izolace v podkroví</p> <p>dodávka a montáž výlezu do podkroví vč. úpravy stropní konstrukce</p> <p>dodávka a montáž kompenzátorů na rozvodech topení</p> <p>izolace vzdušného vedení nízkého napětí pro účely stavby</p> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p> <p>neprováděla se oprava stávající omítky</p> <p>neprovádělo se vyrovnání podlahy podkroví OSB deskami</p> <p>neprováděl se výlez do podkroví přes střechu</p>			
Cena méněprací bez DPH: -273 081,16 Kč		Cena víceprací bez DPH: 378 672,41 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 105 591,25 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 5 476 159,74 Kč		Nová cena bez DPH: 5 580 000,00 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Milan Vysoký	<u>podpis</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>	Renata Šedová	<u>podpis</u>	
<u>schválil (TDI):</u>	Zbyšek Malý	<u>podpis</u>	

Změnový list č.1

Stavba: MŠ Guty, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: R+M stavební, s. r. o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	62: Úprava povrchů vnější	16 000,00 Kč
	63: Podlahy a podlahové konstrukce	6 000,00 Kč
	64: Osazování výplní otvorů	3 800,00 Kč
	91: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	112 970,00 Kč
	96: Bourání konstrukcí	250,00 Kč
	713: Izolace tepelné	26 464,41 Kč
	734: Ústřední vytápění - armatury	12 916,00 Kč
	741-a: Elektroinstalace	111 718,00 Kč
	762: Konstrukce tesařské	45 604,00 Kč
	767: Konstrukce zámečnické	35 200,00 Kč
	781: Dokončovací práce - obklady	7 750,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		378 672,41 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	62: Úprava povrchů vnější	- 56 611,36 Kč
	96: Bourání konstrukcí	- 2 050,00 Kč
	762: Konstrukce tesařské	- 144 669,80 Kč
	764: Konstrukce klempířské	- 37 200,00 Kč
	783: Dokončovací práce - nátěry	- 32 550,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 273 081,16 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	105 591,25 Kč
--	----------------------

Dodavatel: Milan Vysoký

Objednatel: Renata Šedová

TDS: Zbyšek Malý

MŠ Guty, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy - SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba S: MŠ Guty, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy						378 672,41
Objekt SO: 01 - Stavební úpravy						378 672,41
Podobjekt SO: 01 - Stavební úpravy						378 672,41
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV						139 020,00
Odstř. 62: Úprava povrchů vnější						18 800,00
40 SUB	621335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2			
43 SUB	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn malou cementovou š do 10 mm	m2			
71 SUB	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zařazená vnějších stěn nanášená ručně	m2			
72 SUB	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2			
80 SUB	621	Příplatek řezání omítka odstř. RAL	soubor			16 000,00
Odstř. 63: Podlahy a podlahové konstrukce						8 800,00
82 SUB	61	Oprava podlahy WC - sociály u vchodu	m2			6 000,00
Odstř. 64: Osazování vnitřní otvorů						3 800,00
89 SUB	641	Dodání a montáž okno ventilační plastové sklep	kus			3 800,00
Odstř. 61: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, kerám a ploch						112 870,00
91 SUB	951	Vyčistění podkrovní před pokládkou izolace	hod			100 970,00
92 SUB	952	Odvoz sutí na skládku vč. úložení a poplatku	t			12 000,00
Odstř. 96: Bourání konstrukcí						260,00
110 SUB	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC š do 100 mm	m2			
113 SUB	961	Demontáž sklepní mříže	kus			250,00
Skupina PSV: Práce a dodávky PSV						239 652,41
Odstř. 713: Izolace tepelné						38 484,41
152 SUB	7131	Izolace podkrovní vata 40 mm - montáž	m2			14 572,97
153 SUB	7132	Vata 40 mm	m2			11 891,44
Odstř. 736: Ústřední vytápění - armatury						12 876,00
205 SUB	7301	Kompenzátor DN25	kus			6 580,00
206 SUB	7302	Kompenzátor DN20	kus			6 336,00
Odstř. 741-a: Elektroinstalace						111 718,00
267 SUB	Pol_0001	CYA 16 z2	m			3 735,00
268 SUB	Pol_0002	kabel CYKY-J 4x16	m			5 274,00
269 SUB	Pol_0003	jištěc HAGYER NBN 40A 10kA	kus			2 182,00
270 SUB	Pol_0004	jištěčchránič ADA910	kus			3 132,00
271 SUB	Pol_0005	jištěčchránič ADA916	kus			1 469,00
272 SUB	Pol_0006	stýkač ERC225	kus			807,00
273 SUB	Pol_0007	Jyly 4x1 mm	m			2 400,00
274 SUB	Pol_0008	kabel Cyky-J 3x1,5mm	m			3 680,00
275 SUB	Pol_0009	ekvipot. svorkovnice	kus			732,00
276 SUB	Pol_0010	Ei rozvaděč - ostatní materiál	obj.			3 520,00
277 SUB	M211	D-M elektroměrový rozvaděč DCK554	kpi			14 837,00
278 SUB	M213	Revize elektroměrového rozvaděče	kus			1 650,00
279 SUB	Pol_0011	elektromontážní služby ostatní	obj.			2 750,00
280 SUB	Pol_0012	Přesun hmot	soubor			550,00
281 SUB	M212	Izolace ČEZ vedení	soubor			65 000,00
Odstř. 762: Konstrukce železné						48 804,00
336 SUB	762511234	Podlahové kce podkladové z desek OSB š 18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2			
338 SUB	41	Montáž chybějící nosné konstrukce stropu podkrovní - výdřevs	m2			14 500,00
339 SUB	42	Přemostění propadých částí stropu podkrovní OSB š. 20 mm	m2			31 104,00
Odstř. 764: Konstrukce klenbové						-
352 SUB	76499901R	D+M střecha výlez pro ploché střechy s PVC rámem - dle specifikace ozn. K20	kus			
Odstř. 767: Konstrukce zámečnické						25 290,00
373 SUB	7672	Dodání a montáž kce vč. dvířek - vnitřní výlez podkrovní	soubor			31 800,00
374 SUB	7672	D+M sklepní mříže dle II. zateplení	kus			3 400,00
Odstř. 781: Dokončovací práce - obklady						7 790,00
385 SUB	7811	Oprava obkladu - výlevka	m2			6 400,00
386 SUB	7812	Oprava soklu - výlevka	m			1 350,00
Odstř. 782: Dokončovací práce - nátěry						-
393 SUB	783501715	Odmastění řezákovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m			
394 SUB	783524651	Základní antikorozní jednodušobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m			

