



01305/2022

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 716/2022

### I. Smluvní strany

**Objednatel** město Kolín  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
ve věcech technických [REDACTED]

IČO 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [REDACTED]  
Fax [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen jako „objednatel“)



a

**Zhotovitel** S.O.S. – DEKORACE, s.r.o.  
Zapsaný v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97735  
Sídlo Dobronická 1256, 148 00 Praha 4–Kunratice  
Zastoupený [REDACTED]  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních [REDACTED]  
ve věcech technických [REDACTED]

IČO 27119432  
DIČ CZ27119432  
Telefon [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]  
ID datové schránky mqy3edg  
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu 86977399/0800  
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)  
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**  
(dále jen „dodatek“)

## II. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 716/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací a prací souvisejících na akci s názvem „Vybudování hřiště pro psí agility, Kolín-Štítary“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

a) založení trávníku.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**změnový list**“).

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 2, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích:

- Čl. IV Rozsah provádění díla se mění tak, že zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s tímto dodatkem a změnovým listem.

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II tohoto dodatku se Smluvní strany vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné vícepráce ve výši 133.251,60 Kč bez DPH dle změnového listu (příloha č. 1 tohoto dodatku). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <i>Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku bez DPH</i> | <i>1.806.688,65 Kč</i>        |
| <i>DPH 21 %</i>  | <i>379.404,62 Kč</i>          |
| <i>Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku</i>         | <i><b>2.186.093,27 Kč</b></i> |

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

## II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – změnový list

Doložka:



Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 14.11.2022, usnesení č. 146/3/RM/2022.

V Kolíně dne 16.11.2022

V Praze dne 15.11.2022

za objednatele:

za zhotovitele:



Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města



|   |   |                                      |                          |                                 |                                |                      |  |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| <b>Změnový list č.</b>  |   | <b>5</b>                             | Smlouva č.:              | <b>716/2022</b>                 | Datum:                         | <b>04.11.2022</b>    |  |
| Název akce: <b>Vybudování hřiště pro psi agility, Kolín-Štítary</b>   |   |                                      |                          |                                 |                                |                      |  |
| Objednatel  | Město Kolín                               |                                      |                          | Zhotovitel:                     | S.O.S. – DEKORACE, s.r.o.      |                      |  |
| iČ.   | 00235440                                  |                                      |                          | iČ:                             | 27119432                       |                      |  |
| Vystavil:   | ARCHA inženýrská agentura a.s.            |                                      |                          | Jméno:                          | Michael Havránek               |                      |  |
| Přílohy, odkazy   | Fotodokumentace                           | ano                                  |                          | Počet foto:                     | 1                              |                      |  |
|   | Zápis v SD                                | ne                                   |                          | Počet listů:                    | 0                              |                      |  |
|   | Rozpočet                                  | ano                                  |                          | Počet listů:                    | 1                              |                      |  |
|   | Zápis z KD                                | ne                                   |                          | Číslo KD:                       | 0                              |                      |  |
|   | Nákres                                    | ne                                   |                          | Počet listů:                    | 0                              |                      |  |
|   | Geolog                                    | ne                                   |                          | Počet listů:                    | 0                              |                      |  |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:   |   |                                      |                          |                                 |                                |                      |  |
| Předmět, popis a odůvodnění změny: <b>Založení trávníku</b>   |   |                                      |                          |                                 |                                |                      |  |
| <p>Změnový list řeší více a méně práce, které byly specifikovány s ohledem na nálezoové situace při provádění stavebních prací. Jedná se zejména o následující více a méně práce:</p> <p>- po provedení odstranění stávajících prvků a zeleně byl terén v ploše zhodnocen jako nevhodný pro založení trávníku v souladu s PD. Jelikož plocha je tvořena vrstvou navážek, na které se díky povětrnostním a klimatickým vlivům vytvořila vrstva cca 5cm neúrodné půdy pod kterou jsou již zmiňované navážky, bylo rozhodnuto o rozprostření vrstvy 10cm ornice vhodné pro založení trávníku a samotné založení trávníku - <b>více práce</b></p> <p>Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídaná změna po zahájení prací) , změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.</p> |   |                                      |                          |                                 |                                |                      |  |
| Důvod změny:  | Požadavek<br>objednatel<br>/provozovatele | Chyba PD                             | Chyba výkazu<br>výměr    | Změna<br>předpisů               | Nepředvídatel-<br>né okolnosti | Chyba<br>zhotovitele | Jiné okolnosti   |
| Důvod změny dle § 222 ZZVZ  |   |                                      | dle odst. (4)            | dle odst. (5)                   | dle odst. (6)                  | dle odst. (7)        |  |
| Popis změny   |   |                                      | Změny díla,<br>materiálu | Dodatečné<br>stavební práce     | Nepředvída-<br>telné změny     | Záměna položek       | <b>Celková<br/>změna ceny<br/>díla dle<br/>změnového<br/>listu</b> |
| Cena víceprací (+) bez DPH  |   |                                      |                          |                                 | 133 251,60                     |                      |  |
| Cena méněprací (-) bez DPH  |   |                                      |                          |                                 | 0,00                           |                      |  |
| Změna ceny díla bez DPH celkem  |   |                                      | 0,00                     | 0,00                            | 133 251,60                     | 0,00                 | <b>133 251,60</b>  |
| <b>Změna termínu dokončení díla:</b>  |   | bez dopadu do termínu dokončení díla |                          |                                 |                                |                      |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.  |   |                                      |                          |                                 |                                |                      |  |
| Stanovisko technického dozoru investora:  |   |                                      |                          | Datum, podpis <b>4.11.2022</b>  |                                |                      |  |
| Stanovisko projektanta stavby   |   |                                      |                          | Datum, podpis <b>4.11.2022</b>  |                                |                      |  |
| Zmocněnec zhotovitele:  |   |                                      |                          | Datum, podpis <b>4.11.2022</b>  |                                |                      |  |
| Zmocněnec objednatele:  |   |                                      |                          | Datum, podpis <b>04.11.2022</b> |                                |                      |  |

## Změnové listy

| Poř. Typ                             | Kód          | Popis  | MJ | Výměra   | Jedn. Cena | Cena          |
|--------------------------------------|--------------|--|----|----------|------------|---------------|
| Změnový list č.5 - Založení trávníku |              |  |    |          |            |               |
|                                      | Stavba       | S: Založení trávníku   |    |          |            |               |
|                                      | Objekt       | 97.1 - Stavba  |    |          |            |               |
|                                      | Oddíl        | 001: Zemní práce   |    |          |            |               |
| 94                                   | SP 181351113 | Rozproštění omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 3 797,00 | 17,80      | 133 252       |
| 95                                   | SP 181411131 | Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a, ve svahu do 1:5              | m2 | 3 282,00 | 15,00      | 67 586,60     |
| 96                                   | H 00572410   | osivo směs travní parková  | kg | 164,35   | 100,00     | 48 230,00     |
|                                      |              |  |    |          |            | 16 435,00     |
| Celkem vícepráce                     |              |  |    |          |            | 133 251,60 Kč |
| Celkem méněpráce                     |              |  |    |          |            | 0,00 Kč       |
| Celkem                               |              |  |    |          |            | 133 251,60 Kč |

ZA 2011

