

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat: JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH KÚ, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněna firma:

RH-INPROJEKT s.r.o., Horní Pěna 180, 378 31 Horní Pěna, IČO: 03194086

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

RH-INPROJEKT s.r.o., Horní Pěna 180, 378 31 Horní Pěna, IČO: 03194086

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72 ,370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: *bude doplněn při předání staveniště*

Vedením stavby je pověřen: Bc. Jan Klepal tel. [REDACTED]

e-mail: jan.klepal@eurovia.cz

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Michal Jůn tel. č. 731 601 926, e-mail: michal.jun@eurovia.cz

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Křižovatka silnic II/105 a III/10585 a autobusová zastávka u Bavorovic“, č. objednatele SDL/ODSH/192/22, č. zhotovitele 1505.2082034JKL.01 ze dne 30. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	714 972,18 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	521 000,00 Kč
SO 101 - Silnice II/105	6 422 032,49 Kč
SO 102 – Silnice III/10585	2 466 119,74 Kč
SO 197 - Trvalé dopravní značení	348 123,00 Kč
SO 199 - Dopravně inženýrské opatření – celková etapa	29 640,00 Kč
SO 199.1 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 1	30 600,00 Kč
SO 199.2 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 2	73 545,00 Kč
SO 199.3 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 3	73 545,00 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace	1 335 777,75 Kč
SO 801 Sadové úpravy	257496,00 Kč
Celkem bez DPH	12 272 851,16 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 577 298,76 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	14 850 149,92 Kč

Vícepráce: 670 308,00 Kč bez DPH 811 072,68 Kč s DPH
Méněpráce: - 363 790,05 Kč bez DPH - 440 185,96 Kč s DPH
Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací: 306 517,95 Kč bez DPH 370 886, 72 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 1:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	714 972,18 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	521 000,00 Kč
SO 101 - Silnice II/105	6 655 818,44 Kč
SO 102 – Silnice III/10585	2 466 119,74 Kč
SO 197 - Trvalé dopravní značení	348 123,00 Kč
SO 199 - Dopravně inženýrské opatření – celková etapa	29 640,00 Kč
SO 199.1 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 1	30 600,00 Kč
SO 199.2 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 2	73 545,00 Kč
SO 199.3 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 3	73 545,00 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace	1 408 509,75 Kč
SO 801 Sadové úpravy	257496,00 Kč
Celkem bez DPH	12 579 369,11 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 641 667,51 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	15 221 036,62 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.


Příloha: změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e:

z a z h o t o v i t e l e:



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing.
Pavel
Vrba

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Vrba
DN: c=cz,
2.5.4.97=NTRCZ-4527492
4, o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=18808226, cn=Ing.
Pavel Vrba, sn=Vrba,
givenName=Pavel,
serialNumber=P375804
Datum: 2022.11.04
10:12:40 +01'00'

.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

Stavba : Křižovatka silnic II/105 a III/10585 a autobusová zastávka u Bavorovic

Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Akiprojekt s r.o., České Budějovice
TDS : RH-INPROJEKT s.r.o., Horní Pěna
Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s., Praha

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

Stavební objekt	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2
SO 001 Smluvní požadavky	714 972,18	0,00	714 972,18		
SO 002 Požadavky objednatele	521 000,00	0,00	521 000,00		
SO 101 Silnice II/105	6 422 032,49	233 785,95	6 655 818,44		
SO 102 Silnice III/10585	2 466 119,74	0,00	2 466 119,74		
SO 197 Trvalé dopravní značení - JČK	348 123,00	0,00	348 123,00		
199.0 Dopravně inženýrské opatření - celková etapa	29 640,00	0,00	29 640,00		
199.1 Dopravně inženýrské opatření - etapa 1	30 600,00	0,00	30 600,00		
199.2 Dopravně inženýrské opatření - etapa 2	73 545,00	0,00	73 545,00		
199.3 Dopravně inženýrské opatření - etapa 3	73 545,00	0,00	73 545,00		
SO 301 Odvodnění komunikace	1 335 777,75	72 732,00	1 408 509,75		
SO 801 Sadové úpravy	257 496,00	0,00	257 496,00		
CENA STAVBY BEZ DPH	12 272 851,16	306 517,95	12 579 369,11		
DPH 21%	2 577 298,76	64 368,77	2 641 667,51		
CENA VČETNĚ DPH	14 850 149,92	370 886,72	15 221 036,62		

Stavba : Křížovatka silnic III/105 a III/10585 a autobusová zastávka u Bavorovic

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny
							bez DPH celkem	9	bez DPH celkem	10	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7					
		MĚNĚPRÁCE									
19	56314	VOZKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	m2	705,000	0,000	-705,000		278 200,05	0,00		-278 200,05
9	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 1KM	m3	397,500	262,500	-135,000		45 315,00	29 925,00		-15 390,00
13	18130	ÚPRAVA PLANÉ BEZ ZHUTNĚNÍ	m2	2 650,000	1 750,000	-900,000		47 700,00	31 500,00		-16 200,00
14	18232	ROZPŘÍSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,15M	m2	2 650,000	1 750,000	-900,000		79 500,00	52 500,00		-27 000,00
15	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	2 650,000	1 750,000	-900,000		79 500,00	52 500,00		-27 000,00
		Měněpráce celkem						530 215,05	166 425,00		-363 790,05
		DPH 21 %						111 345,16	34 949,25		-76 395,91
		CELKEM vč. DPH						641 560,21	201 374,25		-440 185,96
		VÍCEPRÁCE									
1 nová	56144	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 200 MM	m2	0,000	1 194,000	1 194,000		0,00	597 576,00		597 576,00
2 nová	113759	FRÉZOVANI BETONOVÝCH PLOCH	m2	0,000	70,000	70,000		0,00	125 490,96		125 490,96
		Vícepráce celkem						0,00	597 576,00		597 576,00
		DPH 21 %						0,00	125 490,96		125 490,96
		CELKEM vč. DPH						0,00	723 066,96		723 066,96
		Bilance (více a méněpráce)									
		DPH 21 %						530 215,05	764 001,00		233 785,95
		CELKEM vč. DPH						111 345,16	160 440,21		49 095,05
								641 560,21	924 441,21		282 881,00

Schválili:		datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		11.11.2022
Milan Veleba		11.11.2022
TDS_RH-INPROJEKT s.r.o.		11.11.2022
Ing. Radek Hajna		
zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.		
Bc. Jan Klepal		
Projektant: Akiprojekt s.r.o.		
Ing. Martin Jáchym		

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zhrniňho stadionu 1802/2
 370 76 České Budějovice (119)



Stavba : Křižovatka silnic II/105 a III/10585 a autobusová zastávka u Bavorovic

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Číslo a název SO: 301 Odvodnění komunikace		Název položky		Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CEJNA	CELK.cena ve smlouvě	CELK.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
Por.	kód	položky		jednotka	jednotek	jednotek	jednotek		bez DPH	bez DPH	bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		MĚNĚPRÁCE			0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		MĚNĚPRÁCE CELKEM						0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00	0,00
		VÍCEPRÁCE									
20	891833	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM	kus	4,000	5,000	1,000		13 660,00	17 100,00	3 420,00	3 420,00
22	89712	VPUST KANALIZACNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	4,000	5,000	1,000		44 160,00	55 200,00	11 040,00	11 040,00
1 nová	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DO DN 100 MM, RÝHA TR. I	m	0,000	93,000	93,000		0,00	28 272,00	28 272,00	28 272,00
2 nová	895823	DRENAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100	kus	0,000	3,000	3,000		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Vícepráce celkem						57 840,00	130 572,00	72 732,00	72 732,00
		DPH 21 %						12 146,40	27 420,12	15 273,72	15 273,72
		CELKEM vč. DPH						69 986,40	157 992,12	88 005,72	88 005,72
		BILANCE (více a méněpráce)						57 840,00	130 572,00	72 732,00	72 732,00
		DPH 21 %						12 146,40	27 420,12	15 273,72	15 273,72
		CELKEM vč. DPH						69 986,40	157 992,12	88 005,72	88 005,72

Schválili:	datum:
zadavatel: Jihočeský kraj	
Milan Veleba	3.11.2022
Ing. Radek Hajna	3.11.2022
Bc. Jan Klepal	3.11.2022
Ing. Martin Jáchym	
TDS_RH-INPROJEKT s.r.o.	
zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.	
Projektant: Akiprojekt s.r.o.	

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadiomu 1662/2
370 76 České Budějovice (149)

EUROVIA
EUROVIA CS, a.s.
Odborový úřad odbor dopravy a silničního hospodářství
U Zimního stadiomu 1662/2
370 76 České Budějovice

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) SO101 - nahrazení podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) vrstvou z kameniva zpevněného cementem (KSC) a rozšíření plochy podkladní vrstvy z KSC.

Po odstranění asfaltových vrstev vozovky byl oproti předpokladu PD v části úseku nalezen betonový podklad tl. cca 0,3 m. Z důvodu omezení nerovnoměrného sedání vozovky bylo nutné provést napojení nových podkladních vrstev na stávající betonový podklad schodovým zafrézováním do stávajícího betonového podkladu o mocnosti 0,2 m. Nová podkladní vrstva měla být dle PD provedena z MZK. Navrženou nestmelenou štěrkovou vrstvou z MZK by nebylo vhodné schodově napojovat na stávající betonovou stmelenou vrstvou, jelikož by ve spoji vznikla smyková plocha (nedošlo by ke spojení podkladů) a navíc nestmelená podkladní vrstva z MZK by neměla na omezení nerovnoměrného sedání v napojení tak příznivý vliv, jako stmelená vrstva z KSC, která se bude v konstrukci chovat podobně jako stávající betonový podklad.

Mimo výše uvedené bylo oproti předpokladu PD nalezeno několik úseků s nevyhovujícími podkladními vrstvami, kde bylo nutné provést kompletní výměnu podloží včetně nových štěrkových vrstev a nové podkladní vrstvy z KSC, čímž došlo k navýšení plochy KSC (výměna podloží a štěrkových vrstev byla pokryta ze smluvního rozpočtu).

Vhodnost řešení byla posouzena projektantem, technickým dozorem i geotechnikem stavby a změna je zaznamenána ve stavebním deníku a také v zápisech č. 7, 8 a 9 z kontrolních dnů stavby. Navýšení plochy KSC vychází z geodetického zaměření skutečného provedení.

2) SO101 - odpočet ornice.

Ozelenění svahu zemního tělesa komunikace vlevo ve směru na Hlubokou není zapotřebí provádět v celém rozsahu, jelikož svah již ozeleněn je. Ozelenění bude provedeno pouze kolem úpravy sjezdu a v místě stávající rušené zastávky.

Změna byla provedena po dohodě s objednatelem stavby a zaznamenána v zápisu z kontrolního dne stavby č. 11.

3) SO301 - doplnění jednoho kusu uliční vpusti.

Do prostoru točny autobusu byla z důvodu lepšího odvodnění plochy přidána jedna uliční vpust' nad rámec PD.

Změna byla posouzena projektantem a technickým dozorem a zaznamenána v zápisu z kontrolního dne stavby č. 2.

4) SO301 - provedení drenáže podél silnice III/10585.

Při odkopu na parapláň komunikace III/10585 docházelo k průsakům z přilehlého pole a stahování vody do prostoru výkopu (parapláně). Z těchto důvodů byla nad rámec PD byla provedena drenáž včetně revizních šachet, která vodu z pole zachytává.

Změna byla posouzena technickým dozorem stavby, projektantem a geotechnikem stavby a zaznamenána ve stavebním deníku a zápisu z kontrolního dne stavby č. 1.