



MHMPXPJTZFGK

Stejnopis č. 1

**DODATEK č. 4  
ke SMLouvĚ O DíLO  
č. DIL/35/04/008524/2020 ze dne 2.3.2020**

uzavřený podle ustanovení čl. XI odst. 11.3 a čl. V odst. 5.7. smlouvy o dílo  
č. DIL/35/04/008524/2020 ze dne 2.3.2020 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Hlavní město Praha**

se sídlem Praha 1 – Staré Město, Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl.  
m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

**Výstaviště Praha, a.s.**

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231

IČO: 25649329

DIČ: CZ25649329

Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavla Reyttová

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ondřej Šilhavý

(dále jen „Zhotovitel“)

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. DIL/35/04/008524/2020 ze dne 2.3.2020 ve znění  
dodatku č. 1 ze dne 25.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 9.12.2021 a dodatku č. 3 ze dne  
28.7.2022 (dále také jen „dodatek“):

I.

**Úvodní ustanovení**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2.3.2020 smlouvo o dílo  
č. DIL/35/04/008524/2020, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek

zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – *Oprava restauračního pavilonu Praha 7 – Výstaviště č.p. 391 dle projektové dokumentace ve stupni – Dokumentace pro provádění stavby vč. jejího dodatku na základě nově zjištěných skutečností a prostavěnosti, zpracované společností SGL Projekt s.r.o., Liliová 6, Praha 1 z 8/2019, dle platného stavebního povolení č. Výst.19595/06/4691- ob. 39/Hu ze dne 30. 5. 2007 vydaného odborem výstavby Městské části Praha 7, Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 a dle platného souhlasu se změnou stavby před dokončením vydaným odborem výstavby Městské části Praha 7, Úřadu městské části, nábřeží Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „smlouva“).*

- 1.2 V ustanovení čl. XI odst. 11.3 a čl. V odst. 5.7. smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.3 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2766 ze dne 17. 10. 2022.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

## II.

### Změna článku III. smlouvy (Doba zhotovení díla)

- 2.1 Čl. III. odst. 3.2 smlouvy se *ruší* a nahrazuje se tímto textem: „Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo nejpozději dne: **31. 03. 2023**.“

## III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.



- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních s platností originálu. Strana Objednatele obdrží čtyři vyhotovení, strana Zhotovitele obdrží dvě vyhotovení.
- 3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 3.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.7 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.8 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne 18-10-2022

.....  
za hlav  
Ing. Jar

V Praze dne 14.11.2022

.....  
za Výsta  
Tomáš h

.....  
za Vy  
Ing. Václav Novotný