

# DODATEK č. 1

(MJ-SML/0623/2022-1)

## ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0623/2022 ze dne 13.07.2022 na zhotovení stavby *DDH Jeseník – plocha pro jízdu zručnosti*

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

**Objednatel:** město Jeseník  
**Sídlo:** Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník  
**IČO:** 003 02 724  
**DIČ:** CZ00302724  
**Zastoupen:** Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník  
**Číslo účtu:** 86-7692800237/0100  
**Tel.:** 584 498 111  
**ID datové schránky:** vhwbw9  
**Zástupce pro věci technické:** Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: 584 498 112, e-mail: [marek.fatura@mujes.cz](mailto:marek.fatura@mujes.cz)

(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** JV DALISTAV s.r.o.  
**Sídlo:** Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava  
pobočka Světlá hora - Dětrichovice  
**IČO:** 027 58 725  
**DIČ:** CZ02758725  
**Zápis v OR:** vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 58555  
**Zastoupen:** Ing. Dana Ligočká  
**Bankovní spojení:** ██████████  
**Číslo účtu:** ██████████  
**Tel/mail:** ██████████  
**ID datové schránky:** ██████████  
**Zástupce pro věci technické:** ██████████  
(dále jen: „zhotovitel“)

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Dne 13.07.2022 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0623/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby *DDH Jeseník – plocha pro jízdu zručnosti*, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.
2. V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

### II.

#### Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje a to ve znění Změnových listů č. 1 a č. 2 podrobně vymezujících provedené změny, které nemění celkovou povahu zakázky a jejichž celkový cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhl 30 % původní hodnoty závazku:

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
č. 1 – odvodňovací žlab	0,00	-21.049,60	-21,049,60
č. 2 – nový schod	16.249,95	0,00	16.249,95
<b>Celkem</b>	<b>16.249,95</b>	<b>-21,049,60</b>	<b>- 4.799,65</b>

2. Celková smluvní cena se tedy snižuje o 4.799,65 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že nově zní následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a změnových listů č. 1 a č. 2, a činí:

**Celková cena bez DPH                    1.348.784,80 Kč**  
**DPH 21 %                                    283.244,80 Kč**  
**Celková cena s DPH                        1.632.029,60 Kč**

**(slovy: Jedenmilionšestsetřicetdvatisícedvacetdevět korun českých a šedesát haléřů s DPH).**

4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Změnový list č. 1 a 2.
6. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č. UR-555-24/22, na 24. zasedání Rady města, konaného dne 01.11.2022.

V Jeseníku dne 9. 11. 2022



za objednatele  
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová  
starostka

V Ostravě dne 29. 11. 2022



za zhotovitele  
Ing. Dana Ligocká  
jednatelka JV DALISTAV s.r.o.

**ZMENOVY LIST č. 01 - Méněpráce**

**Stavba:** DDH Jeseník - plocha pro jízdu zručnosti (zázemí pro děti a rozhodčí a obnova přístupového chodníku k DDH, SO2 Obnova přístupového chodníku k DDH)

**Objednatel:** Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČO: 00302724

**Objekt:**

**Část:**

**Zhotovitel:** JV DALISTAV s.r.o., Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava, IČO: 02758725

**Odesláno/předáno -  
komu**

<b>Způsob odeslání/předání</b>	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		<b>X</b>			<b>30.09.2022</b>

**Přílohy / poč. listů** *Cenové kalkulace*

2	

**1) Zdůvodnění:**

V průběhu stavebních prací došlo k přehodnocení poměrů a úpravě umístění odvodňovacího žlabu a tím pádem ke zkrácení délky odvodňovacího žlabu o 13m. Materiály a práce jsou vyčísleny jako méněpráce.

**2) Vyjádření TDI:**

**3) Vyjádření projektanta**

**4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:** není nutné


**5) Méněpráce (Kč bez DPH)** -21 049,60 Kč

**6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)**

**7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) navýšení o:** -21 049,60 Kč

**8) Vliv na termín výstavby:**

<b>9) Schválil:</b>	objednatel	TDS	zhotovitel	<i>FDS</i>
	Bc. Marek Fatura	Ing.Vladimír Pecha	Jiří Šátánek	



VERLAG  
DASHÖFER

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	DDH Jeseník -méněpráce	Objednatel:	Město Jeseník	IČ/DIČ:	00302924
Druh stavby:	zp.plochy	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Jeseník	Zhotovitel:	JV Dalistav s.r.o.	IČ/DIČ:	02758725/CZ02758725
Začátek výstavby:	26.08.2022	Konec výstavby:	02.10.2022	Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:	Jiří Šatánek	Datum:	03.10.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	-16 499,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	-4 550,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		-21 049,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-21 049,60
Základ 21%	-21 049,60	DPH 21%	-4 420,42	Celkem včetně DPH	-25 470,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
<i>Poznámka:</i>		



## ZMĚNOVÝ LIST č. 02 - Vícepráce

**Stavba:** DDH Jeseník- plocha pro jízdu zručnosti (zázemí pro dětla rozhodčí a obnova přístupového chodníku k DDH, SO2 Obnova přístupového chodníku k DDH

**Objednatel:** Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČO: 00302724

**Objekt:**

**Část:**

**Zhotovitel:** JV DALISTAV s.r.o., Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava, IČO: 02758725

**Odesláno/předáno**

Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			30.09.2022

**Přílohy / poč. listů**

Cenové kalkulace

2

**1) Zdůvodnění:**

V průběhu stavebních prací došlo při vyhodnocení výškových poměrů mezi nově budovanou plochou a stávajícím schodům k závěru, že je potřeba pro zajištění bezpečné výšky schodišťového stupně (současně i bezpečné šířky schodu) provést odbourání a vybetonování nového schodu. Materiály a práce jsou vyčísleny jako vícepráce.

**2) Vyjádření TDI:**

**3) Vyjádření projektanta**

**4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:**

není nutné

**5) Méněpráce (Kč bez DPH)**

**6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)**

16 249,95 Kč

**7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)**

navýšení o:

16 249,95 Kč

**8) Vliv na termín výstavby:**

**9) Schválil:**

objednatel

TDS

zhotovitel

ADS

Bc. Marek Fatura

Ing. Vladimír Pecha

Jiří Šatánek

**Datum:**

**Podpis:**

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	DDH Jeseník- Vicepráce	Objednatel:	Město Jeseník	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	zp.plochy	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Jeseník	Zhotovitel:	JV Dalistav s.r.o.	IČ/DIČ:	02758725/CZ02758725
Začátek výstavby:	26.08.2022	Konec výstavby:	02.10.2022	Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:	Jiří Šatánek	Datum:	03.10.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	8 532,58	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	7 717,38	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	16 249,95	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	16 249,95	DPH 21%	3 412,49
		Celkem bez DPH	16 249,95
		Celkem včetně DPH	19 662,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, r

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	DDH Jeseník- Vicepráce		Objednatel:	Město Jeseník
Druh stavby:	zp.plochy		Projektant:	26.08.2022
Lokalita:	Jeseník		Zhotovitel:	JV Dalistav s.r.o.
JKSO:			Zpracoval:	Jiří Šatánek
			Doba výstavby:	
			Začátek výstavby:	
			Konec výstavby:	
			Zpracováno dne:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celková soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	31		Zdi podpěrné a volné schod				8 532,58	7 717,38	16 249,95		1,51	
1		311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	1,18	937,20	322,08	781,94	1 104,02	0,04	0,04	RTS II / 2021
2		311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	1,18	370,70	0,00	436,68	436,68	0,00	0,00	RTS II / 2021
3		311321824R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C.20/25	m3	0,55	3 859,90	1 749,94	380,73	2 130,66	2,53	1,40	RTS II / 2021
4		311361921RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,02	78 856,00	1 107,18	154,51	1 261,70	1,05	0,02	RTS II / 2021
5		319211322R00	Těsnící stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm	m2	1,00	997,00	869,24	127,76	997,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
6		788897111R00	Penetrace bet. povrchů vodoodpudivá Sikagard 1x	m2	5,12	433,70	1 746,64	473,90	2 220,54	0,00	0,00	RTS II / 2021
7		783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640	m2	5,12	392,00	845,98	1 161,06	2 007,04	0,00	0,00	RTS II / 2021
8		963042819R00	Bourání schodišťových stúpnú betonových ručně	m3	0,38	9 850,00	0,00	3 782,40	3 782,40	0,07	0,03	RTS II / 2021
9		23521450	MFC Ekopox 640 nátěrová hmota	kg	3,00	345,70	1 037,10	0,00	1 037,10	0,00	0,00	RTS II / 2021
10		23521520	MFC Ekopox 660 penetrační hmota	kg	2,00	395,70	791,40	0,00	791,40	0,00	0,00	RTS II / 2021
11		711131311R00	Provedení izolace nopovou fólií vodot., vč. pásy	m2	2,00	240,70	63,02	418,38	481,40	0,00	0,00	RTS II / 2021
							<b>Celkem:</b>		<b>16 249,95</b>			

Poznámka:





