

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2022

„Odborná učebna VV — kreslárna II”

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením S 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník”), mezi těmito smluvními stranami:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

Název:	Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
IČ/DIČ:	48380296 / CZ48380296
Sídlo:	Mládežníků 1 1 15, Nové Město, Rokycany 1, psč 337 01
Statutární orgán:	xxxxxxxxxxxxx., ředitel školy
Kontaktní osoba	xxxxxxxxxxxxx., ředitel školy
Tel. na kontaktní osobu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail kontaktní osoby:	<u>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</u>

(dále jen „Objednatel”)

#### 2. Zhotovitel:

Název:	EFEKT Rokycany s.r.o.
IČ/DIČ•.	26365618/ CZ6365618
Sídlo:	337 01 Raková 13
Adresa pro doručování (liší-li se od sídla):	
Statutární orgán:	xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxx
Tel. na kontaktní osobu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail kontaktní osoby:	<u>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</u>
Banka:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel”) uzavřeli níže uvedeného dne,

měsíce a roku tento dodatek č. 1:

### 11. PŘEDMĚT DODATKU

1. Změny v zadávací dokumentaci oproti dokumentaci pro stavební povolení (DSP) jsou vyvolané orgány státní správy v rámci stavebního řízení.

## 111. SPECIFIKACE DODATKU

1. Zřízení předsínky před vstupem do učebny z důvodu rozšířených protihlukových opatření. (požadavek KHS)
2. Změna otevíracích vstupních dveří v předsínce za dveře posuvné z důvodu zachování průchodu mezi schodišťovým zábradlím a zábradlím galerie.  
(dodržení ČSN — únikové cesty)
3. Uprava krytiny sousedního objektu před bočním oknem kreslírny pro Broof t3  
(požadavek PBR)
4. Doplnění I ks umyvadla a I ks výlevky do učebny  
(požadavek KHS)
5. Doplnění průtokového ohřívače  
(požadavek KHS)
6. Záměna 5 ks malých deskových radiátorů za 3 velké  
(situace s dodávkou materiálu na trhu)
7. Doplnění I ks el. přímotopu  
(požadavek objednatele)
8. Z důvodu rovnoměrnosti osvětlení a umístění svítidel byla doplněna pomocná oc.  
konstrukce

### Iv. CENA

1. Tyto změny nemají vliv na sjednanou smluvní cenu 1 097 996,83 Kč bez DPH.

V Rokycanech dne 2.

11.2022

V Rokycanech dne

2.11.2022

Za zhotovitele:

Jednatel firmy

Efekt Rokycany s. r. o

IČ: 26365618

Za objednatele:“

Ředitel školy

Gymnázium a SOŠ

Rokycany,

Mládežníků 1 115