

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích – I. etapa – rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře**“ ze dne 18.07.2022

#### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Radkem Wiesnerem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

**FINAL KOM s. r. o.**

sídlo: Havlíčkova 947, Klatovy IV, 339 01 Klatovy

adresa pro doručování: Havlíčkova 947, Klatovy IV, 339 01 Klatovy

IČO: 02877155

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C29666

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Vladimír Hájek, jednatel

zástupce pověřeným ve věcech technických: \*\*\*\*\*, stavbyvedoucí

tel. č.: \*\*\*\*\*

fax: - - -

e-mail: \*\*\*\*\*

DIČ: CZ02877155

bankovní spojení: \*\*\*\*\*

č.ú.: \*\*\*\*\*

(dále také jen „**zhotovitel**“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích – I. etapa – rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře**“ (dále též „**Smlouva**“).
2. Dne 26.07.2022 byl smluvními stranami uzavřen ke smlouvě o dílo dodatek č. 1, kterým smluvní strany sjednaly prodloužení termínu dokončení a předání díla do 30.09.2022.
3. Dne 29.09.2022 byl smluvními stranami uzavřen ke smlouvě o dílo dodatek č. 2, kterým smluvní strany sjednaly celkové navýšení ceny díla o 199.056,06 Kč bez DPH, a dále také prodloužení termínu dokončení a předání díla do 14.10.2022
4. V průběhu realizace díla se vyskytovali nepříznivé klimatické podmínky, které dočasně znemožnily zhotoviteli realizovat dílo stanoveným způsobem v ujednané době. S ohledem na tyto okolnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla.

## II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „**Dodatek č. 3 - méněpráce**“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 méněpráce.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 7.000,00 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 7.000,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 2 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že **celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 3 bude ponížena o 7.000,00 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 1.383.116,06 Kč bez DPH.**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 18.11.2022

V Domažlice dne 09.11.2022

objednatel  
Město Domažlice  
Ing. Radek Wiesner, starosta

zhotovitel  
Vladimír Hájek, jednatel

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 3 schválila rada města na svém 1 . jednání konaném dne 01.11.2022 usnesením č. 20 a).

Město Domažlice  
Ing. Radek Wiesner, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 16.11.2022      Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec  
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 16.11.2022      Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová  
Podpis: