

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S71/2021/026 ze dne 13. ledna 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí

číslo účtu: 9707571/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KERSON spol. s r.o.

se sídlem Dobré č.p. 80, 517 93 Dobré

IČO: 455 36 040

DIČ: CZ45536040

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1585

zastoupená Janem Rozínkem, jednatelem

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2700423943/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S71/2021/026 ze dne 13. ledna 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

Při plnění předmětu Smlouvy o dílo č. S71/2021/026 na zakázce „Administrativní budova – provozní laboratoř - realizace stavebních prací“ uzavřené dne 13. ledna 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2022 (dále jen „smlouva“), byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací na zakázce, které nemění celkovou povahu předmětu díla, a které nebylo možné předem předvídat. Změny jsou popsány ve Změnovém listu stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku a zároveň se stává Přílohou č. 3 smlouvy. Z důvodů tam uvedených víceprací se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. Objednatel a zhotovitel uvedli změny oproti původní projektové dokumentaci v zápisech do stavebního deníku.

Rekapitulace nákladů:

Původní cena	dodatek		Nová cena
	méněpráce	vícepráce	
15 848 665,42 Kč	0 Kč	73 220, 97 Kč	15 921 886,39 Kč

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujících změnách.

a) Čl. IV. Cena za dílo, odstavec 1., věta první, se mění následovně:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 15 921 886,39 Kč bez DPH, slovy: patnáct milionů devět set dvacet jeden tisíc osm set osmdesát šest korun českých třicet devět haléřů, bez DPH.

b) Čl. XIV. Závěrečná ustanovení, odstavec 7. se doplňuje o Přílohu č. 3 – Změnový list stavby č. 2.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 3 – Změnový list č. 2

V Týništi nad Orlicí, dne

V Dobrému, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Jan Rozínek

jednatel

KERSON spol. s r.o.