

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-17362-27/ČJ-2022-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-17362-22/ČJ-2022-1800VZ

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 720 50 501

DIČ: CZ 72050501

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710


Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
plk. Ing. Vladimír Libnar - náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
tel.: 974 461 245
e-mail: david.pokorny2@pcr.cz
Ing. Miloslava Břicháčková – oddělení správy nemovitého majetku
tel.: 974 461 363
e-mail: miloslava.brichackova@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

ANTIKAUS, a.s.

zastoupený: 


se sídlem: Ještědská 357, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou


IČ: 158 89 173


DIČ: CZ 15889173


bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 0001451022/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 

Tel.: 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

Tel.: 

E-mail: antikhaus@email.cz

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2613
dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - náměstí Dr. E. Beneše, Liberec – výměna výplní vnějších otvorů“**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami vedenými ve změnovém listu č. 1, které vznikly během realizace díla.

III. K článku 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny provedené ve změnovém listu č. 1, ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 12 149 726,14 Kč

DPH 21%: 2 551 442,49 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: **14 701 168,63 Kč**

slovy: čtrnáctmilionůsedmsetjedentisícstošedesátosmkorunčeskýchšedesáttrihaléře

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 12 189 567,48 Kč

DPH 21%: 2 559 809,17 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: **14 749 376,65 Kč**

**slovy: čtrnáctmilionůsedmsetčtyřicetdevěttisícřístasedmdesátšestkorunčeskýchšedesát
haléřů**

V. V článku 3. Cena za dílo, se doplňuje bod 3.4

3.4 Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

VI. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 1, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 1 nebo pozdějším.

VII. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha – změnový list č. 1

V Liberci, dne:

objednatel:



V Rychnově u Jablonce n.N., dne:

zhotovitel:



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - náměstí Dr. E. Beneše, Liberec – výměna výplní vnějších otvorů
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	ANTIKAUS, a.s.
Projektant:	PPS Patman s.r.o.

Předmět změnového listu

doplnění horizontálních žaluzií pro 10ks oken

Část díla dotčená změnovým listem

část 2.NP

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

součástí díla byla pouze výměna vnějších výplní

Nové řešení :

10ks oken bude doplněno horizontálními žaluziemi

Zdůvodnění změny :

Na základě požadavku objednatele budou doplněny do 10ks okenních výplní horizontální žaluzie

Vliv změny na výkresovou dokumentaci : není

Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis z KD č.4., 5. a 7.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: Ano, dochází k navýšení užitné hodnoty díla.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	39 841,34 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	39 841,34 Kč
DPH:	8 366,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	48 208,02 Kč

Ing. M. Čková

zkontroloval:

PP LK

ZMĚNOVÝ LIST č. 1
PŘÍPOČTY**REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk - náměstí Dr. E. Beneše, Liberec – výměna výplní vnějších otvorů
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: ANTIKHAUS, a.s.
Projektant: PPS Patrman s.r.o.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Horizontální žaluzie	39 841,34				
CELKEM OBJEKT	39 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			39 841,34	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY**REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk - náměstí Dr. E. Beneše, Liberec – výměna výplní vnějších otvorů
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: ANTIKHAUS, a.s.
Projektant: PPS Patrman s.r.o.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1
PŘÍPOČTY****POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: KŘP Lbk - náměstí Dr. E. Beneše, Liberec – výměna výplní vnějších otvorů

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: ANTIKHAUS, a.s.

Projektant: PPS Patman s.r.o.

Druh položky	Poř.č.	Název	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
		Horizontální žaluzie				39 841,34
IK	1	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	1,00	948,02	948,02
IK	2	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	2,00	875,26	1 750,52
IK	3	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	1,00	948,02	948,02
IK	4	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	2,00	875,26	1 750,52
IK	5	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	1,00	948,02	948,02
IK	6	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	2,00	875,26	1 750,52
IK	7	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	1,00	948,02	948,02
IK	8	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	2,00	875,26	1 750,52
IK	9	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	1,00	994,03	994,03
IK	10	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	2,00	910,57	1 821,14
IK	11	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	1,00	781,10	781,10
IK	12	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	1,00	875,26	875,26
IK	13	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	1,00	781,10	781,10
IK	14	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	1,00	875,26	875,26
IK	15	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	1,00	870,98	870,98
IK	16	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	2,00	841,02	1 682,04
IK	17	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	1,00	870,98	870,98
IK	18	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	2,00	841,02	1 682,04
IK	19	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	1,00	994,03	994,03
IK	20	Hliníkové horizontální žaluzie	ks	2,00	910,57	1 821,14
IK	21	Montáž	kpl	1,00	13 198,08	13 198,08
IK	22	Doprava	ks	1,00	1 800,00	1 800,00