

# DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## Revitalizace sídliště Šumavská Pod Vodojemem, Horažďovice – III. a IV. etapa

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
registrován u: Městského soudu v Praze; spis B 6556  
statutární zástupce: Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva  
Arnaud Martin, člen představenstva  
IČO, DIČ: 26177005, CZ26177005  
Bankovní spojení: XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

*Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem ze dne 03.11.2022 na částku 1.613.086,30 Kč bez DPH.*

*Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.*

**1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen

a) projektovou dokumentací stavby pro realizaci stavby zpracovanou pro objednatele Ing. Oldřichem Slovákem, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná pod označením „Horažďovice, Revitalizace sídliště Šumavská - Pod Vodojemem“; 3 - 4. etapa s datem 10/2018,

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

- SO 01a - Stavební úpravy - III. etapa
- SO 01b - Stavební úpravy - IV. etapa
- SO 02a - Komunikace - III. etapa
- SO 02b - Komunikace - IV. etapa
- SO 03a - Veřejné osvětlení - III. etapa
- SO 03b - Veřejné osvětlení - IV. etapa
- SO 04a - Terénní a sadové úpravy - III. etapa
- SO 04b - Terénní a sadové úpravy - IV. etapa
- SO 06a - Kanalizace - stoky III. etapa
- SO 06c - Kanalizace - přípojky III. etapa
- SO 06b - Kanalizace - stoky IV. etapa
- SO 06d - Kanalizace - přípojky - IV. etapa
- SO 07a - Vodovod - řady III. etapa
- SO 07b - Vodovod - řady IV. etapa
- SO 07c - Vodovod - přípojky III. etapa
- SO 07d - Vodovod - přípojky IV. etapa

SO 08 - Přeložka plynovodu - IV. etapa

- b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 17.01.2022,
- c) rozpočtovým dodatkem ze dne 12.08.2022,
- d) rozpočtovým dodatkem ze dne 03.11.2022,
- e) podmínkami stanovenými veřejnou soutěží na zhotovitele díla,
- f) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

**2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

**1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 20.152.911,76 Kč bez DPH.**

Smluvní cena neobsahuje náklady na realizaci za SO 04c, specifikovaného v odst. 4 čl. II. této smlouvy, který je ke dni podpisu smlouvy předmětem vyhrazené změny závazku.

***Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 23.02.2022 a dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.10.2022.***

***Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 02. zasedání dne 07.11.2022.***

V Horažďovicích, dne 23.11.2022

V Praze, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman**  
starosta města Horažďovice

**Ing. Pavel Hudler**  
na základě plné moci  
ředitel divize Silničního stavitelství  
COLAS CZ, a.s.